



VIENOŠANĀS Nr. 3

pie 2018. gada 22. augusta BŪVDARBU LĪGUMA Nr. 9-7-14/5

par Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūvi par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu, Bauskas ielā 23, Daugavpilī, projekta "Daugavpils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" (vienošanās Nr. 8.1.3.0/16/I/001)

Rīgā, 2019. gada 27. martā

Daugavpils tehnikums, tā direktores Ingrīdas Brokānes personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA "Inteco Wood", tās prokūrista Daiņa Molodcova personā, kurš rīkojas uz prokūras pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz starp Pusēm 2018. gada 22. augustā noslēgtā būvdarbu līguma Nr. 9-7-14/5 (turpmāk – Līgums) 3. punktu un 18.3. apakšpunktu vienojas par turpmāk minēto (turpmāk – Vienošanās):

1. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. 1-3 (Sienas. Mūra sienu plaisu remonts. Ailu pārsedzes. Pārsegums. (BK)) izslēdzot darbus saskaņā ar būvdarbu izmaiņu aktu Nr. 1-3/1 un izmaiņu tāmi Nr. 1-3/1 par summu **18 633,74 EUR** (*astoņpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit trīs euro un 74 centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa, attiecīgi palielinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem.
2. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. 1-9 (Grīdas) izslēdzot darbus saskaņā ar būvdarbu izmaiņu aktu Nr. 1-9/1 un izmaiņu tāmi Nr. 1-9/1 par summu **16 321,35 EUR** (*sešpadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit viens euro un 35 centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa, attiecīgi palielinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem.
3. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. 1-6 (Kāpnes un kāpņu margas) izslēdzot darbus saskaņā ar būvdarbu izmaiņu aktu Nr. 1-6/1 un izmaiņu tāmi Nr. 1-6/1 par summu **922,60 EUR** (*deviņi simti divdesmit divi euro un 60 centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa, attiecīgi palielinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem.
4. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. 1-3 (Sienas. Mūra sienu plaisu remonts. Ailu pārsedzes. Pārsegums. (BK)) iekļaujot darbus saskaņā ar būvdarbu izmaiņu aktu Nr. 1-3/1 un izmaiņu tāmi Nr. 1-3/1 par summu **4 595,70 EUR** (*četri tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro un 70 centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa, attiecīgi samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem.
5. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr. 1-9 (Grīdas) iekļaujot darbus saskaņā ar būvdarbu izmaiņu aktu Nr. 1-9/1 un izmaiņu tāmi Nr. 1-9/1 par summu **18 245,86 EUR** (*astoņpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro un 86 centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa, attiecīgi samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem.

6. Ņemot vērā Vienošanās 1.-5.punktā noteiktās darba izmaiņas, izteikt Līguma 4.1.punktu un 4.2.punktu jaunā redakcijā:

“4.1. Līgumcena par šī Līguma 2. punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar darbu izmaksu tāmju kopsavilkumu (Līguma 5. pielikums) ir **1 102 049,74 EUR** (*viens miljons viens simts divi tūkstoši četrdesmit deviņi euro un 74 centi*).

4.2. Līguma summa par šī Līguma 2. punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar darbu izmaksu tāmju kopsavilkumu (Līguma 5. pielikums) ir **1 416 716,65 EUR** (*viens miljons četri simti sešpadsmit tūkstoši septiņi simti sešpadsmit euro un 65 centi*), tajā skaitā Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem **68 790,42 EUR** (*sešdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro un 42 centi*) un pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā – **245 876,43 EUR** (*divi simti četrdesmit pieci tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši euro un 43 centi*).

Piezīme: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta otro un trešo daļu par Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs.”

7. Izteikt Līguma 10.pielikuma “Izpildītāja finanšu piedāvājums” Būvniecības koptāmi, Kopsavilkuma aprēķinus pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, lokālo tāmi Nr. **1-3** (Sienas. Mūra sienu plaisu remonts. Ailu pārsedzes. Pārsegums. (BK)), lokālo tāmi Nr. **1-6** (Kāpnes un kāpņu margas) un lokālo tāmi Nr. **1-9** (Grīdas) jaunā redakcijā atbilstoši veiktajām darba izmaiņām.

8. Vienošanās ir sagatavota uz 2 (*divām*) lapām latviešu valodā 2 (*divos*) oriģināleksemplāros – katrai Pusei pa 1 (*vienam*) eksemplāram.

9. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.

Pielikumā:

- 1) Būvdarbu izmaiņu akts Nr. 1-3/1 un izmaiņu tāmes Nr. 1-3/1 uz 3 (*trīs*) lapām;
- 2) Būvdarbu izmaiņu akts Nr. 1-9/1 un izmaiņu tāmes Nr. 1-9/1 uz 5 (*piecām*) lapām;
- 3) Būvdarbu izmaiņu akts Nr. 1-6/1 un izmaiņu tāme Nr. 1-6/1 uz 2 (*divām*) lapām;
- 4) Līguma 10. pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” Būvniecības koptāme uz 1 (*vienas*) lapas;
- 5) Līguma 10. pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem uz 2 (*divām*) lapām;
- 6) Līguma 10. pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” lokālā tāme Nr. **1-3** (Sienas. Mūra sienu plaisu remonts. Ailu pārsedzes. Pārsegums. (BK)) – uz 4 (*četrām*) lapām;
- 7) Līguma 10. pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” lokālā tāme Nr. **1-6** (Kāpnes un kāpņu margas) – uz 2 (*divām*) lapām;
- 8) Līguma 10. pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” lokālā tāme Nr. **1-9** (Grīdas) – uz 4 (*četrām*) lapām.

Pasūtītājs

Daugavpils tehnikuma direktore


Ingrida Brokāne



Izpildītājs

SIA "Inteco Wood" prokūrists


Dainis Molodcovs

