



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

VIENOŠANĀS Nr. 5

pie 2018. gada 22. augusta BŪVDARBU LĪGUMA Nr. 9-7-14/5

par Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūvi par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu, Bauskas ielā 23, Daugavpilī, projekta "Daugavpils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" (vienošanās Nr. 8.1.3.0/16/I/001)

Rīgā, 2019. gada 23. septembrī

Daugavpils tehnikums, tā direktores Ingrīdas Brokānes personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA "Inteco Wood", tās prokūrista Daiņa Molodcova personā, kurš rīkojas uz prokūras pamata (turpmāk tekstā - Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti - Puses, katrs atsevišķi - Puse, pamatojoties uz starp Pusēm 2018. gada 22. augustā noslēgtā būvdarbu līguma Nr. 9-7-14/5 (turpmāk - Līgums) 3.1., 3.5. punktu, 6.5.3. apakšpunktu un 18.3. apakšpunktu vienojas par turpmāk minēto (turpmāk - Vienošanās):

1. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.1-1 (Demontāžas darbi), izslēdzot darbus saskaņā ar 13.08.2019. izmaiņu aktu Nr.21 un izmaiņu tāmi Nr. 1-1/1 par summu **2 595,14 EUR** (*divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro un 14 centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa, palielinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
2. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.1-3 (Sienas. Mūra sienu plaisu remonts. Ailu pārsedzes. Pārsegums. (BK)), izslēdzot darbus saskaņā ar 13.08.2019. izmaiņu aktiem Nr.5, 18 un 20 un izmaiņu tāmi Nr.1-3/2 par summu **27 804,79 EUR** (*divdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti četri euro un 79 centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa, palielinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
3. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.1-9 (Grīdas), izslēdzot darbus saskaņā ar 13.08.2019. izmaiņu aktu Nr.9 un izmaiņu tāmi Nr.1-9/2 par summu **1 826,90 EUR** (*viens tūkstotis astoņi simti divdesmit seši euro un 90 centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa, palielinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
4. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.1-10 (Ailas), izslēdzot darbus saskaņā ar 13.08.2019. izmaiņu aktu Nr.10 un izmaiņu tāmi Nr.1-10/1 par summu **1 181,31 EUR** (*viens tūkstotis viens simts astoņdesmit viens euro un 31 centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa, palielinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
5. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.1-12 (Fasādes), izslēdzot darbus saskaņā ar 13.08.2019. izmaiņu aktu Nr.11 un izmaiņu tāmi Nr.1-12/1 par summu **749,95 EUR** (*septiņi simti četrdesmit deviņi euro un 95 centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa, palielinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
6. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.2-5 (Ventilācija. Ventilācijas sistēmas kaloriferu siltumapgāde), izslēdzot darbus saskaņā ar 13.08.2019. izmaiņu aktu Nr.12 un izmaiņu tāmi Nr.2-5/1 par summu **2 087,85 EUR** (*divi tūkstoši astoņdesmit*

- septiņi euro un 85 centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa, palielinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
7. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.4-3 (Segumu un labiekārtojuma darbi), izslēdzot darbus saskaņā ar 13.08.2019. izmaiņu aktu Nr.13 un 22, un izmaiņu tāmi Nr.4-3/1 par summu **34 568,24 EUR** (*trīsdesmit četri tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi euro un 24 centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa, palielinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
 8. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.1-5 (Jumts), ieslēdzot darbus saskaņā ar 13.08.2019. izmaiņu aktu Nr.15 un 17, un izmaiņu tāmi Nr.1-5/1 par summu **4 141,08 EUR** (*četri tūkstoši viens simts četrdesmit viens euro un 8 centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa, samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
 9. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.1-8 (Starpsienas (AR)), ieslēdzot darbus saskaņā ar 13.08.2019. izmaiņu aktu Nr.6 un izmaiņu tāmi Nr.1-8/1 par summu **5 596,36 EUR** (*pieci tūkstoši pieci simti deviņdesmit seši euro un 36 centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa, samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
 10. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.1-9 (Grīdas), ieslēdzot darbus saskaņā ar 13.08.2019. izmaiņu aktu Nr.4 un 9, un izmaiņu tāmi Nr.1-9/2 par summu **7 114,13 EUR** (*septiņi tūkstoši viens simts četrpadsmit euro un 13 centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa, samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
 11. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.1-10 (Ailas), ieslēdzot darbus saskaņā ar 13.08.2019. izmaiņu aktu Nr.7 un izmaiņu tāmi Nr.1-10/1 par summu **5 608,12 EUR** (*pieci tūkstoši seši simti astoņi euro un 12 centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa, samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
 12. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.2-4 (Siltummezgls), ieslēdzot darbus saskaņā ar 13.08.2019. izmaiņu aktu Nr.16 un izmaiņu tāmi Nr.2-4/1 par summu **1 038,01 EUR** (*viens tūkstotis trīsdesmit astoņi euro un 1 cents*) bez pievienotās vērtības nodokļa, samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
 13. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.3-2 (Ārējā kanalizācija K1; K2), ieslēdzot darbus saskaņā ar 13.08.2019. izmaiņu aktu Nr.8 un izmaiņu tāmi Nr.3-2/1 par summu **2 049,92 EUR** (*divi tūkstoši četrdesmit deviņi euro un 92 centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa, samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
 14. Veikt Darbu apjomu izmaiņas Līguma lokālajā tāmē Nr.4-3 (Segumu un labiekārtojuma elementi), ieslēdzot darbus saskaņā ar 13.08.2019. izmaiņu aktu Nr.13, 14, 19 un 22 un izmaiņu tāmi Nr.4-3/1 par summu **53 818,33 EUR** (*piecdesmit trīs tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit euro un 33 centi*) bez pievienotās vērtības nodokļa, samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem.
 15. Ņemot vērā Vienošanās 1.-14.punktā noteiktās Darba izmaiņas, izteikt Līguma 4.1.punktu un 4.2.punktu jaunā redakcijā:
 - “4.1. Līgumcena par šī Līguma 2. punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar darbu izmaksu tāmju kopsavilkumu (Līguma 10. pielikums) ir **1 110 601,51 EUR** (*viens miljons viens simts desmit tūkstoši seši simti viens euro un 51 centi*).
 - 4.2. Līguma summa par šī Līguma 2. punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar darbu izmaksu tāmju kopsavilkumu (Līguma 10. pielikums) ir **1 416 716,59 EUR** (*viens miljons četri simti sešpadsmit tūkstoši septiņi simti sešpadsmit euro un 59 centi*), tajā skaitā Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem **60 238,65 EUR** (*sešdesmit tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi euro un 65 centi*) un pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā – **245 876,43 EUR** (*divi simti četrdesmit pieci tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši euro un 43 centi*).

Piezīme: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta otro un trešo daļu par Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs.”

16. Balstoties uz SIA “Inteco Wood” 09.08.2019. vēstuli “Par būvdarbu veikšanas termiņu” un Daugavpils tehnikuma 23.09.2019. sniegto atbildes vēstuli Nr.9.7.1/270e “Par būvdarbu veikšanas termiņu” precizēt Līguma 1.pielikumā “Līguma dati” noteikto darbu izpildes laiku - 15 (piecpadsmit) mēneši.
17. Izteikt Līguma 10.pielikuma “Izpildītāja finanšu piedāvājums” Būvniecības koptāmi, Kopsavilkuma aprēķinus pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, lokālo tāmi Nr.1-1 (Demontāžas darbi), lokālo tāmi Nr.1-3 (Sienas. Mūra sienu plaisu remonts. Ailu pārsedzes. Pārsegums. (BK)), lokālo tāmi Nr.1-5 (Jumts), lokālo tāmi Nr.1-8 (Starpsienas (AR)), lokālo tāmi Nr.1-9 (Grīdas), lokālo tāmi Nr.1-10 (Ailas), lokālo tāmi Nr.1-12 (Fasādes), lokālo tāmi Nr.2-4 (Siltummezgls), lokālo tāmi Nr.2-5 (Ventilācija. Ventilācijas sistēmas kaloriferu siltumapgāde), lokālo tāmi Nr.3-2 (Ārējā kanalizācija K1; K2) un lokālo tāmi Nr.4-3 (Segumu un labiekārtojuma elementi) jaunā redakcijā atbilstoši veiktajām darba izmaiņām.
18. Vienošanās ir sagatavota uz 4 (*četrām*) lapām latviešu valodā 2 (*divos*) oriģināleksemplāros ar pielikumiem uz 56 (*piecdesmit sešām*) lapām – katrai Pusei pa 1 (*vienam*) eksemplāram.
19. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.

Pielikumā:

- 1) Līguma 1.pielikums “Līguma dati” uz 1 (vienas) lapas;
- 2) Līguma 6.pielikums “Laika grafiks” uz 1 (vienas) lapas;
- 3) Līguma 7.pielikums “Finanšu plūsmas grafiks” uz 1 (vienas) lapas;
- 4) Izmaiņu koptāme saskaņā ar vienošanos Nr.5;
- 5) Kopsavilkuma aprēķinu pa darbu veidiem – līguma tāmes izmaiņas;
- 6) Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem – līguma tāmes izmaiņas “Izslēdzamie darbi”;
- 7) Izmaiņu tāme Nr.1-1/1;
- 8) Izmaiņu tāme Nr.1-3/2;
- 9) Izmaiņu tāme Nr.1-9/2;
- 10) Izmaiņu tāme Nr.1-10/1;
- 11) Izmaiņu tāme Nr.1-12/1;
- 12) Izmaiņu tāme Nr.2-5/1;
- 13) Izmaiņu tāme Nr.4-3/1;
- 14) Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem – līguma tāmes izmaiņas “Izslēdzamie darbi”;
- 15) Izmaiņu tāme Nr.1-5/1;
- 16) Izmaiņu tāme Nr.1-8/1;
- 17) Izmaiņu tāme Nr.1-9/2;
- 18) Izmaiņu tāme Nr.1-10/1;
- 19) Izmaiņu tāme Nr.2-4/1;
- 20) Izmaiņu tāme Nr.3-2/1;
- 21) Izmaiņu tāme Nr.4-3/1;
- 22) Līguma 10. pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” Būvniecības koptāme;
- 23) Līguma 10. pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem;
- 24) Līguma 10. pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” lokālā tāme Nr.1-1 (Demontāžas darbi);

- 25) Līguma 10. pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” lokālā tāme Nr.1-3 (Sienas. Mūra sienu plaisu remonts. Ailu pārsedzes. Pārsegums. (BK));
- 26) Līguma 10. pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” lokālā tāme Nr.1-5 (Jumts);
- 27) Līguma 10. pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” lokālā tāme Nr.1-8 (Starpsienas (AR));
- 28) Līguma 10. pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” lokālā tāme Nr.1-9 (Grīdas);
- 29) Līguma 10. pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” lokālā tāme Nr.1-10 (Ailas);
- 30) Līguma 10. pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” lokālā tāme Nr.1-12 (Fasādes);
- 31) Līguma 10. pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” lokālā tāme Nr.2-4 (Siltummezgls);
- 32) Līguma 10. pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” lokālā tāme Nr.2-5 (Ventilācija. Ventilācijas sistēmas kaloriferu siltumapgāde);
- 33) Līguma 10. pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” lokālā tāme Nr.3-2 (Ārējā kanalizācija K1; K2);
- 34) Līguma 10. pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” lokālā tāme Nr.4-3 (Segumu un labiekārtojuma elementi).

Pasūtītājs

Daugavpils tehnikuma direktore


Ingrīda Brokāne



Izpildītājs

SIA "Inteco Wood" prokurists

Dainis Molodcovs



1. pielikums
Līguma dati

Objekta nosaukums	Būvdarbu izpildes termiņš			Būvdarbu līguma maksāšanas kārtība		
	Darba izpildes laiks	Starptermiņi	Avanss	Maksājumu termiņš	Ieturējuma nauda	
1	līguma 6.2. punkts	līguma 6.3. punkts	līguma 5.1. punkts	līguma 5.2. punkts	līguma 5.8. punkts	
	3	4	7	8	9	
Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūve par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu, Bauskas ielā 23, Daugavpilī	15 (piecpadsmit) mēneši	katrā mēnesī izpildīto darbu apjoms % no līgumsummas atbilstoši naudas plūsmas grafikam	EUR 404 776,19 (ar PVN 21%) ¹	60 dienas	5%	

Pasūtītājs



Direktore Ingrida Brokante

Izpildītājs

Prekūrists Darnis Molodcovs

¹ Avansu izmaksā, ja Izpildītājs iesniedz Avansa garantiju atbilstoši Līguma nosacījumiem. Avansa garantiju iesniedz par izmaksājamā avansa (avansa rēķina) summu plus PVN.