



Vienošanās Nr.2
pie 2018.gada 6.decembrī noslēgtā
Būvdarbu līguma Nr.16.4.8.

Smiltēnē, 2019.gada 12. jūnijā

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Smiltēnes tehnikums", turpmāk – Pasūtītājs, tā direktora Andra Mieziša personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses un

Pilnsabiedrība SIA "SAN-NAMI", turpmāk – Izpildītājs, kuras vārdā, pamatojoties uz 2018.gada 25.jūlijā noslēgtā līguma par personālsabiedrību ar civiltiesisko atbildību, rīkojas pilnsabiedrības biedra SIA "SANART" valdes priekšsēdētājs Artis Ķnoks, no otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukta arī Puse, pamatojoties uz starp Pusēm 2018.gada 6.decembrī noslēgtā Būvdarbu līguma Nr.16.4.8., turpmāk – Līgums, 3.sadaļu, 4.3.punktu un 18.3.punktu, vienojas par šādu objektīvi nepieciešamu izmaiņu veikšanu:

1. Saskaņā ar Līguma 3.punktu iekļaut Līgumā darba izmaiņas saskaņā izmaiņu aktiem Nr.5, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 20 un izmaiņu tāmēm (t.sk. virsizdebumu un peļņas izmaksas):
 - 1.1. iekļaujot Līguma lokālā tāmē Nr.2-11 (1.-3. stāvu apdares darbi) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.5 (Demontāžas darbi) un izmaiņu tāmi Nr.2-11/2 (tāmes izmaksas 8'782.44 EUR);
 - 1.2. iekļaujot Līguma lokālā tāmē Nr.2-14 (Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.8 (Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli) un izmaiņu tāmi Nr.2-14/2 (tāmes izmaksas 2'933.84 EUR);
 - 1.3. iekļaujot Līguma lokālā tāmē Nr.2-2 (Būvkonstrukcijas) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.10 (Būvkonstrukcijas) un tāmi Nr.2-2 (tāmes izmaksas 4'642.54 EUR);
 - 1.4. iekļaujot Līguma lokālā tāmē Nr.1-5 (Logu un durvju bloku nomaiņa) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.15 (Logu un durvju bloku nomaiņa) un salīdzinošo tāmi Nr.2-6, par izmaiņu summu 2'265,73 EUR palielinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem (SAM 4.2.1.2.projekts);
 - 1.5. iekļaujot Līguma lokālā tāmē Nr.1-2 (Cokola siltināšana) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.16 (Cokola siltināšana) un salīdzinošo tāmi Nr.1-2/1, par izmaiņu summu

114.57 EUR palielinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem (SAM 4.2.1.2.projekts);

1.6. iekļaujot Līguma lokālā tāmē Nr.2-11 (1.-3. stāvu apdares darbi) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.17 (2.-5.stāvu linoleja seguma interjera izbūve) un izmaiņu tāmi Nr.2-11/5, (tāmes izmaksas 1'955.36 EUR);

1.7.iekļaujot Līguma lokālā tāmē Nr.5-2 (Mēbeles) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.18 (Mēbeles) un tāmi Nr.5-2/1 (ietaupījums 18'519.62 EUR);

1.8.iekļaujot Līguma lokālā tāmē Nr.2-5 (Iekšējo kāpņu atjaunošana) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.20 (Kāpņu telpas margas) un izmaiņu tāmi Nr.2-5/1 (tāmes izmaksas 7'475.20 EUR.

2. Izteikt Līguma 4.1. un 4.2.punktu šādā redakcijā:

“4.1. Līgumcena par šī Līguma 2. punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar darbu izmaksu tāmju kopsavilkumu (*Līguma 10. pielikums*) ir **1 619 941,33 EUR** (*viens miljons seši simti deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit viens eiro un 33 centi*), bez pievienotās vērtības nodokļa 21% apmērā (turpmāk - PVN).

4.2. Līguma summa par šī Līguma 2. punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar Būvniecības koptāmēm (*Līguma 10. pielikums*) ir **1 990 106,22 EUR** (*viens miljons deviņi simti deviņdesmit tūkstoši simts eiro un 89 centi*), tajā skaitā Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem **24 774,55 EUR** (*divdesmit četri tūkstoši septiņi simti septiņdesmit četri euro un 55 centi*) un pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā – **345 390,34 EUR** (*trīs simti četrdesmit pieci tūkstoši trīssimti deviņdesmit eiro un 34 centi*).”

Piezīme: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta otro un trešo daļu par Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem PVN valsts budžetā maksā Pasūtītājs.

3. Izteikt Līguma 10.pielikumā ietvertās Lokālās tāmes Nr.1-2, 1-5, 2-2, 2-5, 2-11, 2-14, 5-2, Kopsavilkuma tāmes Nr.1, 5 (1. kārtas 1.daļa, 1. kārtas 2.daļa, 3.kārta), būvniecības koptāmi 1.kārtas 1.daļai, 1.kārtas 2.daļai, 2.kārtai un 3.kārtai jaunā redakcijā, atbilstoši precizējumiem.

4. Pārējā daļā Līgums paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo Vienošanos attiecas visi citi Līguma noteikumi.

5. Šī Vienošanās ar tās pielikumiem ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

6. Šī Vienošanās ir sastādīta 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar pielikumiem uz 37 (trīsdesmit septiņām) lapām. Katrai pusei tiek izsniegts viens Vienošanās eksemplārs.

Pielikumā:

1) Līguma 10.pielikuma lokālās tāmes Nr.1-2 (Cokola siltināšana), 1-5 (Logu un durvju bloku nomaiņa), 2-2 (Būvkonstrukcijas), 2-5 (Iekšējo kāpņu atjaunošana), 2-11 (1.-3.

- stāvu apdares darbi), Nr.2-14 (Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli) un Nr.5-2 (Mēbeles);
- 2) Līguma 10.pielikuma Kopsavilkuma tāmes Nr.1, 5 (1. kārtas 1.daļa, 1. kārtas 2.daļa, 3.kārta);
 - 3) Līguma 10.pielikuma Būvniecības koptāme 1.kārtas 1.daļai;
 - 4) Līguma 10.pielikuma Būvniecības koptāme 1.kārtas 2.daļai, 2.kārtai un 3.kārtai;
 - 5) Izmaiņu tāmes Nr. 2-11/2, 2-14/2, 2-2, 2-11/5, 2-5/1, 5-2/1, 1-2/1, 2-6

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	PIKC "Smiltenes tehnikums"	Pilnsabiedrība SIA "SAN-NAMI"
Reģistrācijas Nr.	90009611201	44103090085
Adrese	Kalnamuiža 10; Smiltenes pagasts; Smiltenes novads; LV-4729	Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Valmiermuiža, Lauku iela 4a, LV-4219
Konta nr. 4.2.1.2. SAM projekts	LV44TREL215066703100B	LV43HABA0551037895300
Konta nr. 8.1.3. SAM projekts	LV96TREL215066702400B	
Banka:	Valsts kase, kods TREL22	SWEDBANK AS, Kods HABALV22
Talr.	64772567	28624940
E-pasts	smiltenestehnikums@gmail.com	info@sanart.lv

Pušu paraksti

Pasūtītājs



Direktors Andris Miezītis

Izpildītājs



pilnsabiedrības SIA "SAN-NAMI" vārdā
SIA "SANART" valdes priekšsēdētājs
Artis Knoks

Projektu vadības
nodaļas vadītājs
H.BUCENIEKS
12.06.2019

Projektu īstenošanas nodaļas
vadītāja
A.ANDERSONE
12.06.2019

Projektu vadības nodaļas
vecākais eksperts
A.RENSBERGS
12.06.2019

Inženierbūvniecības infrastruktūras projektu
departamenta direktors
I. BERGMANIS
12-06-2019

Projektu vadības nodaļas
vadītāja vietniece
A.BIRZNIECE
12.06.2019