



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

VIENOŠANĀS Nr.2
pie 2017.gada 6.septembrī noslēgtā
Būvdarbu līguma Nr. 9-7/06-7

Ikšķiles novada Tīnūžu pagastā, 2018.gada 14. martā

Ogres tehnikums, reģ.Nr.4334002981, turpmāk Pasūtītājs, tā direktores Ilzes Brantes personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses un

SIA "TORENSBERG", reģ.Nr.40003831936, turpmāk Izpildītājs, tās valdes locekļa Aleksandra Kreicera personā, kas darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, kopā saukti – Puses, pamatojoties uz starp Pusēm 2017.gada 6.septembrī noslēgtā Būvdarbu līguma Nr.9-7/06-7 (SAM 4.2.1.2. Nr.9-9/06-4), turpmāk – Līgums, 3.punktu un 18.3.apakšpunktu, vienojas par sekojošo izmaiņu veikšanu:

1. Iekļaut Līgumā darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktiem Nr.1-9 un izmaiņu tāmēm (t.sk. transporta, virsziedvumu, peļņas un sociālā nodokļa izmaksas) :
 - 1.1. iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.2-1 (Vispārējie celtniecības darbi 2.etaps) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.1 (Starpsienas SM-8 izmaiņas) un izmaiņu tāmi Nr.2-1/1, par izmaiņu summu EUR 12,41 palielinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
 - 1.2. iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.2-1 (Vispārējie celtniecības darbi 2.etaps) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.2 (Grīdu izlīdzināšana pirms skaņas izolācijas ieklāšanas) un izmaiņu tāmi Nr.2-1/2, par izmaiņu summu EUR 15017,10 samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
 - 1.3. iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.2-1 (Vispārējie celtniecības darbi 2.etaps) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.3 (Ugunsdrošās šahtas risinājuma izmaiņas) un izmaiņu tāmi Nr.2-1/3, par izmaiņu summu EUR 12,17 samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
 - 1.4. iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.1-1 (Vispārējie celtniecības darbi 1.etaps) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.4 (Jumta siltumizolācija) un izmaiņu tāmi Nr.1-1/1, ar izmaiņu summu EUR -209,06 (ietaupījums 1.etapa darbiem);
 - 1.5. iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.1-1 (Vispārējie celtniecības darbi 1.etaps) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.5 (Esošie vēdināšanas kanāli un jaunu šahtu siltināšana) un izmaiņu tāmi Nr.1-1/2, ar izmaiņu summu EUR -2,15 (ietaupījums 1.etapa darbiem);
 - 1.6. iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.2-4 (Ventilācija 2.etaps) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.6 (Gaisa vadu pretkondensāta izolācija) un izmaiņu tāmi Nr.2-4/1,

par izmaiņu summu EUR 6,83 palielinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;

- 1.7.iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.2-5 (Iekšējā elektroapgāde 2.etaps) darba (materiāla) izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.7 (Elektroinstalācijas kabelis) un izmaiņu tāmi Nr.2-5/1, bez līgumcenas izmaiņām;
- 1.8.iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.2-1 (Vispārējie celtniecības darbi 2.etaps) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.8 (Metāla konstrukcijas) un izmaiņu tāmi Nr.2-1/4, par izmaiņu summu EUR 10241,02 samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
- 1.9.iekļaut Līguma lokālā tāmē Nr.1-1 (Vispārējie celtniecības darbi 1.etaps) darba izmaiņas saskaņā ar izmaiņu aktu Nr.9 (Ārsienu mūrēšana) un izmaiņu tāmi Nr.1-1/3, ar izmaiņu summu EUR -0,08 (ietaupījums 1.etapa darbiem);
2. Ņemot vērā vienošanās 1.punktā noteiktās darba izmaiņas, noteikt Pasūtītāja finanšu rezerves neparedzētiem 2.etapa darbiem atlikumu **EUR 56 827,57** (piecdesmit seši tūkstoši astoņi simti divdesmit septiņi euro, 57 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. Ņemot vērā vienošanās 1.punktā noteiktās darba izmaiņas, noteikt Pasūtītāja finanšu ietaupījumu 1.etapa darbiem **EUR 211,29** (divi simti vienpadsmit euro, 29 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
4. Izteikt Līguma 10.pielikumā ietvertās Lokālās tāmes Nr.1-1, 2-1, 2-4, 2-5, Kopsavilkuma aprēķina tāmi Nr.1 un Nr.2 jaunā redakcijā, atbilstoši precizējumiem.
5. Noteikt Līguma Izpildītāja rekvizītu izmaiņas: Juridiskā adrese Tīraines iela 1, Rīga, LV-1058; Banka Luminor Bank AS, kods NDEALV2X.
6. Noteikt Līguma Pasūtītāja rekvizītos konta nr. 1.etapa būvdarbiem LV46TREL215067003400B.
7. Pārējā daļā Līgums paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo Vienošanās attiecas visi citi Līguma noteikumi.
8. Šī Vienošanās ar tās pielikumiem ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
9. Šī Vienošanās ir sastādīta 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar pielikumiem uz 61 (sešdesmit vienas) lapas. Katrai pusei tiek izsniegts viens Vienošanās eksemplārs.

Pielikumā:

- 1) Līguma 10.pielikuma Lokālā tāme Nr.1-1 Vispārējie celtniecības darbi 1.etaps;
- 2) Līguma 10.pielikuma Lokālā tāme Nr.2-1 Vispārējie celtniecības darbi 2.etaps;
- 3) Līguma 10.pielikuma Lokālā tāme Nr.2-4 Ventilācija 2.etaps;
- 4) Līguma 10.pielikuma Lokālā tāme Nr.2-5 Iekšējā elektroapgāde 2.etaps;
- 5) Līguma 10.pielikuma Kopsavilkuma aprēķins pa būvdarbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.1.
- 6) Līguma 10.pielikuma Kopsavilkuma aprēķins pa būvdarbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.2.
- 7) Izmaiņu tāmes Nr. 1-1/1, 1-1/2, 1-1/3, 2-1/1, 2-1/2, 2-1/3, 2-1/4, 2-4/1, 2-5/1.

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	Ogres tehnikums	SIA "TORENSBERG"
Reģistrācijas Nr.	4334002981	40003831936

Nodokļu maksātāja reģ.Nr.	LV90009621093	LV40003831936
Adrese	„Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5001	Tīraines iela 1, Rīga, LV-1058
Konta nr. 2.etapa būvdarbiem	LV97TREL215067002900B	LV46NDEA0000082679129
Konta nr. 1.etapa būvdarbiem	LV46TREL215067003400B	
Banka:	Valsts kase, kods TREL LV22	Luminor Bank AS, kods NDEALV2X
Talr./fakss	65024254 / 65055202	67619376 / 67619375
E-pasts	ovt@ovt.lv	torensberg@torensberg.lv

Pušu paraksti


Pasūtītājs

Direktore Līze Brante



Izpildītājs

Valdes loceklis Aleksandrs Kreicers



Projektu īstenošanas
nodaļas vadītājs
I.BERGMANIS

13.03.2018

Projektu īstenošanas nodaļas
projektu vadītājs
V.GĒGERIS

11.03.2018.

Projektu vadības
nodaļas vadītājs
H.BUCENIEKS

12.03.2018.

Izglītības infrastruktūras
projektu departamenta
direktore
D.PLOTNIECE

12.03.2018.