

## VIENOŠANĀS Nr.1

### pie 2017.gada 21.aprīļa PROJEKTĒŠANAS LĪGUMA Nr.30-2-1/2

par Valmieras tehnikuma multifunkcionālas metālapstrādes mācību laboratorijas un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādi projekta "Valmieras tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", vienošanās Nr. 8.1.3.0/16/I/006, ietvaros

Rīgā, 2017.gada 16. jūnijā

**Valmieras Tehnikums**, turpmāk Pasūtītājs, direktore Vinetas Melngārša personā, kura darbojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses,  
un

**SIA "BM-projekts"**, turpmāk Izpildītājs, tās valdes locekļa Mārtiņa Blūmentāla personā, kas darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz starp Pusēm 2017.gada 21.aprīlī noslēgtā projektēšanas līguma Nr.30-2-1/2 (turpmāk – Līgums) 13.4.punktu, noslēdz šādu vienošanos:

1. Pamatojoties uz SIA "BM-projekts" iesniegto 2017.gada 15.maija vēstuli Nr.1505-2017/2, ar kuru iesniegts koriģēts Darbu izpildes kalendārais grafiks, precizēt līguma 9.2.3. apakšpunktu, izsakot to jaunā redakcijā:

"9.2.4. Līguma 4.3.2.1., 4.3.2.2. un 4.3.2.3. punktā minētos dokumentus 12 (divpadsmit) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas."

2. Izteikt Līguma 8.4.punktu šādā redakcijā:

"Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda Apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā Apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 10 (desmit) % no kopējās Līguma vērtības vai lielāka (ja Izpildītājs savā piedāvājumā nav balstījies uz šī Apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām) vai jauna Apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota 10 (desmit) % no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana"

3. Izslēgt Līguma 8.5.punkta 3) apakšpunktu.
4. Vienošanās ir sagatavota uz 1 (vienas) lapas ar 1 (vienu) pielikumu latviešu valodā divos oriģināleksemplāros – katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
5. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.


Pielikumā: Darbu izpildes kalendārais grafiks uz 1 (vienas) lapas.

#### Pasūtītājs

Valmieras tehnikums  
direktore  
Vineta Melngārša

#### Izpildītājs

SIA "BM-projekts"  
valdes loceklis  
Mārtiņš Blūmentāls


  
(paraksts, datums) 16.06.2017.

Projektu īstenošanas nodaļas  
projektu vadītāja  
B.KERIJA

26.05.2017

Projektu vadības  
nodaļas vadītāja  
D.PLOTNIEČE 19.05.2017.

Projektu vadības nodaļas  
vecākais eksperts  
H.BUCENIEKS 26.05.2017

  
(paraksts, datums)

16.06.2017

Projektu īstenošanas  
nodaļas vadītājs  
I.BERGMANIS 16.06.2017


Izglītības infrastruktūras  
projektu departaments  
direktors  
J.IVANOVS-KIS-PIGITS  
25.05.2017.

# DARBU IZPILDES KALENĀRAIS GRAFIKS (1.DAĻA)

Būvprojekta izstrādes laika grafiks

Nr.p.k.	Darba nosaukums / Darba mēneši	1. mēnesis 2. mēnesis 3. mēnesis 4. mēnesis 5. mēnesis 6. mēnesis 7. mēnesis 8. mēnesis																													
		1. nedēļa	2. nedēļa	3. nedēļa	4. nedēļa	5. nedēļa	6. nedēļa	7. nedēļa	8. nedēļa	9. nedēļa	10. nedēļa	11. nedēļa	12. nedēļa	13. nedēļa	14. nedēļa	15. nedēļa	16. nedēļa	17. nedēļa	18. nedēļa	19. nedēļa	20. nedēļa	21. nedēļa	22. nedēļa	23. nedēļa	24. nedēļa	25. nedēļa	26. nedēļa	27. nedēļa	28. nedēļa	29. nedēļa	30. nedēļa
1	Darbu uzsākšana																														
1	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde																														
2	Būvprojekta saskaņošana ar Pasūtītāju																														
3	Būvprojekta saskaņošana ar nosacījumiem saņemšana																														
4	Projektēšanas nosacījumu izpilde																														
5	Būvprojekta ekspertīze (atbilstoši Līguma projekta 3.3.punktam)																														
6	Būvprojekta saskaņošana ar Pasūtītāju, t.sk. prezentēšana (atbilstoši Līguma projekta 5.1.19.punktam)																														
7	Būvprojekta saskaņošana ar Pasūtītāju, t.sk. prezentēšana (atbilstoši Līguma projekta 5.1.19.punktam)																														

(Iekrāsot katram darbam paredzamo nedēļu skaitu (ne vairāk kā 30). Ja nedēļa nav pilna, tad nekrāsot, bet ierakstīt dienu skaitu.)



SIA "BVI-projekts" valdes loceklis  
Mārtiņš Blumentāls