



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress par periodu no 17.09.2021.-16.12.2021.

Projekts Nr.8.1.3

Projektam Nr.8.1.3.0/16/I/013 piesaistītā valsts budžeta finansējuma ietvaros:

- SIA “Kompānija NA” veica gaismošanas tehnikas sistēmas uzstādīšanu jaunajā mediju mācību korpusā;
- **01.10.2021.** uzsākti Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma dienesta viesnīcas 5. un 6.kārtas pārbūves darbi. Pabeigti demontāžas darbi ēkas 1.-5.stāvā, turpinās pārbūves darbi atbilstoši saskaņotajam darbu veikšanas kalendārajam grafikam;





- **01.10.2021.** uzsākta Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma mācību korpusa jumta vienkāršotā atjaunošana, Jūrmalas gatvē 96 k-2, Rīgā;
- **04.10.2021.** uzsākta Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma pārejas pārbūve Jūrmalas gatvē 96, Rīgā. Pabeigti pārejas demontāžas darbi.



Publikācijas sagatavošanas datums: 16.12.2021.