



ESF+ projekta

Nr. 4.2.2.1/1/25/I/001

**"STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai
izglītības pieredzei un karjeras izvēlei"**

Īstenošana

Informatīvais seminārs sadarbības partneriem
2026. gada 18. augustā, plkst. 10.00



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Nacionālais
attīstības plāns



Valsts izglītības
attīstības aģentūra

I Darba kārtība



1. Projekta rezultāti 2025./2026. mācību gadā
2. Sadarbības partneru aptaujas rezultāti
3. Projekta aktualitātes 2026./2027. mācību gadā
 - 3.1. MK noteikumu grozījumi
 - 3.2. Sadarbības līguma grozījumi
 - 3.3. IT risinājums norišu reģistrēšanai un atskaišu veidošanai



1

Projekta rezultāti 2025./2026. mācību gadā

Projekta rezultāti 2025./2026. mācību gadā

121

Sadarbības partneris
(pašvaldības, izglītības iestādes)

1034

Norisēs iesaistījušās izglītības
iestādes

21 628

Īstenotas norises

227 210

Izglītojamo iesaistījušies norisēs


~4,16 milj. EUR

apstiprināts finansējums par norišu
apmeklēšanu
(4 pārskata periodi)


~5,4 milj. EUR

CFLA iesniegtie MP
(3 005 463,92 Eur apstiprināti par 4 pārskata
periodiem + ~2 135 372 Eur par 5.MP, kas tiks
iesniegts septembrī)

Norišu dinamika un tematiskais sadalījums




Norises pēc tematiskā virziena (2025./2026. m.g.)



- Norišu skaits strauji pieaudzis pēc projekta uzsākšanas un turpināja augt visu mācību gadu, sasniedzot maksimumu aprīlī–majā (8 811 norises).
- Dabaszinātņu norises veido lielāko daļu (42%), tām seko tehnoloģiju (27%) un pilsoniskās līdzdalības (25%) norises.

Izglītojamo iesaiste pa periodiem



227 210 (no 275 067)

82,6%

izglītojamie iesaistīti norisēs


1 034

izglītības iestādes
iesaistījušās norišu īstenošanā

- Rādītāji atspoguļo katra pārskata perioda dalībnieku skaitu kumulatīvi visā mācību gada laikā

Nacionālie rādītāji

- ✓ Izglītojamo īpatsvars, kas piedalījušies norisēs – **82,6 %** (paredzēts vismaz 85 %)
- ✓ Izglītojamo īpatsvars, kuru vidusskolas starpdisciplinārā kursa "Projekta darbs" izvēli ir ietekmējusi norišu apmeklēšanas pieredze – **23%** (paredzēts vismaz 30 %)
- ✓ Izglītojamo īpatsvars, kuru turpmāko mācīšanās izvēli pēc pamatzglītības un vidējās izglītības ieguves ir ietekmējusi norišu apmeklēšanas pieredze – **36%** (paredzēts vismaz 50 %)





2

Sadarbības partneru aptaujas rezultāti

192

aptaujas respondenti

36


pašvaldību projekta
koordinatori

156

izglītības iestāžu
koordinatori


- Aptauja veikta 2026. gada jūnijā–augustā; atbildes analizētas visiem 192 ierakstiem, dublēti vai aizdomīgi ieraksti nav konstatēti.
- Divām respondentu grupām (pašvaldību un izglītības iestāžu koordinatoriem) bija daļēji atšķirīgi jautājumu bloki — analīzē tās aplūkotas atsevišķi.
- Aptaujā iekļauti gan slēgtie vērtējuma jautājumi (skala 1–5), gan ap 15 atvērto jautājumu lauki padziļinātai kvalitatīvai analīzei.

Procesu vērtējums: pašvaldību koordinatori (N=36)



- Visaugstāk vērtēta komunikācija ar VIAA (4,69 no 5).
- Viszemāk vērtēta norišu sniedzēju rēķinu administrēšana (3,36) — laikietilpīgs, kļūdām pakļauts process.
- Kopumā vērtējumi mēreni pozitīvi, atbilst arī izglītības iestāžu koordinātoru sniegtajam vērtējumam.

Procesu vērtējums: izglītības iestāžu koordinatori





- Visaugstāk vērtēta komunikācija ar norišu sniedzējiem (4,33).
- Viszemāk vērtēti procesi, kas prasa saskaņošanu — norišu plānošana un loģistika (abi 3,54).

92,9%


vērtē sadarbību ar norišu
sniedzējiem kā labu vai
ļoti labu

Administratīvais slogs un galvenās grūtības



- 61,5% izglītības iestāžu koordinātoru administratīvo slogu vērtē kā vidēju; 22,4% — kā augstu vai ļoti augstu.
- Piemērotu norišu pieejamība ir biežāk minētā grūtība (58,3%), tai seko norises laika saskaņošana ar stundu sarakstu (45,5%).

Finansējuma pietiekamība



- 54,5% izglītības iestāžu koordinators uzskata, ka 10 EUR/izglītojamam finansējums vismaz daļēji rada šķēršļus norišu izvēlei.
- Visbiežāk minētais iemesls — transporta izmaksas, kas attālākos reģionos bieži pārsniedz piešķirto apmēru.


58,3%

pašvaldību koordinators: 11%
administrēšanas finansējums
ir daļēji pietiekošs

25,0%

pašvaldību koordinators: 11%
finansējumu vērtē kā
nepietiekošu

Biežāk minētās tēmas brīvā teksta atbildēs



„Ļoti daudz laika aizņem unikālo izglītojamo skaitīšana un dalīšana dzimumos.”

„Ne izglītības iestāžu koordinatori, ne man kā pašvaldības koordinatorei nav tiešas piekļuves VIIS datubāzei.”

- Unikālo izglītojamo un dzimumu uzskaite ir nepārprotami lielākais un visbiežāk pieminētais slogs (54% respondentu).



3

Projekta aktualitātes 2026./2027.mācību gadā

MK noteikumu Nr. 882 grozījumi

- Pagarināts projekta īstenošanas termiņš
- Mainīta sadarbības partneru finansējuma aprēķināšanas kārtība
- Papildināts sadarbības partneru loks

Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 17.2. un 17.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īsteno sadarbībā ar pašvaldībām, kas ir pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu dibinātājas, valsts dibinātām vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm (tai skaitā koledžām), valsts augstskolu dibinātām akreditētām izglītības iestādēm un citu juridisku **un fizisku personu** dibinātām akreditētām pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm, kas īsteno Latvijā licencētas vispārējās izglītības programmas pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpē un profesionālās izglītības programmas pamata un vidējās izglītības pakāpē).

MK noteikumu Nr. 882 grozījumi: projekta termiņš



LĪDZ ŠIM

2028. gada 31. augusts

TAGAD

2029. gada 31. augusts

Projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts par vienu mācību gadu.

Līdz ar termiņa pagarinājumu pārskatīts arī norišu skaits katrā mācību gadā:

2 norises

2026./2027. mācību gadā
(nākamais m.g.)

3 norises / gadā

2027./2028. mācību gadā

3 norises / gadā

2028./2029. mācību gadā

MK noteikumu Nr. 882 grozījumi: finansējuma aprēķināšanas kārtība

- Ir mainīta sadarbības partneriem pieejamā finansējuma aprēķināšanas kārtība. Sākot ar 2026./2027. mācību gadu, finansējumu aprēķinās pēc izglītojamo skaita **tekošā mācību gada 1. oktobrī**.

1. SOLIS — AVANSA MAKSĀJUMS

Līdz 2026. gada 4. septembrim Aģentūra izmaksās avansa maksājumu, balstoties uz iepriekšējā mācību gada datiem — lai, uzsākot mācību gadu, būtu pieejams finansējums norišu apmeklēšanai.



2. SOLIS — ATLIKUMA APRĒĶINS

Pārējais sadarbības partnerim pieejamais finansējuma apmērs tiks aprēķināts un izmaksāts pēc 2026. gada 1. oktobra, balstoties uz izglītojamo skaitu tā paša gada 1. oktobrī.

Aprēķinot avansa maksājuma apmēru, tiks ņemts vērā katra sadarbības partnera 2025./2026.gada finansējuma izlietojums (finansējuma atlikums).

Līguma grozījumi

Lai sadarbības līgumi būtu korekti un atbilstoši esošajai situācijai, mācību gada sākumā (līdz atskaites iesniegšanai) sagatavosim un nosūtīsim sadarbības partneriem saskaņošanai/parakstīšanai līguma grozījumus, kuros būs precizēti:

- projekta īstenošanas termiņš;
- maksājumu veikšanas kārtība;
- atskaišu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība (IT sistēma);
- pielikums Nr.1 "Atskaišu iesniegšanas grafiks";
- pielikums Nr.4 "Projektā iesaistīto Partnera izglītības iestāžu saraksts" (ja nepieciešams).

Līguma grozījumi - atskaišu iesniegšanas grafiks

- Saistībā ar projekta finanšu apguves neizpildi bijām spiesti grozīt maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku CFLA, 2026./2027.mācību gadā paredzot vienu papildu maksājuma pieprasījumu – tas jāiesniedz līdz 2026.gada 30.novembrim.
- Atbilstoši maksājumu pieprasījumu grafikam būs jāveic grozījumi arī sadarbības līgumu pielikumā Nr.1 – atskaišu iesniegšanas grafiks.

Esošā 1.pielikuma redakcija 2026./2027.mācību gadam

5.pārskata periods 2026.gada 1.septembris– 2026.gada 30.novembris	Līdz 2026.gada 15.decembrim
6.pārskata periods 2026.gada 1.decembris– 2027.gada 28.februāris	Līdz 2027.gada 15.martam
7.pārskata periods 2027.gada 1.marts – 2027.gada 31.maijs	Līdz 2027.gada 15.jūnijam



Plānotā 1.pielikuma redakcija 2026./2027.mācību gadam

5.pārskata periods 2026.gada 1.septembris– 2026.gada 30.novembris	Līdz 2026.gada 15.novembrim
6.pārskata periods 2026.gada 1.decembris– 2027.gada 28.februāris	Līdz 2027.gada 15.martam
7.pārskata periods 2027.gada 1.marts – 2027.gada 31.maijs	Līdz 2027.gada 15.jūnijam

IT risinājums norišu un atskaišu administrēšanai



- Šobrīd notiek aktīvs darbs pie IT risinājuma izstrādes, ar kura palīdzību sadarbības partneriem tiks atvieglota norišu apmeklējuma reģistrēšana un atskaišu veidošana.
- Plānots, ka IT risinājums izglītojamo norišu apmeklējuma reģistrēšanai būs pabeigts līdz šī gada 1. septembrim — uzsākot jauno mācību gadu, administratīvie procesi kļūs vienkāršāki, mazāk laika un resursu ietilpīgi
- Risinājums tiek veidots uz platformas www.skolo.lv bāzes, kur iestrādāta integrācija ar vienoto izglītības informācijas sistēmu (VIIS)

!!! IT risinājums norišu reģistrēšanai būs pieejams no 7.septembra!!!

IT sistēmas demonstrācijas seminārs plānots septembra pirmajā nedēļā!

- Sadarbības partneriem darbs sistēmā 3 atšķirīgās lomās:
 - **Pedagogs** – norišu izvēlei un izglītojamo reģistrēšanai
 - **Izglītības iestādes koordinators** – reģistrēto norišu pārbaudei (labošanai, ja nepieciešams) un apstiprināšanai
 - **Sadarbības partnera koordinators** - reģistrēto norišu pārskatīšanai, atskaites veidošanai

Kāds labums sadarbības partneriem?

- Vienkāršāka norišu apmeklējuma reģistrēšana
- Mazāk manuāla darba, gatavojot atskaites
- Būtiski ietaupīts laiks un resursi



- **Norišu katalogā iekļautas 4. kārtas norises – 106, t.sk.**
STEM – 64, PL - 42
- **Notiek kataloga atjaunošana:**
 - Gala summa par norisi vienam izglītojamajam, un tā nepārsniedz EUR 10.00.
 - Gala summa par norisi var būt atšķirīga, ja uzņem izglītojamos pie sevis vai izbrauc uz izglītības iestādi.
 - Maksa par grupu var tik piemērota tikai tad, ja norises īstenotājs izmanto valsts līmenī (MK vai atbildīgās ministrijas) saskaņotu cenrādi.
 - Norises maksa var atšķirties atkarībā no resursiem, kas tiek izmantoti norises īstenošanai.
- **No 18. augusta katalogs atgriežas [šeit](#), ar septembri pilnā apjomā pieejams arī jaunajā IT risinājumā**
- **Norišu pieteikšanas 5.kārta tiks izsludināta septembrī**

Svarīgākie datumi 2026./2027. m.g. sākumā



7. SEPTEMBRIS

Saņemts avansa maksājums

**IT risinājums pilnībā
pieejams lietošanai**



OKTOBRIS

**Jaunā finansējuma
aprēķina kārtība (tāme) +
līguma grozījumi**

Pēc izglītojamo skaita uz 1.10.2026.



15. NOVEMBRIS

**Atskaites iesniegšanas
termiņš par
septembrī–oktobrī īstenotajām
norisēm**

Papildu maksājuma pieprasījums CFLA



Kontaktinformācija

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar savu VIAA projekta kontaktpersonu :

Vecākā projekta vadītāja

Liene Rulle

Tāl. 67785480

Epasts: Liene.Rulle@viaa.gov.lv

Projekta vadītāja

Antra Martinsone

Tāl. 20389955

Epasts: Antra.Martinsone@viaa.gov.lv

Projekta vadītāja

Sandra Linaberga

Tāl. 26550625

Epasts: Sandra.Linaberga@viaa.gov.lv

Vecākā eksperte

Lelde Putniņa

Tāl. 20631156

Epasts: Lelde.Putnina@viaa.gov.lv



Paldies!

Jautājumi un komentāri laipni gaidīti!