
 

 

 

Projektā īstenotās darbības laika posmā no 2019.gada 20.jūnija līdz 
2019.gada 19.septembrim: 

 
- Saskaņā ar 2018.gada 16. oktobrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “BūvKore” tiek 

īstenoti Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles būvdarbi. Būvdarbi kopumā norit 
sekmīgi un objekta nodošana ekspluatācijā ir plānota 2019.gada novembrī. Jaunbūves 
sienu, starpsienu, jumta, pārsegumu, tribīņu, kāpņu, fasādes un ārējo inženiertīklu 
būvdarbi ir faktiski pabeigti. Šobrīd tiek turpināti iekšējo inženiertīklu, iekšējās 
apdares un teritorijas labiekārtošanas darbi. Būvniecības izmaksas ir plānotas 2 218 
086.73 EUR (bez PVN) un līdz 2019.gada septembrim būvdarbu finansiālā izpilde ir 
75 %. Būvdarbu beigās ir plānota aprīkojuma iegāde multifunkcionālajai hallei un no 
Projekta līdzekļiem plānots iegādāties sporta aprīkojumu, garderobes skapīšus un 
atsevišķas mēbeles.  

- No 2019.gada 1.jūlija Ogres tehnikumam ir pievienota Rankas teritoriālā 
struktūrvienība, kura iepriekš atradās Valmieras tehnikuma sastāvā. Saistībā ar 
Rankas struktūrvienības pārņemšanu Ogres tehnikums ir pārņēmis arī Rankas 
struktūrvienības SAM 8.1.3.projektā plānotās darbības un prioritāro izglītības 
programmu īstenošanai no Projekta līdzekļiem plānots iegādāties aprīkojumu.  

  
 
 

 


