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VIENOŠANĀS Nr.3
pie 2017.gada 16.oktobra PROJEKTĒŠANAS LĪGUMA Nr. 9-21/46
par Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēku kompleksa
un teritorijas labiekārtojuma attīstības būvprojekta izstrādi
Rīgā, 2018.gada __. ________________
Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, turpmāk Pasūtītājs, direktores Maijas sVanagas personā, kura darbojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses un

Personu apvienība SIA “MADE arhitekti” un SIA “Citrus Solutions”, turpmāk Izpildītājs, tās pilnvarotā pārstāvja SIA “Made arhitekti” valdes priekšsēdētāja Miķeļa Putrāma personā, kas darbojas uz 2017.gada 4.jūlija vienošanās Nr. RMMT 2017-01 pamata, no otras puses, kopā saukti „Puses”, pamatojoties uz starp Pusēm 2017.gada 16.oktobrī noslēgtā projektēšanas līguma Nr. 9-21/46 (turpmāk – Līgums) 13.4. punktu, 3.2. punktu un 3.4. punktu noslēdz šādu vienošanos: 

1. Līguma 3.1. punktā aizstāt skaitli un vārdus “43 (četrdesmit četru)” ar skaitli un vārdiem “47 (četrdesmit septiņu)”

2. Izteikt jaunā redakcijā Līguma 4.pielikumu “Darbu izpildes kalendārais grafiks”.

3. Vienošanās ir sagatavota uz 1 (vienas) lapas ar 1 (vienu) pielikumu latviešu valodā divos oriģināleksemplāros – katrai Pusei pa vienam eksemplāram.

4. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.

Pielikumā:
Līguma 4.pielikums “Darbu izpildes kalendārais grafiks” uz 1 (vienas) lapas.
Pušu paraksti
Pasūtītājs





Izpildītājs



Personu apvienības SIA “MADE arhitekti” un
Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma                       SIA “Citrus Solutions”
Direktore Maija Vanaga                                           Pilnvarotā persona Miķelis Putrāms

4.pielikums
Darbu izpildes kalendārais grafiks
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Telpu uzmérisana un tehniska apsekosana _|Projektetajs

Buvniecibas ieceres dokumentacijas izstrade _[Projektétajs

Bvprojekia minimala sastava saskanosana ar

Pas(fitaju, tai skaita ar zemes ipasnieku Pastitajs
Buvatlaujas ar projeKiesanas nosacijumiem

sanemsana Bavvalde
Projektésanas nosacijumu izpilde Projektétajs
Buvprojekta ekspertize Pasttajs
Bvprojekia saskanoana ar Pasaitaju, tai

skaita ar zemes fpasnieku Pastitajs
Bvallaujas ar atzimi par projekiesanas

nosacijumu izpildi sanemsana Bavvalde

Projekta nodosana pasdtitajam Projektétajs
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