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VIENOŠANĀS Nr.3
pie 2017.gada 26.jūnija PROJEKTĒŠANAS LĪGUMA Nr.12.3.4./1
par Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” multifunkcionālās sporta zāles jaunbūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrādi projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, 
(vienošanās Nr. 8.1.3.0/16/I/012) 

Rīgā, 2018.gada ___  .jūnijā








VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, reģistrācijas Nr. 40003480798, Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035, valdes locekles - direktores Silvas Ozoliņas personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un 
AS “Komunālprojekts”, reģ. Nr. 40003005372, turpmāk Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja Pāvela Popova personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz starp Pusēm 2017.gada 26.jūnijā noslēgtā projektēšanas līguma Nr. 12.3.4./1 (turpmāk – Līgums)  13.4. apakšpunktu, 13.5.3. apakšpunktu un 13.5.5. apakšpunktu noslēdz šādu vienošanos: 

1. Līguma 3.1. punktā aizstāt skaitli un vārdus “52 (piecdesmit divu)” ar skaitli un vārdiem “62 (sešdesmit divu)”.
2. Izteikt Līguma 2. pielikuma “Projektēšanas uzdevums” 5. punkta 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
	7.2.
	Sporta inventāra palīgtelpas
	Sporta zāles telpā izvietot 2 sporta inventāra palīgtelpas:
1) slēdzamu palīgtelpu ar platību ~35m2 un vārtiem uz tehnikuma āra sporta laukumu kas ļauj inventāru nogādāt gan sporta zālē, gan iznest ārā, sporta laukumā.

2) slēdzamu palīgtelpu ar platību ~30m2.


3. Izteikt Līguma 2. pielikuma “Projektēšanas uzdevums” 5. punkta 7.6 apakšpunktu šādā redakcijā:
	7.6.
	Sporta pasniedzēju telpu grupa
	Paredzēt divus sporta pasniedzēju darba kabinetus, katrā 3 darba vietas, kā arī atsevišķas vīriešiem un sievietēm pasniedzēju ģērbtuves, dušas telpu un sanitāro mezglu. Izvērtēt iespēju izvietot pasniedzēju darba telpas virs sporta zāles inventāra palīgtelpām, lietderīgi izmantojot telpu virs tām.


4. Līguma 2. pielikuma “Projektēšanas uzdevums” tekstā vārdu “jaunbūve” aizstāt ar vārdu “piebūve”.
5. Izteikt jaunā redakcijā Līguma 4. pielikumu “Darbu izpildes kalendārais grafiks”.

6. Vienošanās ir sagatavota uz 2 (divām) lapaspusēm ar 1 (vienu) pielikumu latviešu valodā divos oriģināleksemplāros – katrai Pusei pa vienam eksemplāram.

7. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.

Pielikumā:

Līguma 4.pielikums “Darbu izpildes kalendārais grafiks” uz 1 (vienas) lapas.
	Pasūtītājs 

VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” direktore
	Izpildītājs

   AS “Komunālprojekts”                           

   valdes priekšsēdētājs

	
	


_________________________


______________________

Silva Ozoliņa





Pāvels Popovs


4.pielikums

Darbu izpildes kalendārais grafiks
[image: image2.emf]Rīgā, 07.05.2018.

Nr. Stadija

26.06.-02.07.03.07.-09.07.10.07.-16.07.17.07.-23.07.24.07.-30.07.31.07.-06.08.07.08.-13.08.14.08.-20.08.21.08.-27.08.28.08.-03.09.04.09.-10.09.11.09.-17.09.18.09.-24.09.25.09.-01.10.02.10.-08.10.09.10.-15.10.16.10.-22.10.23.10.-29.10.30.10.-05.11.06.11.-12.11.13.11.-19.11.20.11.-26.11.27.11.-03.12.04.12.-10.12.11.12.-17.12.18.12.-24.12.25.12.-31.12.01.01.-07.01.08.01.-14.01.15.01.-21.01.22.01.-28.01.29.01.-04.02.05.02.-11.02.12.02.-18.02.19.02.-25.02.26.02.-04.03.05.03.-11.03.12.03.-18.03.19.03.-25.03.26.03.-01.04.02.04.-08.04.09.04.-15.04.16.04.-22.04.23.04.-29.04.30.04.-06.05.07.05.-13.05.14.05.-20.05.21.05.-27.05.28.05.-03.06.04.06.-10.06.11.06.-17.06.18.06.-24.06.25.06.-01.07.02.07.-08.07.09.07.-15.07.16.07.-22.07.23.07.-29.07.30.07.-05.08.06.08.-12.08.13.08.-19.08.20.08.-26.08.27.08.-02.09.03.09.-09.09.

1

Būvniecības ieceres dokumentācijas 

izstrāde

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

Būvprojekta minimālā sastāvā 

saskaņošana ar pasūtītāju (atbilstoši 

Līguma projekta 3.2.punktam)

xxxx

3

Būvatļaujas ar projektēšanas 

nosacījumiem saņemšana

xxxxx

4Projektēšanas nosacījumu izpilde

xxxxxxxxxxxxxxxx

5

Būvprojekta ekspertīze (atbilstoši Līguma 

projekta 3.3.punktam)

xxxxxxxx

6

Būvprojekta saskaņošana ar pasūtītāju 

(atbilstoši Līguma projekta 3.2.p.), 

t.sk.Prezentēšana (atbilstoši Līguma 

projekta 3.3.p.)

xxxx

7

Būvatļaujas ar atzīmi par projektēšanas 

nosacījumu izpildi saņemšana

xxxxx

Valdes priekšsēdētājs P.Popovs

2018.gads

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” multifunkcionālās sporta zāles piebūves un 

sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Kopējais  izpildes laiks - 62 nedēļas no 26.06.2017.

2017.gads
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