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VIENOŠANĀS Nr.1
pie 2017.gada 26.jūnija PROJEKTĒŠANAS LĪGUMA Nr.12.3.4./3
par  būvprojektu “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija” un “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas siltināšana” aktualizāciju ERAF projekta „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/012) ietvaros.
 Rīgā, 2017.gada _____.decembrī








VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, (reģ Nr. 40003480798), valdes locekles - direktores Silvas Ozoliņas personā, kas darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un 
SIA “Arhitekta L. Šmita darbnīca”, (reģ. Nr. 40103130930) turpmāk Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja Laimoņa Šmita personā, kas darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz starp Pusēm 2017.gada 26.jūnijā noslēgtā projektēšanas līguma  Nr. 12.3.4./3 (turpmāk – Līgums)  10.4. punktu, noslēdz šādu vienošanos: 
1. Pamatojoties uz aktualizēto Līguma 4.pielikumu “Būvprojekta aktualizācijas izpildes kalendārais grafiks” (vienošanās pielikums Nr.1):

1.1. izteikt Līguma 2.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā: “Otro maksājumu - 60% (sešdesmit procentu) apmērā no līgumcenas Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc Projekta iesniegšanas pasūtītājam saskaņošanai, starpstadijas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas”;

1.2. izteikt Līguma 3.2.punktu šādā redakcijā: “Līgumā paredzētā būvprojekta aktualizācijas izstrādes termiņš skaitot no līguma noslēgšanas dienas ir 26 (divdesmit sešas) nedēļas, t.sk.:”;
1.3. izteikt Līguma 3.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā: “6 (sešu) nedēļu laikā Izpildītājs izstrādā Būvprojekta aktualizāciju un iesniedz Projektu Pasūtītājam saskaņošanai”;
1.4. izteikt Līguma 3.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā: “17 (septiņpadsmit) nedēļu laikā Pasūtītājs un ēkas īpašnieks Projektu izskata un saskaņo”;

1.5. svītrot Līguma 3.2.3., 5.1.5., 5.2.2. un 10.5.2.apakšpunktu;
1.6. svītrot Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 3.punkta “Būvprojekta aktualizācijas izpildes kalendārais grafiks” 5.apakšpunktu.

2. Vienošanās ir sagatavota uz 2 (divām) lapām ar vienu pielikumu uz 1 (vienas) lapas latviešu valodā divos oriģināleksemplāros – katrai Pusei pa vienam eksemplāram.

3. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
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Direktore Silva Ozoliņa


                Valdes priekšsēdētājs Laimonis Šmits
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