
  

 

 
 

Projektā īstenotās darbības laika posmā no 2018.gada 7.jūlija līdz 2018.gada 
5.oktobrim: 
     saskaņā ar 2017.gada 6.septembrī noslēgto būvdarbu līgumu SIA “Torensberg” 

turpina veikt Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūves darbus. Laika posmā no 
2018.gada 7.jūlija līdz 5.oktobrim tiek veikti iekšējās apdares darbi, gaismekļu, 
iekšdurvju un mēbeļu montāža. 
Dienesta viesnīcā paralēli tiek īstenots arī darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt 
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekts Nr. 4.2.1.2/17/I/017, kuru 
ietvaros turpinās ēkas siltināšanas un fasādes apdares darbi. 
Būvdarbu izpildei sākotnēji paredzētais laiks bija 10 mēneši, t.i. līdz 2018.gada 
augustam. Būvdarbi kopumā norit sekmīgi, taču, ņemot vērā vairākus būvdarbus 
ietekmējošos apstākļus, pusēm vienojoties, ir noteikts būvdarbu termiņa 
pagarinājums par 3 mēnešiem - būvdarbus plānots pabeigt līdz 2018.gada 
15.novembrim. 

        Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem dienesta viesnīcas pārbūves autoruzraudzību 
nodrošina SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” un būvuzraudzību - SIA “REM 
PRO”. 

-       2018.gada 18.septembrī ir noslēgts dienesta viesnīcas mēbeļu un aprīkojuma piegādes 
līgums ar SIA “NV Stils”. 

-    SAM 8.1.3.projekta ietvaros ir organizēta Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles 
būvprojekta izstrāde, un maijā tika izsludināts būvdarbu iepirkums, kurā saņemti 11 
pretendentu piedāvājumi. Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem 2018.gada 
oktobrī ir plānots noslēgt būvdarbu līgumu. Būvdarbiem paredzētais laiks ir 10 
mēneši. Projektēšanas darbus saskaņā ar noslēgto projektēšanas līgumu veica autoru 
kolektīvs SIA “ARHITEKTI ĀRGAĻI”, SIA “2B ARHITEKT” un SIA “ADS 
GEOMETRICAL”, savukārt būvprojekta ekspertīzi veica SIA “CMB”. 

 

 

 

 

 


