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Projekta atskaite par periodu 19.06.2021. līdz 17.09.2021.  
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā turpinās projekta “Cēsu Tehnoloģiju un 
Dizaina vidusskolas modernizācija” Nr.8.1.3.0/17/I/003 īstenošana. Projekta 
īstenošanas termiņš pagarināts līdz 31.10.2021., lai nodrošinātu projektā paredzēto 
portatīvo datoru piegādi. 
 
IKT iegāde dienesta viesnīcai – iegādāts viss projektā paredzētais aprīkojums,  
izņemot 52 portatīvos datorus, kuru piegāde plānota septembrī.  
 
Mēbeļu un aprīkojuma iegāde dienesta viesnīcai 
Atklātā konkursa “Preču un aprīkojuma piegāde Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina 
tehnikuma dienesta viesnīcas ēkai” (id.Nr. VIAA 2021/03 ERAF VidzT) rezultātā 
noslēgto līgumu ietvaros dienesta viesnīcas vajadzībām piegādāti: veļas piederumi 
(gludekļi, gludināmie dēļi un veļas žāvējamie statīvi), sēžammaisi un žurnālgaldi, 
virtuves ierīces un aprīkojums (tējkannas, tosteri, mikroviļņu krāsnis, pannas un katli), 
vannasistabas un tualetes preces (stūra plaukti dušas telpās, tualetes papīra turētāji, 
tualetes birstes), gultasveļa (segas, spilveni, palagi, spilvendrānas, segas pārvalki), kā 
arī grīdas mazgājamā mašīna. Tādējādi dienesta viesnīcai ir piegādas visas projektā 
paredzētās mēbeles un aprīkojums. 


