
 

RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress 10.09.2022. – 

09.12.2022. 

Projekts Nr.8.1.3 

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 ietvaros: 

- Elektronisko iepirkumu sistēmā veiktā pasūtījuma ietvaros veikta matraču piegāde, 

kā arī līdz decembra beigām tiks veikta gultu piegāde. 

 

Projektam Nr.8.1.3.0/16/I/013 piesaistītā valsts budžeta finansējuma ietvaros: 

- tuvojas noslēgumam Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma dienesta viesnīcas 5. un 

6.kārtas pārbūves darbi; 

- tuvojas noslēgumam Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma mācību korpusa jumta 

vienkāršotā atjaunošana, Jūrmalas gatvē 96 k-2, Rīgā; 

- turpinās Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma pārejas pārbūve Jūrmalas gatvē 96, 

Rīgā.  

 

Publikācijas sagatavošanas datums: 09.12.2022. 


