
Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” 

ietvaros 
Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/013 

Kopējās projekta izmaksas – 5 465 177.00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 4 645 400.45 eiro, Valsts budžeta 

finansējums- 819 776.55 eiro. Projekta termiņš- 14.02.2017-31.07.2020. 
 

 

 

 

RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress par periodu 

17.03.2020-16.06.2020. 

Publicēts 17.06.2020 

2020.gada 22.aprīlī virs Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma 

Daudzfunkcionālā mācību korpusa tika pacelts spāru vainags, kas simbolizē, ka ir 

sasniegts ēkas augstākais punkts. Šobrīd ēkas izbūve notiek atbilstoši būvdarbu 

grafikam. Līdz šim ir veikts pilns ēkas nulles cikla izbūves posms, ir izbūvēts viss 

ēkas monolītā dzelzsbetona karkass, kā arī grīdu pamatnes telpās. Būvnieki jau ir 

pabeiguši fasādes un jumta izbūves darbus, ir ielikti logi, turpinās vitrīnu un durvju 

uzstādīšana, kā arī  iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūves darbi un iekšdarbi. 

2020.gada 13.martā spēkā stājās līgums ar AS “Sadales tīkls” par elektroietaišu 

ierīkošanu un sagatavošanu sprieguma saņemšanai ar izpildes termiņu 85 dienu laikā. 

Informējam, ka šie darbi ir jau pabeigti. 2020.gada 25.martā tika parakstīts līgums ar 

AS “RĪGAS SILTUMS” par siltumtīku būvniecības darbiem ar izpildes termiņu 

2021.gada 1. janvāris. 2020.gada 29.aprīlī tika parakstīts Dienesta viesnīcas 1.kārtas 

būves vietas nodošanas- pieņemšanas akts un uzsākti būvdarbi.   

 

2020.gada 2.aprīlī tika parakstīts līgums ar SIA “Amatnieks” par iepirkuma 

priekšmeta 1.daļu – Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūves 

2.kārta, Jūrmalas gatvē 90, Rīgā. 2020.gada 19.maijā tika parakstīts būves vietas 

nodošanas- pieņemšanas akts un uzsākti demontāžas darbi. 



 

 

 

 

 


