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Projekta atskaite par periodu 18.12.2020. līdz 17.02.2021.  
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā turpinās projekta “Cēsu Tehnoloģiju un 
Dizaina vidusskolas modernizācija”, projekts Nr.8.1.3.0/17/I/003, īstenošana. Projekta 
īstenošanas termiņš pagarināts līdz 30.04.2021. 
 
Būvdarbi - jaunuzceltā dienesta viesnīca Valmieras ielā 19, Cēsīs, 02.11.2020. ir 
nodota ekspluatācijā. 
  
Mācību aprīkojums - viss projektā plānotais aprīkojums mācību programmu 
modernizēšanai ir iegādāts un tiek izmantots mācību vajadzībām. 
 
IKT iegāde dienesta viesnīcai – 2021.gada martā plānots iegādāties portatīvos datorus 
dienesta viesnīcā dzīvojošajiem tehnikuma audzēkņiem. 
 
Mēbeļu un aprīkojuma iegāde dienesta viesnīcai 
Turpinās dienesta viesnīcas aprīkošana ar nepieciešamo inventāru, mēbelēm un sadzīves 
tehniku. 
 
Iepirkuma “Ledusskapju, saldētavu, veļas mazgāšanas un žāvēšanas iekārtu piegāde 
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas ēkai” (id.Nr. VIAA 
2020/39 ERAF VidzT) rezultātā 10.11.2020. noslēgti līgumi ar SIA ”P.E.M. 
Tehnoloģijas” par saldētavu, automātisko veļas mazgājamo mašīnu un veļas žāvētāja 
piegādi, kā arī 14.12.2020. noslēgts līgums ar SIA ”P.E.M. Tehnoloģijas” par 
ledusskapju piegādi. 2020.gada decembrī ir veikta saldētavu, veļas mašīnu un veļas 
žavētāja piegāde. 
 
11.02.2021. izsludināts atklāts konkurss “Preču un aprīkojuma piegāde Vidzemes 
Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas ēkai” (id.Nr. VIAA 2021/03 
ERAF VidzT), piedāvājumu atvēršana paredzēta 12.03.2021. 
 
 


