
 

Publicēts 26.06.2019. 

Priekuļu tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/003 īstenošanas progress (18.03.2019.-

17.06.2019.) 

Priekuļu tehnikums turpina nodrošināt projektā “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas 

modernizācija”, projekts Nr.8.1.3.0/17/I/003, paredzēto darbību īstenošanu.  

Atbilstoši SIA “Reaton, LTD” 06.02.2019. būvdarbu līgumam, pēc testa pāļu izbūves tika 

veikta pāļu slogošana un atbilstoši slogošanas rezultātiem būvprojekta autoram PS SB 

PROJEKTS&BŪVPROJEKTS radās nepieciešamība mainīt un papildināt atsevišķus 

būvkonstrukciju sadaļas būvprojekta risinājumus (tika mainīts pāļu izvietojums, skaits, 

garums, stiegrojums, režģogu konstrukcija).  

Autoruzraudzības kārtībā tika izstrādātas būvprojekta izmaiņas, kuras saskaņā ar Ministru 

kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 69.punkta 

nosacījumiem tika iesniegtas ekspertīzes veicējam - SIA ”LBS - Konsultants” un tika 

saņemts pozitīvs ekspertīzes slēdziens, kā arī izmaiņu būvprojekts tika saskaņots Cēsu 

novada būvvaldē. 

Periodā no 18.03.2019. līdz 17.06.2019. būvdarbu veicējs SIA “REATON, LTD” turpina 

Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas Valmieras ielā 19, Cēsīs, 

jaunbūves būvdarbus – tiek veikti pamatu, ārējo inženiertīklu izbūves un citi darbi. 

 

 

 

 


