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Projekta atskaite par periodu 11.03.2019. līdz 10.06.2019.  

Saldus tehnikumā turpinās projekta “Saldus tehnikuma modernizēšana 

specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu 

skaitu” ietvaros”, Nr.8.1.3.0/16/I/009 ieviešana.  

 

Būvniecība:  

 

Pārbūves ietvaros Kalnsētas ielā 22 paredzēta pārplānošana visos stāvos. 

Pagrabstāvā paredzēta veļas mazgāšanas un žāvēšanas telpa, saimnieciskā personāla 

ģērbtuve un sanitārās telpas, sapulču zāle, siltuma mezgls, elektrosadalnes telpa, arhīva 

telpas un citas saimnieciskās telpas. Pirmajā, trešajā un ceturtajā stāvā paredzēti  

vienpadsmit tipveida 5-vietīgi numuri ar divām istabām, kopējo sanitāro mezglu un 

koridoru, viena kopēja virtuve uz visu stāvu, apvienota ar ēdamzāli, viena atpūtas telpa 

un divas saimnieciskās telpas. Otrajā stāvā paredzēti deviņi tipveida numuri, ieejas 

vestibils, pie tā – skolotāju istabas, numuriņš personām ar īpašām vajadzībām un vieta 

apsargam; analoģiski pārējiem viesnīcas stāviem –  kopēja virtuve ar ēdamzāli, atpūtas 

telpa un divas saimniecības telpas. Tāpat Kalnsētas ielā 22 paredzēta iekšējo 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, iekšējās elektroapgādes un apgaismojuma, kā arī 

apkures un vēdināšanas sistēmas izbūve atbilstoši jaunajam telpu plānojumam. 

 

Ar SIA “Reaton, LTD” 17.12.2018. noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros turpināti 

būvdarbi Kalnsētas ielā 22. Būvuzraudzību 03.01.2019. noslēgtā līguma ietvaros 

nodrošina SIA “BaltLine Globe”. 

2019.gada martā veikti starpsienu mūrēšanas darbi, tai skaitā sanitāro mezglu 

sienu izbūve, pagrabstāva apdares darbi, grīdas betonēšanas darbi 1., 2., 3., 4.stāvā. 

Uzsākti sienu apmešanas darbi, turpināta aukstā ūdens cauruļvada montāža, 

ugunsdzēsības ūdensvada montāža, karstā ūdensvada cauruļu montāža, sadzīves 

kanalizācijas cauruļvadu montāža, kā arī  elektrokabeļu montāža un vājstrāvu tīklu 

montāža. 
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2019.gada aprīlī pabeigti starpsienu mūrēšanas darbi, turpināti pagrabstāva 

apdares darbi, grīdas betonēšanas darbi 1. un 2.stāvā, sienu apmešanas darbi. Veikta  

aukstā, karstā ūdens cauruļvada montāža, ventilācijas stāvvadu montāža, sadzīves un 

lietus kanalizācijas cauruļvadu montāža, kā arī veikti elektrokabeļu un vājstrāvu tīklu 

montāžas darbi. Uzsākti numuriņu starpsienu izbūves, griestu un sienu špaktelēšanas  

darbi.  

 

 
 

2019.gada maijā veikta griestu un sienu līdzināšana un špaktelēšana 1., 2., 3., 

4.stāvā, turpināta elektrokabeļu, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas montāža, 

numuriņu starpsienu izbūve. Veikti ventilācijas sistēmas un siltumapgādes sistēmas 

montāžas darbi, uzsākta jumta ventilācijas izvadu izbūve. Uzstādītas jaunas palodzes. 
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Sporta zāles vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde 

 

03.04.2019. izsludināts iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 

9.pantu “Vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un 

autoruzraudzības nodrošināšana Saldus tehnikuma sporta zālei, Kalnsētas ielā 32, 

Saldū” id.Nr.VIAA 2019/19 ERAF SaT. Iepirkuma rezultātā 30.04.2019. noslēgti 

līgumi ar SIA “Efekta” par vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres 

dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzības nodrošināšanu Saldus tehnikuma sporta 

zālei Kalnsētas ielā 32. 

Vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde tiks 

veikta līdz 2019.gada augusta vidum. 

Projektēšanas darba uzdevumā paredzēta sporta zāles grīdas atjaunošana, esošās 

griestu apdares nomaiņa pret jaunu, sienu apdares atjaunošana, radiatoru aizsargu 

atjaunošana un zviedru sienu atjaunošana, betona grīdas seguma atjaunošana, esošo 

tribīņu sēdvietu atjaunošana, elektroapgādes kabeļu tīkla un sadalnes atjaunošana, 

esošā apgaismojuma nomaiņa uz jaunu, esošo iekšdurvju nomaiņa uz jaunām. 

 

 

Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde:  
 

Būvdarbu līguma ietvaros paredzēta jaunu iebūvēto mēbeļu (skapju, plauktu), 

kā arī virtuves darba virsmu (ar iebūvētām plīts virsmām un izlietnēm) piegāde un 

uzstādīšana dienesta viesnīcās. 

Projekta ietvaros paredzēts piegādāt un uzstādīt 3 veļas mašīnas un 3 veļas 

žāvētājus, kas būs pieejami tehnikuma audzēkņu personīgā apģērba mazgāšanai. Pēc 

būvdarbu pabeigšanas zēnu un meiteņu dienesta viesnīcām paredzēts piegādāt jaunas 

gultas, ēdamgaldus, rakstāmgaldus un krēslus. 

2019.gada maijā gatavotas veļas mašīnu, veļas žāvētāju, kā arī gultu un matraču 

tehniskās specifikācijas atklātu konkursu izsludināšanai. 

 

Viss projektā plānotais aprīkojums mācību programmu modernizēšanai 

(universālais iekrāvējs-ekskavators ar aprīkojumu, ģeodēzijas instrumenti, dabaszinību 

kabineta aprīkojums, datortehnika) ir iegādāts un tiek izmantots mācību vajadzībām. 


