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Projekta atskaite par periodu 11.06.2019. līdz 10.09.2019.  

Saldus tehnikumā turpinās projekta “Saldus tehnikuma modernizēšana 

specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu 

skaitu” ietvaros”, Nr.8.1.3.0/16/I/009 ieviešana.  

 

Būvniecība:  

 

Pārbūves ietvaros Kalnsētas ielā 22 paredzēta pārplānošana visos stāvos. 

Pagrabstāvā paredzēta veļas mazgāšanas un žāvēšanas telpa, saimnieciskā personāla 

ģērbtuve un sanitārās telpas, sapulču zāle, siltuma mezgls, elektrosadalnes telpa, arhīva 

telpas un citas saimnieciskās telpas. Pirmajā, trešajā un ceturtajā stāvā paredzēti  

vienpadsmit tipveida 5-vietīgi numuri ar divām istabām, kopējo sanitāro mezglu un 

koridoru, viena kopēja virtuve uz visu stāvu, apvienota ar ēdamzāli, viena atpūtas telpa 

un divas saimnieciskās telpas. Otrajā stāvā paredzēti deviņi tipveida numuri, ieejas 

vestibils, pie tā – skolotāju istabas, numuriņš personām ar īpašām vajadzībām un vieta 

apsargam; analoģiski pārējiem viesnīcas stāviem –  kopēja virtuve ar ēdamzāli, atpūtas 

telpa un divas saimniecības telpas. Tāpat Kalnsētas ielā 22 paredzēta iekšējo 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, iekšējās elektroapgādes un apgaismojuma, kā arī 

apkures un vēdināšanas sistēmas izbūve atbilstoši jaunajam telpu plānojumam. 

 

Ar SIA “Reaton, LTD” 17.12.2018. noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros turpināti 

būvdarbi Kalnsētas ielā 22. Būvuzraudzību 03.01.2019. noslēgtā līguma ietvaros 

nodrošina SIA “BaltLine Globe”. 

2019.gada jūnijā turpināti reğipša starpsienu izbūves darbi, sienu, griestu 

špaktelēšana. Tika pabeigti grīdas betonēšanas darbi. Notika aukstā, karstā ūdens, 

cirkulācijas cauruļvada montāža, ventilācijas montāža, sadzīves un lietus kanalizācijas 

cauruļvadu montāža. Veikti elektrokabeļu, elektrosadalnes un vājstrāvu tīklu montāžas 

darbi. Veikta ugunsdrošo jumta lūku montāža, jaunu palodžu montāža, jauno 

ventilācijas izvadu jumtā izbūve. 
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2019.gada jūlijā turpināti reğipša starpsienu izbūves darbi, sienu, griestu 

špaktelēšana, krāsošana. Samontēti ūdens maisītāji un grīdas trapi dušas telpās. Veikti 

elektrokabeļu, elektrosadalnes un vājstrāvu tīklu montāžas darbi. Notika jumta remonta 

darbi. Samontēta sadzīves kanalizācija ārpus ēkas, uzsākti zibens aizsardzības 

montāžas darbi. Uzstādītas jaunas ieejas durvis. 

 

   
 

 

2019.gada augustā turpināti reğipša starpsienu izbūves darbi, sienu, griestu 

špaktelēšana, krāsošana. Notika jumta remonta darbi, apkures sistēmas montāža, ārējās 

lietus kanalizācijas izbūves darbi, zibens aizsardzības montāža. Tika uzsākti flīzēšanas 

darbi, kā arī kontaktu un slēdžu montāža. 
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Sporta zāles vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde 

 

30.04.2019. noslēgtā līguma ar SIA “Efekta” par vienkāršotas atjaunošanas 

būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi Saldus tehnikuma sporta zālei Kalnsētas 

ielā 32 ietvaros izstrādāta un Saldus novada būvvaldē saskaņota būvniecības ieceres 

dokumentācija. Atklāto konkursu būvdarbu veikšanai plānots izsludināt septembrī. 

Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēta sporta zāles grīdas atjaunošana, 

esošās griestu apdares demontāža un jaunas apdares izveide, sienu apdares atjaunošana, 

jaunu radiatoru aizsargu un jaunu zviedru sienu uzstādīšana, betona grīdas seguma 

atjaunošana, esošo tribīņu sēdvietu nomaiņa uz jaunām, elektroapgādes kabeļu tīkla un 

sadalnes atjaunošana, esošā apgaismojuma nomaiņa uz jaunu, esošo iekšdurvju 

nomaiņa uz jaunām. 

 

 

Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde:  
 

 Būvdarbu līguma ietvaros paredzēta jaunu iebūvēto mēbeļu (skapju, 

plauktu), kā arī virtuves darba virsmu (ar iebūvētām plīts virsmām un 

izlietnēm) piegāde un uzstādīšana dienesta viesnīcās. 

 

 Projekta ietvaros paredzēts piegādāt un uzstādīt 3 veļas mašīnas un 3 veļas 

žāvētājus, kas būs pieejami tehnikuma audzēkņu personīgā apģērba 

mazgāšanai. 06.06.2019. izsludināts atklāts konkurss “Veļas mazgājamo 

mašīnu un žāvētāju piegāde Saldus tehnikumam” (id.Nr.VIAA 2019/26 

ERAF SaT), kura rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas 

SIA “INK 99” ar piedāvāto līgumcenu 2355.00 EUR bez PVN. 

 

 23.06.2019. izsludināts atklāts konkurss zēnu dienesta viesnīcas aprīkojuma 

iegādei “Gultu un matraču piegāde Saldus tehnikuma vajadzībām” 

(id.Nr.VIAA 2019/33 ERAF SaT), piedāvājumi atvērti 26.07.2019., 

piedāvājumus konkursā iesnieguši 3 pretendenti, notiek piedāvājumu 

izvērtēšana. 

 

 Pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēts piegādāt arī jaunus ēdamgaldus, 

rakstāmgaldus un krēslus. 2019.gada augustā gatavotas krēslu un galdu 

tehniskās specifikācijas atklāta konkursa izsludināšanai, kas plānota 

septembrī. 

 

 Viss projektā plānotais aprīkojums mācību programmu modernizēšanai 

(universālais iekrāvējs-ekskavators ar aprīkojumu, ģeodēzijas instrumenti, 

dabaszinību kabineta aprīkojums, datortehnika) ir iegādāts un tiek izmantots 

mācību vajadzībām. 


