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Projekta atskaite par periodu 09.03.2018. līdz 09.06.2018. 

Saldus tehnikumā turpinās projekta "Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā 

atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" 

ietvaros", Nr.8.1.3.0/16/I/009 ieviešana. 

 

 Būvniecība:  
09.05.2018 iepirkuma komisija nolēma pārtraukt atklātu konkursu ar ID Nr.VIAA 

2018/02 ERAF SaT "Saldus tehnikuma Dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo 

teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū" , jo 

nepieciešams veikt grozījumus atklāta konkursa nolikumā, kā arī nepieciešami 

papildinājumi un grozījumi būvprojektā un būvdarbu apjomos. Prognozējams, ka 

atkārots iepirkums tiks izsludināts 2018.gada jūnijā/jūlijā.  

  
25.05.2018. Saldus novada būvvalde pieņēma lēmumu veikt atzīmi par projektēšanas 
nosacījumu izpildi Būvatļaujā  Nr. BIS – BV-4.1-2017-3342 (48/8 – 5) par būvobjektu 
“Kopmītnes (dienesta viesnīcas) pārbūve Kalnsētas iela 20, Saldus un kopmītnes 
(dienesta viesnīca) pārbūve Kalnsētas iela 22, Saldus ar teritorijas labiekārtojumu” 
tādējādi projektēšanas līguma ar SIA “Lūsis – V” izpilde ir faktiski noslēgusies.  
 

 Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde: 

 

Iegādāts viss plānotais aprīkojums mācību programmu modernizēšanai.  

Aprīkojuma piegādes zēnu un meiteņu dienesta viesnīcām plānota projekta beigu 

posmā.  


