

## VIENOŠANĀS Nr.2

pie 2018.gada 16.janvāra PROJEKTĒŠANAS LĪGUMA Nr.SAM01.1-29/59

par profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" multifunkcionālā korpusa jaunbūves un āra sporta laukumu labiekārtošanas būvprojekta izstrādi projekta "Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 ietvaros

Rīgā, 2018.gada 1.novembrī

**Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"**, turpmāk Pasūtītājs, tā direktore Dagnijas Vanagas personā, kura darbojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses,

un

**SIA "BM-projekts"**, turpmāk Izpildītājs, tās valdes locekļa Mārtiņa Blumentāla personā, kas darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz starp Pusēm 2018.gada 16.janvārī noslēgtā projektēšanas līguma Nr.SAM01.1-29/59 (turpmāk – Līgums) 13.4.apakšpunktu, noslēdz šādu vienošanos:

1. Pamatojoties uz 2018.gada 3.septembra SIA "BM-projekts" vēstuli "Par būvprojektu "Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" multifunkcionālais korpuss un āra sporta laukumu labiekārtošana"" un 2018.gada 1.novembra vēstuli "Par būvprojektu "Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" multifunkcionālais korpuss un āra sporta laukumu labiekārtošana"" ar tai pievienoto aktualizēto Darbu izpildes kalendāro grafiku un Līguma 13.5.1.apakšpunktu, izteikt Līguma 3.1.punktu jaunā redakcijā:  
"3.1. Līgumā paredzētos darbus Izpildītājs veic 58 (piecdesmit astoņu) kalendāro nedēļu laikā no Līguma parakstīšanas dienas saskaņā ar Darbu izpildes kalendārajā grafikā (kuru Puses savstarpēji aktualizē un rakstveidā saskaņo Līguma 5.1.1.punktā noteiktajā kārtībā) noteiktajiem termiņiem. Darbu izpildes termiņā ir iekļautas visas darbības, ko saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešams veikt attiecīgās pašvaldības būvvaldē un ar citām Līguma izpildē iesaistītajām personām, tajā skaitā, bet ne tikai - atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšana būvatļaujā, Projekta ekspertīze un tās laikā konstatēto trūkumu novēršana, Līgumā noteiktais termiņš Pasūtītāja un ēkas īpašnieka saskaņojuma sniegšanai par Projektu, kā arī citas darbības, ar kurām Izpildītājam kā savas jomas profesionālim bija jāērķinās."
2. Vienošanās ir sagatavota uz 1 (vienas) lappuses ar 1 (vienu) pielikumu latviešu valodā divos oriģināleksemplāros – katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
3. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.

Pielikumā: Darbu izpildes kalendārais grafiks uz 1 (vienas) lappuses.



**Izpildītājs**  
SIA "BM-projekts" valdes loceklis

Mārtiņš Blumentāls