



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

VIENOŠANĀS Nr.2
pie 2018.gada 22.augustā noslēgtā
būvdarbu līguma Nr.9-7-14/5

Rīgā, 2018.gada 19.decembrī

Daugavpils tehnikums, tā direktores Ingridas Brokānes personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un **SIA “Inteco Wood”**, tās prokūrista Daiņa Molodcova personā, kurš rīkojas uz prokūras pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, pamatojoties uz starp Pusēm 2018.gada 22.augustā noslēgtā Būvdarbu līguma Nr.9-7-14/5 (turpmāk tekstā – Līgums), 18.3.punktu vienojas par sekojošo izmaiņu veikšanu:

1. Izteikt Līguma 10.pielikuma “Izpildītāja finanšu piedāvājums” lokālo tāmi Nr.1-3 (Sienas. Mūra sienu plaisu remonts. Ailu pārsedzes. Pārsegums. (BK)), lokālo tāmi Nr.1-4 (Lifta šahta (BK)), lokālo tāmi Nr.1-5 (Jumts), lokālo tāmi Nr.1-9 (Grīdas), lokālo tāmi Nr.1-11 (Vispārceltniecības darbi), lokālo tāmi Nr.1-12 (Fasādes) un lokālo tāmi Nr.4-3 (Segumu un labiekārtojuma elementi) jaunā redakcijā sakarā ar to, ka minētajās lokālajās tāmēs konstatētas aritmētiskās kļūdas - nebija piemērota ROUND funkcija.
2. Izteikt Līguma 4.1.punktu un 4.2.punktu jaunā redakcijā:
 - “4.1. Līgumcena par šī Līguma 2.punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Līguma 10.pielikums) ir **1 115 085,87 EUR** (*viens miljons viens simts piecpadsmit tūkstoši astoņdesmit pieci euro un 87 centi*).
 - 4.2. Līguma summa par šī Līguma 2.punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Līguma 10.pielikums) ir **1 416 716,59 EUR** (*viens miljons četri simti sešpadsmit tūkstoši septiņi simti sešpadsmit eiro un 59 centi*), tajā skaitā Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem **55 754,29 EUR** (*piecdesmit pieci tūkstoši septiņi simti piecdesmit četri euro un 29 centi*) un pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā – **245 876,43 EUR** (*divi simti četrdesmit pieci tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši euro un 43 centi*).

Piezīme: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otro un trešo daļu par Būvuzņēmēja veiktajiem būvdarbiem pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs.”
3. Pārējā daļā Līgums paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo Vienošanos attiecas visi citi Līguma noteikumi.
4. Šī Vienošanās ar tās pielikumiem ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

5. Šī Vienošanās ir sastādīta 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.

Pielikumā:

1. Līguma 10.pielikuma „Izpildītāja finanšu piedāvājums” Būvniecības koptāme;
2. Līguma 10.pielikuma “Izpildītāja finanšu piedāvājums” Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem;
3. Līguma 10.pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” lokālā tāme Nr.1-3 (Sienas. Mūra sienu plaisu remonts. Ailu pārsedzes. Pārsegums. (BK));
4. Līguma 10.pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” lokālā tāme Nr.1-4 (Lifta šahta (BK));
5. Līguma 10.pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” lokālā tāme Nr.1-5 (Jumts);
6. Līguma 10.pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” lokālā tāme Nr.1-9 (Grīdas);
7. Līguma 10.pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” lokālā tāme Nr.1-11 (Vispārceltniecības darbi);
8. Līguma 10.pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” lokālā tāme Nr.1-12 (Fasādes);
9. Līguma 10.pielikuma „Izpildītāja Finanšu piedāvājums” lokālā tāme Nr.4-3 (Segumu un labiekārtojuma elementi).

Pušu paraksti

Pasūtītājs



Izpildītājs

