

DT piemēri

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

## VIENOŠANĀS Nr. 4

### pie 2018. gada 22. augusta BŪVDARBU LĪGUMA Nr. 9-7-14/5

par Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūvi par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu, Bauskas ielā 23, Daugavpilī, projekta "Daugavpils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" (vienošanās Nr. 8.1.3.0/16/I/001)

Rīgā, 2019. gada 5. aprīlī

**Daugavpils tehnikums**, tā direktores Ingrīdas Brokānes personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un

**SIA "Inteco Wood"**, tās prokūrista Daiņa Molodcova personā, kurš rīkojas uz prokūras pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz starp Pusēm 2018. gada 22. augustā noslēgtā būvdarbu līguma Nr. 9-7-14/5 (turpmāk – Līgums) 11.7. un 18.3. apakšpunktu un SIA "Inteco Wood" 2019. gada 3. aprīļa vēstuli vienojas par turpmāk minēto (turpmāk – Vienošanās):

1. Piesaistīt Līguma izpildē apakšuzņēmēju SIA "DSM Meistari", Reģ. Nr. 41503068400 (turpmāk - Apakšuzņēmējs).
2. Vienošanās ir sagatavota uz 1 (vienas) lapa latviešu valodā 2 (divos) oriģināleksemplāros – katrai Pusei pa 1 (vienam) eksemplāram.
3. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.

Pielikumā:

1. Apakšuzņēmēju saraksts 2 (divām) lapa pusēm.
2. Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē uz 1 (vienas) lapa.

**Pasūtītājs**

Daugavpils tehnikuma direktore

Ingrīda Brokāne



**Izpildītājs**

SIA "Inteco Wood" prokūrists

Dainis Molodcovs