



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

VIENOŠANĀS Nr.6

pie 2018.gada 16.janvāra PROJEKTĒŠANAS LĪGUMA Nr.SAM01.1-29/59

par profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" multifunkcionālā korpusa jaunbūves un āra sporta laukumu labiekārtošanas būvprojekta izstrādi projekta "Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 ietvaros

Rīgā, 2019.gada 13.jūnijā

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums", turpmāk Pasūtītājs, tā direktore Dagnija Vanaga personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un

SIA "BM-projekts", turpmāk Izpildītājs, tās valdes locekļa Mārtiņa Blumentāla personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, pamatojoties uz starp Pusēm 2018.gada 16.janvārī noslēgtā projektēšanas līguma Nr.SAM01.1-29/59 (turpmāk – Līgums) 13.4.apakšpunktu, noslēdz šādu vienošanos:

1. Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 12.06.2019. vēstuli Nr.BV-19-7936-nd "Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu lietā par objektu Rīgā, Dārzciema ielā 64/70 (121. grupa, 2489. grunts)" pagarināt Darba izpildes termiņu par 6 (sešām) nedēļām, izsakot Līguma 3.1.punktu jaunā redakcijā:

"3.1. Līgumā paredzētos darbus Izpildītājs veic 78 (septiņdesmit astonu) kalendāro nedēļu laikā no Līguma parakstīšanas dienas saskaņā ar Darbu izpildes kalendārajā grafikā (kuru Puses savstarpēji aktualizē un rakstveidā saskaņo Līguma 5.1.1.punktā noteiktajā kārtībā) noteiktajiem termiņiem. Darbu izpildes termiņā ir iekļautas visas darbības, ko saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešams veikt attiecīgās pašvaldības būvvaldē un ar citām Līguma izpildē iesaistītajām personām, tajā skaitā, bet ne tikai - atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšana būvatļaujā, Projekta ekspertīze un tās laikā konstatēto trūkumu novēršana, Līgumā noteiktais termiņš Pasūtītāja un ēkas īpašnieka saskaņojuma sniegšanai par Projektu, kā arī citas darbības, ar kurām Izpildītājam kā savas jomas profesionālim bija jārēķinās."

1. Vienošanās ir sagatavota uz 1 (vienas) lapaspuses ar 1 (vienu) pielikumu latviešu valodā divos oriģināleksemplāros – katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
2. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.

Pielikumā: Darbu izpildes kalendārais grafiks uz 1 (vienas) lapas.

Pasūtītājs

Profesionālās izglītības kompetences centra
"Rīgas Valsts tehnikums" direktore

Dagnija Vanaga

Izpildītājs

SIA "BM-projekts" valdes loceklis

Mārtiņš Blumentāls