

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Publicēts 04.03.2021.

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.12.2020-04.03.2021)

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 „Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību. Tādēļ, lai tehnikuma audzēkņi varētu mācīties modernā vidē, 2021. gada 27. novembrī starp Rēzeknes tehnikumu un SIA “LATGALIJA” tika noslēgts būvdarbu līgums Nr.27112020/9SAM par profesionālās izglītības kompetences centra “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūvi.

2020. gada 10. decembrī tika saņemta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, savukārt 2020. gada 17. decembrī tika parakstīts būves vietas nodošanas-pieņemšanas akts un uzsākti būvdarbi.

Darbnīcu korpusa pārbūves darbi norit atbilstoši būvdarbu grafikam. Uz doto brīdi objektā ir veikti vairāk kā 70 % demontāžas darbi, sākti 1.stāva grīdas atjaunošanas darbi, kā arī ūdens apgādes un kanalizācijas ierīkošanas darbi.



Kā jau iepriekš tika informēts, šī būvdarbu līguma ietvaros tiks veikti darbi arī saistībā ar projektu “Energoeffektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē”, Nr. 4.2.1.2/19/I/005.

Darbnīcu korpusa pārbūves darbu būvuzraudzību veic SIA “Marčuks”, savukārt, autoruzraudzību veic darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrādes autors PS “Doma & arhitektūra”.

Objekta būvniecības darbu izpildes termiņš ir 9 (deviņi) mēneši.

Projekts tiek īstenots Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.