

Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros

Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/004

Kopējās projekta izmaksas – 3 968 957,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 373 613,45 eiro, Valsts budžeta finansējums- 595 343.55 eiro.



NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Publicēts 05.08.2019

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.05.2019-04.08.2019)

2019. gada 3. jūnijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk- CFLA) veica projekta "Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" (turpmāk- Projekts) pārbaudi Projekta īstenošanas vietā Rēzeknē, Varoņu ielā 11A. Pārbaudes laikā tika veikta Projekta un būvdarbu dokumentācijas pārbaude, kā arī Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālā zāles ēkas pārbaude. 2019.gada 26.jūnijā tika saņemts no CFLA pozitīvs pārbaudes slēdziens.

Savukārt Mācību darbnīcas ēkai norisinās projektēšanas darbi, kurus bija plānots pabeigt 2019.gada 10.jūlijā, taču notikusi projektēšanas AVK daļas izstrādes aizkavēšanās, kā rezultātā kavējas visa būvprojekta izstrāde.