

Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros
Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/004
Kopējās projekta izmaksas – 3 968 957,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 373 613,45 eiro, Valsts budžeta
finansējums- 595 343.55 eiro.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Publicēts 05.11.2019

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.08.2019-04.11.2019)

Kā jau iepriekš tika informēts, Mācību darbnīcas ēkai norisinās projektēšanas darbi, kurus bija plānots pabeigt 2019.gada 10.jūlijā, taču notikusi projektēšanas AVK daļas izstrādes aizkavēšanās, kā rezultātā kavējas visa būvprojekta izstrāde.

Šobrīd projektēšanas darbos iesaistīts jauns AVK daļas projektētājs un darbi turpinās. Pēc projektētāja aplēsēm, būvprojekts varētu būt gatavs šī gada decembrī.