

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Publicēts 07.05.2018

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.02.2018-04.05.2018)

2017.gada 23.maijā Rēzeknes tehnikums un SIA „Latvijas Energoceltnieks” parakstīja līgumu par Multifunkcionālās zāles jaunbūvi Varoņu ielā 11a, Rēzeknē. Šajā periodā gandrīz pabeigts ēkas karkass, sienu un starpsienu mūrēšanas darbi, kā arī jumta izbūve. Jumta izbūvē veikti tādi darbi kā siltināšana, latojums un apakšklāja ierīkošana. Turpinās grīdu pamatnes izbūve, ūdens un kanalizācijas tīklu un elektro tīklu izbūve. Uzsākti fasādes apdares darbi, siltumapgādes un ventilācijas ierīkošanas darbi, kā arī logu ierīkošanas darbi. Multifunkcionālās zāles būvdarbi ar minimālu nobīdi norisinās saskaņā ar grafiku un finanšu plūsmu.





Projekta ietvaros paredzēts ne tikai uzbūvēt Multifunkcionālo zāli, bet arī pārbūvēt esošo darbnīcu korpusu izglītības programmas “Mehatronika” un “Kokizstrādājumu izgatavošana” nodrošināšanai, tādēļ 2018.gada 27. februārī tika izsludināts iepirkums Profesionālās izglītības kompetences centra „Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana (ID.Nr. VIAA 2018/15 ERAF RT). Piedāvājumu atvēršana notika 2018.gada 20.martā. Uz piedāvājumu atvēršanas brīdi tika iesniegti 4 piedāvājumi, no kuriem līguma slēgšanas tiesības piešķirtas saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam ar viszemāko cenu PS "Doma & arhitektūra" par summu 55 115,50 EUR ar PVN 21%.