




I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta atskaite par periodu 20.12.2019. līdz 19.03.2020.

Ogres tehnikumā turpinās projekta "Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", Nr.8.1.3.0/16/I/005 ieviešana. Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 30.06.2020.

- SIA "BūvKore" saskaņā ar 2018.gada 16. oktobrī noslēgto būvdarbu līgumu ir pabeigusi Ogres tehnikuma multifunkcionālās halles būvdarbus. 06.02.2020. multifunkcionālā halle ir nodota ekspluatācijā.
- 21.11.2019. izsludinātā atklātā konkursa "Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Ogres tehnikumam" (id.Nr.VIAA 2019/67 ERAF OT) rezultātā 05.02.2020. noslēgts līgums ar SIA "Sporta sistēmas". 20.02.2020. ir veikta sporta inventāra un aprīkojuma piegāde multifunkcionālajai zālei.



- No 01.07.2019. Ogres tehnikumam ir pievienota Rankas teritoriālā struktūrvienība, kura iepriekš atradās Valmieras tehnikuma sastāvā. Saistībā ar Rankas struktūrvienības pārņemšanu Ogres tehnikums ir pārņēmis arī Rankas struktūrvienības SAM 8.1.3.projektā plānotās darbības. 21.11.2019. ir izsludināts atklāts konkurss "Traktoru, remontdarbnīcas iekārtu, dažādu ierīču un instrumentu piegāde Ogres tehnikuma izglītības programmas "Mašīnzinības" ietvaros" VIAA 2019/64 ERAF OT, kura ietvaros no Projekta līdzekļiem plānots iegādāties aprīkojumu prioritāro izglītības programmu īstenošanai Rankā. Konkurss ir 11 daļas, no kurām dažās ir pieņemti lēmumi un līgumi tiks noslēgti pēc nogaidīšanas termiņa beigām, pārējās daļās vēl notiek piedāvājumu izvērtēšana. Par 3.daļu (spiediena mērīšanas ierīces), kurā nav iesniegti prasībām atbilstoši piedāvājumi, tiks rīkots atkārtots konkurss.