



---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

---

**Projekta atskaite par periodu no 20.03.2020. līdz 19.06.2020.**

Ogres tehnikumā turpinās projekta “Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, Nr.8.1.3.0/16/I/005 ieviešana. Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 30.09.2020.

Aprīkojuma iegādei Ogres tehnikuma izglītības programmu īstenošanai Rankā atklātā konkursa “Traktoru, remontdarbnīcas iekārtu, dažādu ierīču un instrumentu piegāde Ogres tehnikuma izglītības programmas “Mašīnzinības” ietvaros” (id.Nr.VIAA 2019/64 ERAF OT) rezultātā noslēgti šādi iepirkuma līgumi un veiktas piegādes:

1. 13.05.2020. noslēgts līgums ar SIA “INTRAC Latvija” par traktora piegādi;
2. 17.04.2020. noslēgtā līguma ar SIA “INTRAC Latvija” ietvaros ir veikta mini ekskavatora piegāde;
3. 21.04.2020. noslēgtā līguma ar SIA “HCT Automotive” ietvaros ir veikta remontdarbnīcas iekārtu un pacelāju piegāde;
4. 15.05.2020. noslēgts līgums ar SIA “Festo” par hidraulikas komponentu piegādi;
5. 26.05.2020. noslēgts līgums ar SIA “Inter Cars Latvija” par instrumentu un ierīču piegādi;
6. 17.04.2020. noslēgtā līguma ar SIA “Sentios” ietvaros ir veikta augstspiediena mazgāšanas iekārtas piegāde;
7. 21.04.2020. noslēgtā līguma ar SIA “HCT Automotive” ietvaros ir veikta industriālo plauktu piegāde;
8. 22.04.2020. noslēgtā līguma ar SIA “HCT Automotive” ietvaros ir veikta metāla skapju piegāde;
9. 04.06.2020. noslēgts līgums ar SIA “Bio Nams” par darbagaldu piegādi.



Spiediena mērīšanas ierīču piegādei pēc atkārtota konkursa rīkota sarunu procedūra, notiek iesniegto piedāvājumu izvērtēšana. Izglītības programmas “Mašīnzinības” modernizēšanai plānots iegādāties arī portatīvos datorus.