



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta atskaite par periodu no 20.06.2020. līdz 19.09.2020.

Ogres tehnikumā turpinās projekta “Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, Nr.8.1.3.0/16/I/005 ieviešana. Projekta īstenošanas termiņš – 30.09.2020.

Ogres tehnikuma izglītības programmu īstenošanai Rankā atklātā konkursa “Traktoru, remontdarbnīcas iekārtu, dažādu ierīču un instrumentu piegāde Ogres tehnikuma izglītības programmas “Mašīnzinības” ietvaros” (id.Nr.VIAA 2019/64 ERAF OT) rezultātā veiktas piegādes:

1. 13.05.2020. noslēgtā līguma ar SIA “INTRAC Latvija” ietvaros ir veikta traktora piegāde;



2. 15.05.2020. noslēgtā līguma ar SIA “Festo” ietvaros ir veikta hidraulikas komponentu piegāde;
3. 26.05.2020. noslēgtā līguma ar SIA “Inter Cars Latvija” ietvaros ir veikta instrumentu un ierīču piegāde;
4. 04.06.2020. noslēgtā līguma ar SIA “Bio Nams” ietvaros ir veikta darbagaldu piegāde.

Sarunu procedūras “Spiediena mērīšanas ierīču piegāde Ogres tehnikuma izglītības programmas “Mašīnzinības” ietvaros” (id. Nr. VIAA 2020/26 ERAF OT) rezultātā 06.08.2020. noslēgtā līguma ar SIA “INTRAC Latvija” ietvaros veikta spiediena mērīšanas ierīču piegāde.

Izglītības programmas “Mašīnzinības” modernizēšanai iegādāti arī 12 portatīvie datori. Līdz ar to visas projektā paredzētās darbības un aprīkojuma iegādes ir pabeigtas.