



I EGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Būvdarbu līgums Nr. 8.14.5/8.Saldus, 2018.gada 17. decembrī

Saldus tehnikums, turpmāk Pasūtītājs, direktores Ivetas Bērziņas personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses un

SIA "REATON, LTD", turpmāk Izpildītājs, tās pilnvarotās personas Celtniecības departamenta direktora Antona Ričalovska personā, kas rīkojas uz 2018.gada 10.decembra pilnvaras Nr. 1101/09-165 pamata, no otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukta arī Puse, saskaņā ar atklāta konkursa "Saldus tehnikuma dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū" (Id. Nr. VIAA 2018/56 ERAF SaT) (*turpmāk – Iepirkums*) rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu (*turpmāk - Līgums*) projekta "Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", vienošanās Nr. 8.1.3.0/16/I/009, ietvaros, par turpmāk minēto:

1. Definīcijas

- 1.1. **Būves vieta** (*būvlaukums, objekts, būvobjekts*) ir Darba tiešās izpildes vieta, kas tiek nodota Izpildītājam Līguma izpildei ar aktu.
- 1.2. **Darbi** ir Pasūtītāja dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū, ieskaitot būvlaukuma sagatavošanu, pagaidu papildus darbi, komunikāciju un iekārtu montāžu, būvizstrādājumi, apdares un dekoratīvie darbi un tamlīdzīgi darbi, būvgružu novākšana, Būvobjekta nodošana ekspluatācijā, kā arī citi darbi, kuru apjomu un kvalitāti nosaka Līgums, Būvprojekts, dokumentācija un spēkā esošie normatīvie akti.
- 1.3. **Diena** ir kalendārās dienas.
- 1.4. **Defekts** ir jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība Līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies Līguma izpildes un garantijas termiņa laikā.
- 1.5. **Apakšuzņēmējs** ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.
- 1.6. **Būvuzraugs** ir Pasūtītāja nolīgta persona, kura veic šajā Līgumā noteiktā Darba būvdarbu uzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta (*turpmāk – MK*) 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi".
- 1.7. **Autoruzraugs** ir būvprojekta autora pārstāvis, kurš veic Darba izpildes autoruzraudzību saskaņā ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi".
- 1.8. **Athbildīgais būvdarbu vadītājs** ir Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi būves vietā.
- 1.9. **Būvobjekts** ir dienesta viesnīcu ēkas un tām piegulošā teritorija, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū.
- 1.10. **Būvprojekts** ir SIA "Lūsis V", reģistrācijas numurs 40103502004, izstrādātais un būvvaldē akceptētais būvprojekts, kas nosaka Būvobjekta arhitektoniskos

risinājumus un inženierisinājumus, kā arī Būvobjekta Darbu apjomus un kvalitāti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

- 1.11. **Dokumentācija** ir Būvprojekts, Darbu tāmes un Grafiks.
- 1.12. **Grafiks** ir Darbu izpildes laika grafiks saskaņā, ar kuru tiek veikti Darbi.
- 1.13. **Projekta vadītāji** ir Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji, kuri sadarbībā ar Pasūtītāju veic Darbu izpildes uzraudzību un Līguma administrēšanu. Šajā punktā noteiktās darbības sadarbībā ar Pasūtītāju veic:
 - 1.13.1. Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu īstenošanas nodaļas projektu vadītāja Sindija Ozoliņa, tālr.: 67814330, e-pasts: sindija.ozolina@viaa.gov.lv.
 - 1.13.2. Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Andis Rensbergs, tālr.: 67814345, e-pasts: andis.rensbergs@viaa.gov.lv.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pienācīgā kvalitātē veikt Darbus Būvobjektā, saskaņā ar Dokumentāciju.
- 2.2. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro Līgumā un tā pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir viens otru savstarpēji papildinoši un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. Ja Līguma un tā pielikumu noteikumos konstatē pretrunas, tad dokumentu prioritāte ir šāda:

2.2.1. Šis Līgums	
2.2.2. Līguma dati	1. pielikums;
2.2.3. Iepirkuma sarakste	2. pielikums;
2.2.4. Būvprojekta grafiskās sadaļas	3. pielikums;
2.2.5. Būvprojekta specifikācijas	3. pielikums;
2.2.6. Darbu apjomu saraksti	4. pielikums;
2.2.7. Garantiju noteikumi	5. pielikums;
2.2.8. Izpildītāja finanšu piedāvājums	10. pielikums;
2.2.9. Personāla pieredze	8. pielikums;
2.2.10. Apliecinājums par objekta apsekošanu	9. pielikums;
2.2.11. Laika grafiks	6. pielikums;
2.2.12. Forma Nr. 2 un Nr. 3	11. pielikums.
- 2.3. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis Būvprojektu, tajā ietvertos risinājumus, Darbu apjomus, pielietojamos materiālus, tai skaitā palīgmateriālus, ierīces un instrumentus, kas nepieciešami tehnoloģiski pareizai šo materiālu iestrādei, kvalitātes prasības, kā arī Būvlaukumu. Izpildītājam Līguma slēgšanas brīdī nav jebkāda satura pretenzijas vai iebildumi pret tiem. Izpildītājs nav atbildīgs par Būvprojekta trūkumiem, nepilnībām, kļūdām un par jebkuru nepilnību, trūkumu, kļūdu atklāšanu būvprojektā Izpildītājs nekavējoties rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs patstāvīgi, pēc Izpildītāja rakstiska paziņojuma, kurā ietverts pamatojums, izvērtē vai norādītie trūkumi, nepilnības, kļūdas Būvprojektā ir pamatotas.

3. Darba izmaiņas

- 3.1. Pasūtītājs drīkst veicamajiem Darbiem izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistītus Darbu pabeigšanas termiņa grozījumus. Izmaiņu akts, ar kuru noteiktas Darbu izmaiņas, ir šī Līguma sastāvdaļa un Izpildītājam jāpilda bezierunu kārtībā. Par Darbu izmaiņām Projekta vadītājs sagatavo izmaiņu aktu, ko apstiprina Pasūtītājs, Izpildītājs, Būvuzraugs un Autoruzraugs.
- 3.2. Ja izmaiņas ierosina Izpildītājs un tās nav saistītas ar būvprojekta kļūdu novēršanu, **Izpildītājam jāveic ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi uz sava rēķina, saskaņojot ar Būvuzraugu, Pasūtītāju un būvprojekta autoru (autoruzraugu).** Izmaiņu aktā jāietver detalizēts pamatojums un tāmes.
- 3.3. Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet darbiem, kam analoģu Līgumā nav, cenu nosaka Puses pēc līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, pēc Izpildītāja iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās un Pasūtītāja apstiprinātās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū. Izmaiņu aktu apstiprina Pasūtītājs, Izpildītājs, Būvuzraugs un Autoruzraugs.
- 3.4. Par Darba izmaiņām Atbildīgais būvdarbu vadītājs sagatavo izmaiņu aktu, ko apstiprina Pasūtītājs, Izpildītājs, Būvuzraugs un Autoruzraugs un izsniedz vienu eksemplāru Pasūtītājam.
- 3.5. Izmaiņu aktu sastāda, ja Darba izmaiņas paredz:
 - 3.5.1. jaunu darbu veikšanu, kā arī darbu aizstāšanu,
 - 3.5.2. faktiski uzmērītā darba apjoma atšķirības no projektā paredzētā,
 - 3.5.3. ietekmi uz būves ekspluatāciju, uzturēšanu vai kalpošanu,
 - 3.5.4. Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu vairāk par 3 (*trīs*) dienām,
 - 3.5.5. izmaiņu kopējā summa nedrīkst pārsniegt 15 (*piecpadsmit*) % no Līguma 4.1. punktā minētās līgumcenas.
- 3.6. Ja Izpildītājs vēlas izmantot ekvivalentus būvizstrādājumus to vietā, kas ir norādīti Līguma dokumentos, Izpildītājam ir jāiesniedz šādi alternatīvie būvizstrādājumi iepriekšējam Pasūtītāja apstiprinājumam. Izpildītājam ir jānodrošina pierādījumi produktu savstarpējai aizstājamībai. Izpildītājam arī jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar savstarpējās aizvietojamības izpēti, tai skaitā cenas pieaugumu. Līguma dokumentos norādīto būvizstrādājumu aizstāšana ar ekvivalentiem produktiem ir pieļaujama situācijā, ja materiālu aizstāšana tiek veikta ar mērķi uzlabot Darbu kvalitāti un objekta ekspluatāciju (ja piedāvātā materiāla / būvizstrādājuma tehniskie parametri ir augstāki par Līguma dokumentos noteikto vai ekspluatācijā ekonomiski izdevīgāks), kā arī gadījumā, ja Līguma dokumentos norādītie būvizstrādājumi vairāk netiek ražoti (šajā gadījumā jāiesniedz ražotāja apliecinājums par to, ka būvizstrādājumi vairāk netiek ražoti). Šajā gadījumā bez Pasūtītāja piekrišanas nevar tikt palielināta līguma summa. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums apstiprināt alternatīvu būvizstrādājumu pielietojumu (izņemot gadījumus, kad būvizstrādājumi vairāk netiek ražoti).
- 3.7. Darbu izpildē izmantojami tikai tie būvizstrādājumi, būvmateriāli, iekārtas, tehnika un mehānismi, kādi ir noteikti Būvprojektā, konkursa piedāvājumā vai kādi ir iepriekš saskaņoti ar Pasūtītāju, un kādi pilnībā atbilst Darba apjomu sarakstam. Izpildītājs apņemas ievērot būvizstrādājumu, materiālu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, kā arī ievērot Būvniecības likuma 10. panta pirmās daļas prasības un Latvijas Republikas MK 25.03.2014. noteikumus Nr. 156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība".
- 3.8. Ja objektīvu apstākļu dēļ Darbu izpildes laikā Būvprojektā tiek veikti grozījumi vai Pasūtītājs ir uzdevis Izpildītājam projektā neparedzētu Darbu izpildi, kā dēļ palielinās

veicamo Darbu apjoms, Pasūtītājs, ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus, var pagarināt Darbu izpildes termiņu, vai var piešķirt papildu finansējumu tādā apmērā, kāds tehniski un tehnoloģiski ir nepieciešams Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.

4. Līguma summa

- 4.1. Līgumcena par šī Līguma 2. punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar darbu izmaksu tāmju kopsavilkumu (*Līguma 10. pielikums*) ir **1 679 449,30 EUR** (*viens miljons seši simti septiņdesmit deviņi tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi euro un 30 centi*), bez pievienotās vērtības nodokļa 21% apmērā (turpmāk - PVN).
- 4.2. Līguma summa par šī Līguma 2. punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar darbu izmaksu tāmju kopsavilkumu (*Līguma 10. pielikums*) ir **2 133 740,33 EUR** (*divi miljoni simtu trīsdesmit trīs tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro un 33 centi*), tajā skaitā Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem **83 972,46 EUR** (*astoņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit divi euro un 46 centi*) un pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā – **370 318,57 EUR** (*irīs simti septiņdesmit tūkstoši trīs simti astoņpadsmit euro un 57 centi*).
Piezīme: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta otro un trešo daļu par Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem PVN valsts budžetā maksā Pasūtītājs.
- 4.3. Pasūtītāja rezerve var tikt izmantota neparedzētiem darbiem, kas var rasties saskaņā ar nepilnībām vai izmaiņām Būvprojektā, izmaiņām normatīvajos aktos, kā arī gadījumos, kurus Izpildītājam nav bijis iespējams paredzēt Līguma noslēgšanas brīdī. Pasūtītāja rezerve nevar tikt izmantota Darbiem, kas jāveic saskaņā ar Līgumu, kā arī gadījumā, kad Izpildītājs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdjies materiālu daudzuma, to cenu un Darba izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami Būvprojekta dokumentācijā paredzēto Darbu veikšanai. Ja Līguma darbības laikā Pasūtītāja rezerve netiek izmantota vai netiek izmantota pilnībā, tad Izpildītājam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja neizmantoto Pasūtītāja rezerves daļu.
- 4.4. Līgumcena ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā, izmaksas par Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, iekārtu garantijas remonta izmaksas, darbu veikšanas izmaksas ziemas periodā un izdevumus, kas saistīti ar speciālo izziņu (piemēram, tādu atzinumu par Darbiem saņemšanu no institūcijām/personām, kas izdevušas tehniskos noteikumus) saņemšanu, Būves vietas saņemšanu, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav norādīti Līguma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.
- 4.5. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu, izņemot PVN, ko saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta ceturto daļu valsts budžetā iemaksā Pasūtītājs. Ja Izpildītājs pārstāj būt par PVN maksātāju, tas par to nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju.
- 4.6. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu. Par līgumcenas apjoma palielināšanu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Būvprojekta dokumentācijā izstrūkstošām Būves vietā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm Būvprojekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs neietvertiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski Būvprojekta dokumentācijā, uz būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem

pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jāreķinās Izpildītājam, iestājoties šī Līguma izpildē.

- 4.7. Gadījumā, ja Līguma 4.pielikumā "Darbu apjomu saraksts" ir norādīts lielāks darba apjoms, kā faktiski ir iespējams paveikt, samaksa tiek veikta par paveikto Darba apjomu. Gadījumā, ja Līguma 4.pielikumā "Darbu apjomu saraksts" ir norādīts mazāks darba apjoms, kā Būvprojektā, Izpildītājs veic darbus atbilstoši Būvprojektā norādītajam un samaksa tiek veikta atbilstoši Līgumā norādītajam. Pasūtītājam ir tiesības katrā gadījumā individuāli vērtēt riskus un pieņemt lēmumu maksāt vai nemaksāt par piegādātiem, bet vēl neuzstādītiem materiāliem.
- 4.8. Izpildītājs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu var neveikt Būvobjektā tādus Darbus, kas ir paredzēti "Darbu apjomu saraksts" (*Līguma 4. pielikums*), bet dabā faktiski nav nepieciešami. Šajā gadījumā galīgajā rēķinā tiek samazināta līguma summa par neveiktajiem Darbiem, par ko Puses sastāda aktu un paraksta Līguma grozījumus.

5. Maksājumu kārtība un dokumenti

- 5.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu ne vairāk kā Līguma 1. pielikumā "Līguma dati" norādītajā apmērā, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un garantiju, ja iesniegtā garantija atbilst Līguma 5. pielikuma "Garantiju noteikumi" prasībām. Avansu atmaksā proporcionāli darba izpildei vai ātrāk. Avanss jāatmaksā ne vēlāk kā 28 dienas pirms avansa garantijas termiņa beigām. Avansa maksājums tiek izmaksāts saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas.
- 5.2. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu Līguma 1.pielikumā "Līguma dati" norādīto dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājam un Pasūtītājam ir iesniegti pareizi sagatavoti samaksas dokumenti.
- 5.3. Samaksu paveiktajam Darbam aprēķina atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām cenām par faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu.
- 5.4. Pasūtītājs veic samaksu pa mēnešiem par faktiski izpildītiem un Būvuzrauga pārbaudītiem Darbiem, kas ietverti Dokumentācijā, saskaņā ar Izpildītāja iesniegtiem un Pasūtītāja Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinātiem ikmēneša Aktiem (Forma Nr. 2 un Nr. 3) un pēc Izpildītāja veikto Darbu izpildedokumentācijas iesniegšanas, kuru ir apstiprinājis Būvuzraugs.
- 5.5. Izpildītājam ir pienākums Līguma 5.4. punktā minētos Darbu pieņemšanas nodošanas aktus par iepriekšējo mēnesi un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki iesniegt Pasūtītājam līdz esošā mēneša 5.datumam. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegtos aktus 10 (desmit) dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai nodod atpakaļ Izpildītājam veikt labojumus. Ja Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Izpildītāja Darbu izpildes dokumentu saņemšanas nav parakstījis Darbu pieņemšanas nodošanas aktus vai sniedzis argumentētus iebildumus Darbu pieņemšanai, uzskatāms, ka Darbu pieņemšanas nodošanas akts no Pasūtītāja puses ir akceptēts un Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par šajā Darbu aktā norādītajiem Darbiem.
- 5.6. Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam Būvuzrauga apstiprinātus aktus (Forma Nr. 2 un Forma Nr. 3) 2 (divos) eksemplāros un rēķinu (turpmāk tekstā – Samaksas dokumenti).
- 5.7. Rēķinā norāda Izpildītāja un Pasūtītāja rekvizītus, Līguma numuru un atsauci uz projektu: "Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", vienošanās Nr. 8.1.3.0/16/I/009".
- 5.8. No katra akta par izpildīto darbu izmaksām Pasūtītājs uz laiku ietur Līguma 1. pielikumā "Līguma dati" norādīto apjomu. Ieturējumu Izpildītājs saņem 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc objekta (būves) pieņemšanas ekspluatācijā akta

- parakstīšanas dienas un pēc atbilstošas garantijas laika garantijas saņemšanas (*Līguma 5. pielikuma "Garantiju noteikumi" 1.3. punkts*).
- 5.9. Jebkura veida līgumsodu un tiešos zaudējumus Izpildītājs samaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no jebkura Izpildītājam paredzētā maksājuma.
 - 5.10. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.
 - 5.11. Pasūtītājs nemaksā atlīdzību par darbu apjomu sarakstos (Līguma 4. pielikums) neuzskaitītajiem materiāliem un darbiem. Ja Pasūtītājs apstrīd Izpildītāja maksājamās summas atbilstību Izpildītāja faktiski izpildītajiem Darbu apjomiem un/vai Darbu atbilstību Līgumam, tad Izpildītājs atbilstoši koriģē izpilddokumentāciju.
 - 5.12. Līguma darbības priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā visi maksājumi, izņemot avansa atgriešanu, tiek apturēti un maksājumus, tai skaitā līgumsodus, Puses veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darba un būves nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, izņemot Līguma 5.8. punktā noteikto ieturējumu līdz garantijas termiņa beigām.
 - 5.13. Ja tiek konstatēts, ka Izpildītājam ir veikta samaksa par neatbilstoši veiktiem darbiem, Pasūtītājam ir tiesības samazināt jebkuru no Izpildītājam veicamajiem maksājumiem proporcionāli neatbilstoši apmaksātajai summai.
 - 5.14. Ja Izpildītājs kavē maksājumu veikšanu Apakšuzņēmējiem, tad pēc Izpildītāja Apakšuzņēmēja pieprasījuma Pasūtītājs var veikt tiešus ikmēneša norēķinu maksājumus Apakšuzņēmējiem. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Apakšuzņēmējam iesniegt Izpildītāja un Apakšuzņēmēja savstarpēji noslēgta līguma, kas paredz Darbu veikšanu, kopiju. Veiktos maksājumus Pasūtītājs ietur no kārtējiem maksājumiem Izpildītājam. Pasūtītājs pirms Apakšuzņēmēja rēķina apmaksas informē par šādu pieprasījumu Izpildītāju un ļauj tam izteikt viedokli par pieprasījuma pamatotību. Izpildītājam nav tiesību iebilst un nesaskaņot Apakšuzņēmēja Darbu pieņemšanas nodošanas aktu un rēķinu par tiešu maksājumu veikšanu Apakšuzņēmējam, ja Apakšuzņēmēja Darbu pieņemšanas nodošanas aktu un rēķinu ir saskaņojis Būvuzraugs un Pasūtītājs.

6. Darba izpildes laiks

- 6.1. Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam dokumentāciju būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei: būvdarbu vadītāju saistību rakstus, būvdarbu žurnālu, civiltiesiskās apdrošināšanas polisi. Pasūtītājs ne ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā nodrošina būvdarbu uzsākšanas dokumentācijas iesniegšanu būvvaldē. Ja nepieciešams, Izpildītājs nodrošina pārstāvja klātbūtni dokumentācijas iesniegšanas būvvaldē brīdī.
- 6.2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs Līguma 1. pielikumā "Līguma dati" norādīto mēnešu laikā no būvlaukuma nodošanas Izpildītājam, vai līdz citam termiņam, kas noteikts ar izmaiņu aktu atbilstoši Līguma 3. nodaļas prasībām.
- 6.3. Puses Līguma slēgšanas brīdī nosaka šādu ikmēneša minimāli pieļaujamo Darba izpildi, attiecinot pret līgumcenu:
 - 6.3.1. 1.mēnesis līdz 3.mēnesis: 157 000,00 EUR – 9.35 %;
 - 6.3.2. 4.mēnesis līdz 6.mēnesis: 357 000,00 EUR – 21.26 %;
 - 6.3.3. 7.mēnesis līdz 9.mēnesis: 446 801,50 EUR – 26.60 %;
 - 6.3.4. 10.mēnesis līdz 12.mēnesis: 412 403,42 EUR – 24.56 %;
 - 6.3.5. 13.mēnesis līdz 14.mēnesis: 306 244,38 EUR – 18.23 %.
- 6.4. 5 (piecas) darba dienas pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes un attiecīgas atzīmes no būvvaldes saņemšanas, Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt būves vietu, sastādot būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būves vietu un tās uzturēšanu, Izpildītājam ir

pienākums saņemt būves vietu, sastādot būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas vai rakstveida pieprasījumā noteiktajā termiņā. Izpildītājs drīkst saņemt būves vietu pa daļām.

6.5. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba vai Darba daļas pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ja:

- 6.5.1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu būves vietai pēc Līguma 6.4. punktā minētā laika;
- 6.5.2. Pasūtītājs vai Būvuzraugs, vai būvniecību kontrolējošas iestādes ir kavējušas vai apturējušas Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
- 6.5.3. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;
- 6.5.4. Darbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi no vidējiem rādītājiem attiecīgajā mēnesī atšķirīgi klimatiskie apstākļi, kuru dēļ nav iespējams veikt būvdarbus atbilstoši būvdarbu tehnoloģijai;
- 6.5.5. no Izpildītāja neatkarīgo apstākļu dēļ ar kompetentas institūcijas lēmumu Būvdarbi tiek apturēti uz laiku līdz Būvdarbu veikšanas rezultātā blakus esošajā būvē radušos bojājumu novēršanai;
- 6.5.6. no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ būvlaukumā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju un/vai būvkonstrukciju bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus.
- 6.5.7. būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek atrasti sprādzienbīstami priekšmeti, kuru izņemšana ilgst vairāk nekā 2 (divas) darba dienas.
- 6.5.8. būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek atrastas arheoloģiskās vērtības, kuru izņemšana ilgst vairāk nekā 2 (divas) darba dienas.
- 6.5.9. būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek konstatēti būtiski šķēršļi (pazemes pamati, nedarbojošās komunikācijas u.tml.), kuri neļauj turpināt būvdarbus Līgumā paredzētajā Darbu izpildes termiņā un kuru esamība nebija paredzēta tehniskajā specifikācijā un citā dokumentācijā.
- 6.5.10. Pasūtītājs Līguma darbības laikā liedz Izpildītājam piekļūšanu Būves vietai ilgāk par 10 (desmit) dienām visā Darbu izpildes termiņa laikā;
- 6.5.11. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darbu veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ ilgāk par 3 (trīs) dienām visā Darbu izpildes termiņa laikā.

6.6. Citos gadījumos Līguma 6.3. punktā paredzētais ikmēneša izpildes apjoms var tikt mainīts, ja Pasūtītājs to akceptējis, ievērojot nosacījumu, ka Līguma 6.2. punktā paredzētais termiņš netiek pagarināts. Pasūtītājam ir tiesības Līguma 6.3. punktā paredzētā ikmēneša izpildes apjoma izmaiņas nesaskaņot, par savu lēmumu nesniedzot pamatojumu.

7. Garantijas

- 7.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 60 (*sešdesmit*) mēneši, un tas sākas no dienas, kad objekts (būve) ir pieņemts ekspluatācijā atbilstoši MK 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi". Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 7.2. Līguma darbības izbeigšanas gadījumā Izpildītāja izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 60 (*sešdesmit*) mēneši, un tas sākas no Līguma 14.1. un 19.4.7. punktā noteiktā Darba un būves nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

- 7.3. Ja Izpildītājs novērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Defektu novēršanas izmaksu segšanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Līguma 5.8. punktā noteiktajā kārtībā izveidoto ieturējumu vai garantijas laika garantiju. Par lēmumu nodot defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

8. Būvlaukuma, pievedceļu uzturēšana un publicitātes pasākumi

- 8.1. Izpildītājs būves vietā nodrošina Būvuzraugam un to palīgiem līdzvērtīgus darba apstākļus kā saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem.
- 8.2. Izpildītājs nodrošina kārtību un tīrību būvniecības darba teritorijā visā Darbu izpildes laikā. Jebkādi zemes un būvniecības atkritumi jāizvāc no būvlaukuma vēlākais pirms būvdarbu nodošanas.
- 8.3. Tur, kur Būves vietas teritorija saskaras ar sabiedriskajām ielām, Izpildītājs ir atbildīgs par ielu un sniega tīrīšanu, apkaisīšanu ar smiltīm un citu apkopi Līguma darbības perioda laikā tā, it kā Izpildītājs būtu teritorijas īpašnieks.
- 8.4. Par Būvlaukumā patērēto elektroenerģiju, ūdeni un siltumu Izpildītājs norēķinās atsevišķi, apmaksājot faktiski izlietoto elektroenerģijas un ūdens daudzumu.

9. Darba programma un Darba vadības apspriedes

- 9.1. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam iepirkuma piedāvājumam. Darba programmu veido Specifikācijās norādītie dokumenti.
- 9.2. Darba programmu, tās papildinājumus un visu materiālu lietojumu Izpildītājs saskaņo ar Būvuzraugu. Bez Būvuzrauga apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.
- 9.3. Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvji. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma apspriedēs jāpiedalās Projekta vadītājam un Saldus tehnikuma direktorei, ja paredzams, ka par izskatāmajiem jautājumiem būs nepieciešams Pasūtītāja lēmums. Būvuzraugs vada Darba vadības apspriedes. Būvuzraugs nodrošina to protokolēšanu un protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu laikā.
- 9.4. Izpildītājam jānodrošina Būvuzraugam darba prasībām atbilstoša darba telpa.
- 9.5. Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības (saskaņojot ar Projekta vadītāju un Pasūtītāju), bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas. Izpildītājam jānodrošina iespēja Darba vadības apspriedes organizēt attālināti ar video zvana (piemēram, Skype vai ekvivalentu) palīdzību.
- 9.6. Darba vadības apspriedēs izskata Darba programmu un tās papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas.
- 9.7. Izpildītājs nodrošina būvdarbu žurnāla atrašanos objektā, kurš attiecībā uz veiktajiem Darbiem katru dienu jāaizpilda.

10. Sadarbība

- 10.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Būvuzraugu un Pasūtītāju.
- 10.2. Šajā Līgumā paredzētos visa veida paziņojumus, rīkojumus, apstiprinājumus, apliecinājumus, saskaņojumus un lēmumus izdod rakstiski.
- 10.3. Būvuzrauga veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šā Līguma izpildi.

- 10.4. Izpildītājs brīdina (ar rakstisku paziņojumu) Būvuzraugu, Projekta vadītāju un Pasūtītāju par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai izmaksas, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs par to ir uzzinājis vai tam vajadzēja uzzināt, un iesniedz ietekmes novērtējumu, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem. Minētā kārtība attiecas arī uz izmaiņu aktiem un materiālu vai apjomu maiņu.
- 10.5. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai vienības cenu grozījumiem, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis Būvuzraugam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai izmaksas un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.
- 10.6. Izpildītājs uz sava rēķina projektē Darba detaļas, palīgdarbus un iegūst institūciju, Pasūtītāja un Autoruzrauga saskaņojumus Darba vai palīgdarbu veikšanai.
- 10.7. Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
 - 10.7.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana,
 - 10.7.2. nekompetence vai nolaidība,
 - 10.7.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana,
 - 10.7.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
- 10.8. Būvuzraugam ir tiesības normatīvo aktu vai Līguma būtisku noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija, ja pārkāpums radies Izpildītāja vainas dēļ.
- 10.9. Projekta vadītājam, Pasūtītājam, Būvuzraugam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Izpildītājam ir jānodrošina būvuzraudzības pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.
- 10.10. Projekta vadītājs sadarbībā ar Pasūtītāju un Būvuzraugs atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
- 10.11. Izpildītājs nodrošina, ka speciālo būvdarbu vadītāji speciālo darbu izbūves laikā atrodas būvdarbu veikšanas vietā.
- 10.12. Par Izpildītāja pārstāvi, kurš saistībā ar Darbu izpildi ir tiesīgs Izpildītāja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Izpildītājs ieceļ atbildīgo būvdarbu vadītāju **Sergeju Vihrovu**, tel.: 22027070, e-pasts: vihrovsergej@gmail.com.
- 10.13. Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis, kurš saistībā ar būvdarbu izpildi ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā rīkoties:
 - 10.13.1. Saldus tehnikuma direktore **Iveta Bērziņa**, tel.: 63807012, mob: 27733666, e-pasts: iveta.berzina@saldustehnikums.lv;
 - 10.13.2. Saldus tehnikuma Projektu un attīstības plānošanas speciāliste **Aiva Apša-Kišeniece**, tel. 26339653, e-pasts: aiva.kiseniece@saldustehnikums.lv.
- 10.14. Pasūtītāja uzdevumā Darbu uzraudzību un kontroli atbilstoši normatīvo aktu prasībām uzraudzību veic:
 - 10.14.1. Autoruzraugs – SIA “Lūsis V”;
 - 10.14.2. Būvuzraugs – SIA “BaltLine Globe”.

11. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa

- 11.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.
- 11.2. Atbildīgo būvdarbu vadītāju ir atļauts aizvietot uz laiku līdz 14 (četrpadsmit) dienām, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.
- 11.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanu uz laiku, kas vienā nepārtrauktā periodā pārsniedz 14 (četrpadsmit) dienas, vai nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikāciju apliecināša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņai, ja piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām.
- 11.4. Ja Pasūtītājs pieprasa atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu, pamatojoties uz Līguma 10.7.punktu vai 11.3. punktu, tad Izpildītājam pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas jāiesniedz Pasūtītājam Līguma 11.3. punktā minētie dokumenti, bet Pasūtītājam jārikojas Līguma 11.10. punktā noteiktajā kārtībā.
- 11.5. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.
- 11.6. Uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tāds plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojuma sniegšanā.
- 11.7. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 10 (desmit) % no kopējās Līguma vērtības vai lielāka (ja Izpildītājs savā piedāvājumā nav balstījies uz šī apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām) vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota 10 (desmit) % no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas gadījumi.
- 11.8. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Pasūtītājs piekrīt Apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:
 - 1) piedāvātais Apakšuzņēmējs atbilst tām paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja Apakšuzņēmējiem;
 - 2) tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām;

- 3) uz piedāvāto Apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas gadījumi;
- 4) Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā netiek izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
- 11.9. Pasūtītājs nepiekrīt jauna Apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
- 11.10. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai Apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu Apakšuzņēmēju iesaistišanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.

12. Kvalitāte un pārbaudes

- 12.1. Izpildītājs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas Dokumentācijā.
- 12.2. Izpildītājs uz sava rēķina veic visas, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes. Izpildītājs bez kavēšanās iesniedz Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus.
- 12.3. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājs papildus pārbauda materiālu, konstrukciju un Darba kvalitāti. Ja papildus pārbaudes rezultāti ir labāki, tad, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.
- 12.4. Ja pārbaude vai Darbu pieņemšana atklāj defektu, Izpildītājs Būvuzrauga noteiktā termiņā uz sava rēķina to novērš vai, ja Puses vienojas, ka defekta novēršana nav lietderīga, Pasūtītājs nosaka Darbam samazinātu cenu atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam un/vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.
- 12.5. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta slēdzienu sedz Puse, kura nav izpildījusi savas saistības šajā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 12.6. Pasūtītājam ir tiesības paziņot Izpildītājam par jebkuru defektu, kas konstatēts darbu vai darbu garantijas perioda laikā.
- 12.7. Ja līdz būvdarbu pieņemšanas uzsākšanai vai būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti darbi (izņemot atliktos darbus), defekti vai neatbilstība Latvijas būvnormatīviem un/vai Būvprojektam, tiek sastādīts un parakstīts defektu akts. Ja konstatētie defekti neapdraud objekta ekspluatāciju, tad Pasūtītājam ir tiesības pieņemt darbus, parakstot pieņemšanas nodošanas aktu, kuram tiek pievienots defektu akts.
- 12.8. Izpildītājs nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos objektā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izpildāmo Darbu organizēšanu no minēto personu puses

13. Paveiktā Darba pieņemšana un būves nodošana – pieņemšana ekspluatācijā

- 13.1. Objekta nodošana Pasūtītāja valdījumā notiek ar nodošanas - pieņemšanas aktu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- 13.2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgo aktu, kuru paraksta Puses.
- 13.3. Objekta nodošana pa daļām ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja Pasūtītājs to rakstiski pieprasa un Izpildītājs tam piekrīt.
- 13.4. Nododot objektu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam objekta dokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 13.5. Izpildītājs 7 (septiņas) darba dienas pirms objekta nodošanas rakstiski paziņo par to Pasūtītājam un iesniedz 3 (trīs) eksemplāros visus nepieciešamos valsts institūciju atzinumus par objektu, kā arī pārējo normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju, kas apkopota ar satura rādītāju.
- 13.6. Pasūtītāja ikmēneša izpildīto darbu pieņemšana ir pamats tikai izpildītā darba apjoma apmaksas veikšanai, bet nenožīmē šo darbu gala pieņemšanu no Pasūtītāja puses.
- 13.7. Ja sezonālu apstākļu dēļ uz objekta nodošanas brīdi nav iespējams vai nav lietderīgi veikt noteiktus darbus (piemēram, labiekārtošanas), tad objektu Pasūtītājs tomēr no Izpildītāja pieņem, bet atliktie darbi ir jāpabeidz termiņā, kuru Puses vienojoties norāda nodošanas-pieņemšanas aktā.
- 13.8. Tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir pieņēmis Darbus objektā, par ko tiek sastādīts attiecīgs protokols, būvi pieņem ekspluatācijā vietējās pašvaldības domes izveidota pieņemšanas komisija (turpmāk - komisija) atbilstoši MK 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi".
- 13.9. Izpildītājs organizē visas oficiālo valsts un pašvaldības institūciju kontroles un pārbaudes, kas paredzētas Latvijas Republikas normatīvajos aktos un kas ir nepieciešamas objekta nodošanai ekspluatācijā. Inventarizācijas lietas sagatavošanu veic Izpildītājs uz sava rēķina.

14. Izmēģinājumi

- 14.1. Pirms nodošanas pārbaudes visām mehāniskajām un elektriskajām iekārtām un tīkliem ir jāveic to darba pārbaudes un izmēģinājumi (veic Izpildītājs).
- 14.2. Visos darba izpildes grafikos ir jāņem vērā laiks, kas jārezervē šādiem ekspluatācijas testiem, iekārtu noregulēšanai, programmēšanai un izmēģinājumiem.

15. Apdrošināšana un darba aizsardzība

- 15.1. Izpildītājs atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.
- 15.2. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darba uzsākšanas brīža līdz būvdarbu izpildes pabeigšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ.
- 15.3. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā Līgumā noteiktajā būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no šī Līguma 4.1. punktā noteiktās līgumcenas.
- 15.4. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu uz noteiktu laiku, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apdrošinātāja izziņu – dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.
- 15.5. Būvobjekta vietā būvdarbus nedrīkst veikt bez šajā Līgumā noteiktās apdrošināšanas.

16. Līguma izpildes spējas garantija

- 16.1. Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes spēju garantija atbilstoši Līguma 5. pielikuma "Garantiju noteikumi" prasībām 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas. Garantiju jāiesniedz Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050, 5.stāvā, lietvedībā. Līgums stājas spēkā pēc Līguma izpildes spējas garantijas iesniegšanas.
- 16.2. Līguma izpildes spējas garantijai jābūt spēkā no Līguma spēkā stāšanās līdz ne mazāk kā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc Līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datuma.
- 16.3. Garantiju drīkst iesniegt uz īsāku termiņu periodiski pagarinot, bet garantijas darbības termiņš nedrīkst būt īsāks par 3 (trim) mēnešiem, ievērojot Līguma 16.2. punktā norādīto termiņu. Ja Līgums noslēgts ar piegādātāju apvienību, tad pieļaujama vienlaicīga vairāku garantiju iesniegšana, ja kopējā garantiju summa atbilst Līguma 5. pielikuma "Garantijas noteikumi" prasībām un izdoto garantiju saturs garantē Pasūtītājam tiesības saņemt visu garantijas summu.
- 16.4. Ja Darbs nav pabeigts 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms līguma izpildes spējas garantijas beigām, tad garantija jāpagarina atbilstoši Līguma 16.2. punktā noteiktajam (termiņš nedrīkst būt īsāks nekā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc Darba pabeigšanas datuma) un tā jāiesniedz Pasūtītājam Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050, 5.stāvā, lietvedībā 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms iepriekšējās garantijas termiņa beigām.
- 16.5. Ja Darbs nav pabeigts 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms līguma izpildes garantijas beigām un Izpildītājs nav veicis garantijas pagarinājumu, tad Pasūtītājam ir tiesības saņemt visu līguma izpildes garantijas summu līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav iesniedzis Līguma noteikumiem atbilstošu līguma izpildes garantiju.

17. Līgumsods

- 17.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle, komats, nulle piecu) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līguma summas.
- 17.2. Ja Darbs vai Līgumā paredzētā Darba daļa nav pabeigta līdz Līgumā noteiktajam termiņam vai starptermiņam, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle, komats, nulle piecu) % apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no neizpildīto darbu apjoma (starptermiņu neievērošanas gadījumā) vai no līguma summas (gala termiņa neievērošanas gadījumā).
- 17.3. Līgumsodu samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un saistību izpildes pienākuma.
- 17.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt līgumsodu, vēršot savu prasījumu pret Izpildītāju vai līguma izpildes spēju garantijas devēju, vai ieturēt aprēķināto līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamās līguma summas, t.sk. arī garantijas laika ieturējuma vai gala maksājuma, – pēc Pasūtītāja brīvas izvēles. Par piemērojamo līgumsodu Pasūtītājs rakstveidā informē Izpildītāju.
- 17.5. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi pildījusi savas šajā Līgumā noteiktās saistības, pilnā apmērā atlīdzina tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei.
- 17.6. Izbeidzot šī Līguma darbību pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Līguma izbeigšanas iniciators, maksā otrai Pusei līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līguma summas.

Ja Līgums tiek izbeigts otras Puses nepienācīgu saistību izpildes dēļ, Līguma izbeigšanas iniciatoram ir tiesības pieprasīt no otras Puses līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līguma summas.

17.7. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tiešajiem zaudējumiem, kas rodas cēloņsakarībā ar:

17.7.1. Pasūtītājam paredzētā struktūrfondu finansējuma samazināšanu vai atsaukšanu, ja tā ir notikusi saistībā ar Ministru kabineta lēmumu par attiecīgā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšanu;

17.7.2. Līguma atcelšanu šī Līguma 19. nodaļā noteiktajos gadījumos.

18. Līguma grozīšana

18.1. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina veicamā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumsummā (t.i., ja korekcijas nolikumā noteiktā kārtībā nav veikusi iepirkuma komisija) un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas noligtās vienības cenas.

18.2. Ja iestājas kāds no Līguma 6.5. punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu Pušu savstarpējās vienošanās tiek grozīts Darba pabeigšanas termiņš.

18.3. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumi.

19. Līguma darbības izbeigšana

19.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja:

19.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumus ilgāk kā 60 (sešdesmit) dienas;

19.1.2. Pasūtītājs nenodod Izpildītājam būves vietu ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienas no Līguma 6.4. punktā minētā termiņa.

19.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja:

19.2.1. Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma;

19.2.2. Izpildītājs neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka par Līgumā noteikto;

19.2.3. Izpildītājs kavē Darba daļas pabeigšanu Līguma 6.3. punktā noteiktajā apjomā ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām vai Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām;

19.2.4. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;

19.2.5. Darbi nav izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un arī pēc rakstiskā atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;

19.2.6. ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis nerealizējams līguma nodrošinājums un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;

19.2.7. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;

19.2.8. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;

19.2.9. Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 25 (divdesmit)

- piecu) % vai lielākā apmērā no līgumcenas, un minētā korekcija izriet no Izpildītāja pielauta Līguma pārkāpuma;
- 19.2.10. Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota līguma izmaksu korekcija 100 (simts) % apmērā;
- 19.2.11. Izpildītājs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus;
- 19.2.12. Izpildītājs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu attiecībā uz līguma slēgšanu vai izpildi;
- 19.2.13. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē.
- 19.2.14. līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
- 19.2.15. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs gribēja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.
- 19.3. Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku Eiropas Reģionālās attīstības fondu finansētā projektā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos:
- 19.3.1. ja Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, kā rezultātā Pasūtītājam var tikt samazināts vai atsaukts Eiropas Savienības fondu finansējums, ko Pasūtītājs bija paredzējis izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;
- 19.3.2. pēc Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītas kompetentās iestādes vai Ministru kabineta lēmuma.
- 19.4. Līguma izbeigšanas gadījumā:
- 19.4.1. Pasūtītājs norāda veicamos pasākumus un termiņus;
- 19.4.2. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam veikt darbus, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt objekta konstrukcijas līdz būvdarbu atsākšanai ievērojot Līguma 3.1, 3.2., 3.4. un 3.5. punkta noteikumus;
- 19.4.3. Izpildītājs pārtrauc Darbu un veic Līguma iepriekšējā punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus;
- 19.4.4. pēc visu darbu pabeigšanu Puses paraksta būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu, ko sagatavo Izpildītājs;
- 19.4.5. ja Pasūtītāja norādītajā termiņā Izpildītājs visus Līguma 19.4.2. punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus nepabeidz un neiesniedz būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu, tad Pasūtītājs pārņem būves vietu, paziņojot par to Izpildītājam;
- 19.4.6. ja Līgums izbeigts Līguma 19.2. punktā noteiktajos gadījumos, izņemot Līguma 19.2.10. apakšpunktā noteiktos gadījumus, kā arī, ja Izpildītājs saskaņā ar Līguma 17.6. punktu vienpusēji atkāpjas no Līguma, tad Līguma 19.4.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus, kas nav paredzēti būvprojektā, Izpildītājam jāveic par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā darbus nepabeidz, Pasūtītājs darbu pabeigšanu drīkst uzdot citam izpildītājam. Darba izmaksas un radītos

zaudējumus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur no maksājumiem Izpildītājam;

19.4.7. pēc izpilddokumentācijas sagatavošanas, nodošanas Pasūtītājam un paveikto darbu novērtēšanas Puses paraksta Darba un būves nodošanas – pieņemšanas aktu.

19.5. Neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats Līguma atcelšanai no Izpildītāju puses.

19.6. Tiesību atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma atcelšanu var izlietot, ja Puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu un nav novērsusi Līguma atcelšanas pamatu Līgumā noteiktajā termiņā.

19.7. Līguma izbeigšana Līguma 19.2. un 19.3. apakšpunktā minētajos gadījumos nav pamats zaudējumu atlīdzības vai cita veida kompensācijas izmaksai Izpildītājam vai jebkādu sankciju piemērošanai Pasūtītājam.

19.8. Līguma darbība tiek izbeigta, ja turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina nepārvarama vara.

20. Līguma izpildes apturēšana uz laiku

20.1. Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku Eiropas Reģionālās attīstības fondu finansētos projektos Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi uz laiku, kas nav ilgāks par 2 (diviem) mēnešiem, šādos gadījumos:

20.1.1. ja Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, kā rezultātā Pasūtītājam var tikt samazināts vai atsaukts Eiropas Savienības fondu finansējums, ko Pasūtītājs bija paredzējis izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;

20.1.2. pēc Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītas kompetentās iestādes vai Ministru kabineta lēmuma;

20.1.3. uz Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītas kompetentās iestādes pārbaudes laiku.

20.2. Līguma izpildes apturēšana uz laiku Līguma 20.1. apakšpunktā minētajos gadījumos nav pamats zaudējumu atlīdzības vai cita veida kompensācijas izmaksai Izpildītājam vai jebkādu sankciju piemērošanai Pasūtītājam. Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam izmaksas, kas radušās Līguma izpildes apturēšanai uz laiku, ja Līguma izpildes apturēšana nav radusies Izpildītāja vainas dēļ.

21. Nepārvarama vara

21.1. Puses neatbild par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nav varējušas paredzēt vai novērst, to skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.

21.2. Par šādu apstākļu iestāšanos Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi.

21.3. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, Izpildītājs, cik ātri vien iespējams, sakārto būves vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu turpināšanai, par ko Puses paraksta Darba un būves nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

22. Blakus noteikumi

22.1. Līgums zaudē spēku, ja:

22.1.1. Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā neiesniedz Pasūtītājam līguma izpildes spējas garantiju, kas izsniegta atbilstoši Iepirkuma nolikuma un Līguma 5. pielikuma "Garantiju noteikumi" prasībām. Par līguma izpildes spējas garantijas saņemšanu Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam piecu darba dienu laikā no garantijas saņemšanas dienas. Izpildītājam nav tiesību sākt šī Līguma izpildi, kamēr nav saņemts paziņojums par līguma izpildes spējas garantijas saņemšanu.

22.1.2. Ja līguma izpildes spējas garantija nav iesniegta Pasūtītāja noteiktajā kārtībā vai neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, t.i., nav iestājies Līguma spēkā stāšanās nosacījums, tad Līgums tiek atzīts par spēkā neesošu un nenošlēgtu, par ko Pasūtītājs rakstveidā paziņo Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no garantijas saņemšanas dienas.

23. Konfidencialitāte

23.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:

23.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;

23.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

23.1.3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.

23.2. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos tiešo zaudējumu atlīdzināšanu.

23.3. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

24. Citi noteikumi

24.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī Līguma, risina savstarpējās pārrunās.

24.2. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

24.3. Līgums noslēgts latviešu valodā 4 (četros) eksemplāros uz 18 (astoņpadsmit) lapām, no kuriem 3 (trīs) Līguma eksemplāri tiek nodoti Pasūtītājam, bet 1 (viens) Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, t.sk. Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi, kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas:

24.3.1. Līguma 1. pielikums "Līguma dati" uz 1 lapas;

24.3.2. Līguma 2. pielikums "Iepirkuma sarakste" pieejama

- <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/12804>;
- 24.3.3. Līguma 3. pielikums "Būvprojekts" pieejams
<https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/12804>;
- 24.3.4. Līguma 4. pielikums "Darbu apjomu saraksts" pieejams
<https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/12804>;
- 24.3.5. Līguma 5. pielikums "Garantiju noteikumi" uz 2 (divām) lapām;
- 24.3.6. Līguma 6. pielikums "Laika grafiks" uz 1 (vienas) lapas.
- 24.3.7. Līguma 7. pielikums "Finanšu plūsmas grafiks" uz 1 (vienas) lapas;
- 24.3.8. Līguma 8. pielikums "Līguma izpildē piesaistītā personāla pieredze" uz 7 (septiņām) lapām;
- 24.3.9. Līguma 9. pielikums "Apliecinājums par objekta apsekošanu" uz 1 (vienas) lapas;
- 24.3.10. Līguma 10. pielikums "Izpildītāja finanšu piedāvājums" uz 69 (sešdesmit deviņām) lapām;
- 24.3.11. Līguma 11. pielikums "Forma Nr. 2 un Nr. 3"
- 24.3.12. Līguma 12. pielikums "SIA "REATON, LTD" 10.12.2018. izsniegtā pilnvara Nr. 1101/09-165 uz 1 (vienas) lapas.

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	Saldus tehnikums	SIA "REATON, LTD"
Reģistrācijas Nr.	90000024436	40003015277
Adrese	Kalnās iela 24, Saldus, LV-3801	Čiekurkalna 2.līnija 74, Rīga, LV-1026
Konta nr.	LV77TREL215029002300B	LV88LAPB0000006052764
Banka:	Valsts kase Kods TRELLV22	AS "Latvijas pasta banka" Kods: LAPBLV2X
Talr./fakss	Tālrunis: 63807012 Fakss: 63822682	67023787
E-pasts	info@saldustehnikums.lv	info@cd.reaton.lv

Pušu paraksti

Pasūtītājs


Direktore Ieva Bērziņa

Izpildītājs




Objekta nosaukums	Būvdarbu izpildes termiņš		Būvdarbu līguma maksāšanas kārtība		
	Darba izpildes laiks	Starptermiņi	Avanss	Maksājumu termiņš	Ieturējuma nauda
1	Līguma 6.2. punkts	Līguma 6.3. punkts	Līguma 5.1. punkts	Līguma 5.2. punkts	Līguma 5.8. punkts
	3	4	7	8	9
Saldus tehnikuma dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū	14 (četrpadsmit) mēneši	katrā mēnesī izpildīto darbu apjoms % no līgumcenas atbilstoši naudas plūsmas grafikam	609 640,10 ar 21% PVN (30% no līgumcenas ¹⁾)	60 dienas	5%

Pušu paraksti

Pasūtītājs


Direktore Ivetā Bērziņa

Izpildītājs


Celtniecības departamenta direktors
Antons Ričalovskis

¹ Avansu izmaksā, ja Izpildītājs iesniedz Avansa garantiju atbilstoši Līguma nosacījumiem. Avansa garantiju iesniedz par izmaksājamā avansa (avansa rēķina) summu plus PVN.