



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

VIENOŠANĀS
pie 2017.gada 29.septembrī noslēgtā
Būvdarbu līguma Nr.30-2-1/5

Valmierā, 2018.gada 3. marts

Valmieras tehnikums, reģ.Nr. 90009612809, tā direktores Vinetas Melngāršas personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA "BD&C", reģ.Nr. 40103329844 tās valdes locekļa Jāņa Simanova personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukta arī Puse, pamatojoties uz starp Pusēm 2017.gada 29.septembrī noslēgtā Būvdarbu līguma Nr.30-2-1/5 (turpmāk tekstā – Līgums), 3.punktu, 4.3.punktu un 14.3 punktu, vienojas par šādu izmaiņu veikšanu:

1. Iekļaut Līgumā darbu izmaiņas saskaņā ar izmaiņu tāmēm (t.sk. transporta, virsziedvumu, peļņas un sociālā nodokļa izmaksas):
 - 1.1. Darbu izpildes laikā konstatēti darbi, kuru izpilde nav nepieciešama un saskaņā ar Izslēgto darbu – apkure aprēķina Lokālo tāmi ir izslēdzami par summu 1 017,12 EUR (*viens tūkstotis septiņpadsmit euro un 12 centi*), palielinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem;
 - 1.2. Iekļaut Līgumā papildus būvdarbus, kuru izpilde ir nepieciešama objekta pilnvērtīgai ekspluatācijai, saskaņā ar Ieslēgto darbu – pārējie darbi aprēķina Lokālo tāmi par summu 3 161,21 EUR (*trīs tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro un 21 cents*), samazinot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem.
2. Ņemot vērā Vienošanās 1.punktā noteiktās darbu izmaiņas:
 - 2.1. Izteikt Līguma 4.1.punktu sekojošā redakcijā:

“4.1. Līgumcena par šī Līguma 2.punktā noteiktajiem darbiem saskaņā ar darbu izmaksu tāmju kopsavilkumu (*Līguma 4.pielikums*) ir **62 524,23 EUR** (*sešdesmit divi tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro un 23 centi*).”
 - 2.2. Izteikt Līguma 4.2.punktu sekojošā redakcijā:

“4.2. Līguma summa par šī Līguma 2.punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar darbu izmaksu tāmju kopsavilkumu (*Līguma 4.pielikums*) ir **76 208,95 EUR** (*septiņdesmit seši tūkstoši divi simti astoņi euro un 95 centi*), tajā skaitā Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem **458,37 EUR** (*četri simti piecdesmit astoņi euro un 37 centi*) un pievienotās vērtības nodoklis 21 (*divdesmit viena*) % apmērā - **EUR 13 226,35** (*trīspadsmit tūkstoši divi simti divdesmit seši euro un 35 centi*).”
3. Izteikt Līguma 4.pielikumā ietverto Būvniecības koptāmi un Kopsavilkuma aprēķinu tāmi pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem jaunā redakcijā, atbilstoši precizējumiem.
4. Pārējā daļā Līguma noteikumi paliek spēkā bez izmaiņām. Uz šo Vienošanos attiecas visi citi Līguma noteikumi.

5. Vienošanās ar tās pielikumiem ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās ir sastādīta divos eksemplāros uz 2 (divām) lapām ar trīs pielikumiem uz 5 (piecām) lapām, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Katrai pusei tiek izsniegts viens Vienošanās eksemplārs.
7. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.


Pielikumā:

1. Līguma 4.pielikuma "Izpildītāja finanšu piedāvājums" Būvniecības koptāme un Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.
2. Lokālā tāme "Izslēgtie darbi – apkure".
3. Lokālā tāme "Izslēgtie darbi – pārējie darbi".


	Pasūtītājs	Izpildītājs
	Valmieras teknikums	SIA "BD&C"
Reģistrācijas Nr.	90009612809	40103329844
Adrese	Vadu iela 3, Valmiera, LV-4201	Sudrabu Edžus iela 2 - 35, Jelgava, LV-3001
Konta nr.	LV34TREL215066501400B	LV85HABA0551029332839
Banka:	VALSTS KASE; kods – TREL LV22	As Swedbank; kods – HABA LV22
Talr./fakss	64232155 / 64232156	26993884 / 63014024
E-pasts	skola@valmierastehnikums.lv	info@bd-c.lv

Pušu paraksti

Pasūtītājs


 Direktore Vineta Melngārša

Izpildītājs


 Valdes loceklis Jānis Simanovs

