




I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 īstenošanas progress (09.12.2020. – 08.03.2021.)

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

- turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūves un āra sporta laukumu labiekārtošanas darbi – iekšējo tīklu izbūve, apdares darbi, apkures sistēmas izbūve, kā arī labiekārtošanas darbi.





- turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” komunikāciju, sanitāro mezglu, kāpņu telpu un gaiteņu vienkāršotās atjaunošanas darbi ēkās Kronvalda bulvārī 1A un Noliktavas ielā 2.





Publikācijas sagatavošanas datums 08.03.2021.