



---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 īstenošanas progress (04.10.2019. – 18.12.2019.)**

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

- tiek kārtoti būvniecības uzsākšanas nosacījumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūves un āra sporta laukumu labiekārtošanas darbu uzsākšanai;
- saņemtas apliecinājuma kartes Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” ēkām Kronvalda bulvārī 1A, Noliktavas ielā 2, un Kr.Valdemāra ielā 1C, tiek gatavota būvdarbu iepirkuma dokumentācija;
- ar UAB “Neokon - Baltija” noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros veikta stacijas dežuranta / dispečera simulatoru komplekta piegāde izglītības programmas “Dzelzceļa pakalpojumi vajadzībām”.