



---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

*Publicēts 29.10.2021.*

**Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/19/I/008 īstenošanas progress**

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008, īstenošanu.

26.08.2021. Kuldīgas novada pašvaldības būvvalde veica atzīmi būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1-2020-8007 par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un 27.08.2021. SIA “AMATNIEKS” Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā uzsāka dienesta viesnīcas ēkas pārbūves būvdarbus. Kopējais būvdarbu izpildes termiņš ir 7 mēneši.

Dienesta viesnīcas ēkā tiek veikti elektroinstalācijas izbūves darbi, gaismekļu nomaiņa, būvkonstrukciju pastiprināšanas darbi, durvju ailu pārsedžu pārbūve kāpņu telpā, sienas stūra pastiprināšana, iekšējo tīklu UATS instalācijas izbūve, darbi, kas saistīti ar ēkas cokola daļas siltināšanu u.c. darbi.

Autoruzraudzības darbus veic SIA “BM-projekts”, savukārt būvdarbu būvuzraudzību nodrošina SIA ”BaltLine Globe”.