

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projektā īstenotās darbības laika posmā no 2018.gada 12.oktobra līdz 2018.gada 11.februārim:

2018.gada 6.decembrī starp Smiltenes tehnikumu un pilnsabiedrību SIA "SAN-NAMI" tika noslēgts būvdarbu līgums par Smiltenes tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas pārbūves un Hidrobūvju tehniķu mācību manēžas – tehnikas novietnes jaunbūves būvniecību. Objektu būvdarbi ir uzsākti 2019.gada 15.janvārī un būvdarbiem paredzētais termiņš ir 10 mēneši. Dienesta viesnīcas ēkas pārbūves un Hidrobūvju tehniķu mācību manēžas – tehnikas novietnes jaunbūves būvdarbu būvuzraudzību nodrošinās SIA "P.M.G.", savukārt autoruzraudzību nodrošinās SIA "Energ Consult". Dienesta viesnīcas pārbūves darbi tiek īstenoti paralēli projekta "Smiltenes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", Nr.8.1.3.0/17/I/001 un projekta 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās", Nr.4.2.1.2/18/I/025, īstenošanas ietvaros.

2018.gada nogalē tika izsludināts iepirkums divu diagonālo kāpņu pacēlāju uzstādīšanai personām ar kustību traucējumiem Alsviķu teritoriālās struktūrvienības dienesta viesnīcas un mācību korpusa ēku savienotajā pārejā. Šajā iepirkumā nepieteicās neviens pretendents un tuvākajā laikā ir plānots izsludināt atkārtotu iepirkumu.

Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālās struktūrvienības dienesta viesnīcas ēkā ir paredzēta inženierkomunikāciju (siltā ūdens un kanalizācijas sistēmas) atjaunošanas un izbūves darbi un šo darbu veikšanai tika izstrādāta apliecinājuma karte un 25.01.2019. izsludināts būvdarbu iepirkums. Norit iepirkuma procedūra, pēc kuras plānota būvdarbu līguma slēgšana un inženierkomunikāciju atjaunošanas darbi.