



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Publicēts 24.02.2022.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.4.2.1.2/20/I/004 īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina īstenot projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā”.

27.12.2021. starp CFLA un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu noslēgti Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu grozījumi Nr.1. Minētajos grozījumos paredzēts Kuldīgas novada pašvaldības piešķirto finansējumu 260 078,63 EUR būvdarbiem iekļaut projekta kopējās izmaksās kā neattiecināmās izmaksas, kā arī pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Personu apvienība “INB&RAJ” turpina tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus. Līdz šim no projekta finansējamās būvdarbu daļas daļēji veikta logu, durvju, jumta seguma demontāža, veco ķieģeļu demontāža un attīrīšana, kā arī daļēja esošo iekšējo un ārējo tīklu demontāža, ieskaitot savākšanu un utilizāciju.

Objektā veikta injekcijas vietas pāļu izbūve, testēšana un tērauda siju montāža. Būvdarbus apgrūtina augstais grunts ūdens līmenis un tiek veikti grunts ūdens atsūkņēšanas darbi.

