



---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

*Liepājas Valsts tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (turpmāk – Projekts) noslēguma publikācija*

Liepājas Valsts tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošana ir sekmīgi pabeigta. Projekta īstenošanas ietvaros ir veiktas visas plānotās projekta darbības un sasniegti projekta mērķi, kas saistīti ar tehnikuma modernizēšanu. Gada nogalē ir veiktas pēdējās projekta darbības – piegādāta datortehnika, atbilstoši projekta publicitātes vadlīnijām uzstādītas informatīvās plāksnes, kā arī sagatavots un 10.01.2023. iesniegts Centrālajā finanšu un līgumu administrācijā noslēguma maksājuma pieprasījums un ar projekta īstenošanu saistītie dokumenti.

Projekta īstenošanas ietvaros līdz 2022.gada 31.decembrim ir veiktas šādas darbības:

1) tehnikuma "C" korpusa Vānes ielā 4, Liepājā, 3.stāva un 4.stāva pārbūves būvdarbi 2234 kvadrātmetru platībā, vienlaikus nodrošinot mācību kabinetu aprīkošanu ar prioritārās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamajām mēbelēm un informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;

2) tehnikuma sporta laukuma pārbūves darbi, tostarp nodrošinot sporta inventāra iegādi mācību priekšmeta “Sports” nodrošināšanai;

3) mācību aprīkojuma iegāde prioritārās izglītības programmas “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” īstenošanai.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 973 328,00 EUR, tostarp 81,61% ir ERAF finansējums – 1 610 512,80 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas (augstas gatavības projektu valsts budžeta finansējums) ir 267 997,00 EUR.

Projekta īstenošanu Liepājas Valsts tehnikums veica kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru.

10.01.2023.