



**Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress
(15.12.2022. – 14.03.2023.)**

Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

- 06.01.2023. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments veica atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi objektam “Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves darbi”;
- 13.01.2023. uzsākti Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves darbi. Būvdarbu veicējs – SIA “Eltex”, būvuzraudzība – SIA “Prokrial”, autoruzraudzība – SIA “Campaign”. Būvdarbu līguma izpildes termiņš – 11 mēneši. Notiek demontāžas darbi.



Projektam Nr.8.1.3.0/20/I/001 piesaistītā valsts budžeta finansējuma ietvaros tuvojas noslēgumam Rīgas Stila un modes tehnikuma ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Ūdeļu ielā 22a, Rīgā.

Publikācijas sagatavošanas datums: 14.03.2023.