



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Publicēts 26.06.2019.

Priekuļu tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/003 īstenošanas progress (18.03.2019.-17.06.2019.)

Priekuļu tehnikums turpina nodrošināt projektā “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija”, projekts Nr.8.1.3.0/17/I/003, paredzēto darbību īstenošanu.

Atbilstoši SIA “Reaton, LTD” 06.02.2019. būvdarbu līgumam, pēc testa pāļu izbūves tika veikta pāļu sloģošana un atbilstoši sloģošanas rezultātiem būvprojekta autoram PS SB PROJEKTS&BŪVPROJEKTS radās nepieciešamība mainīt un papildināt atsevišķus būvkonstrukciju sadaļas būvprojekta risinājumus (tika mainīts pāļu izvietojums, skaits, garums, stiegrojums, režģogu konstrukcija).

Autoruzraudzības kārtībā tika izstrādātas būvprojekta izmaiņas, kuras saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 69.punkta nosacījumiem tika iesniegtas ekspertīzes veicējam - SIA ”LBS - Konsultants” un tika saņemts pozitīvs ekspertīzes slēdziens, kā arī izmaiņu būvprojekts tika saskaņots Cēsu novada būvvaldē.

Periodā no 18.03.2019. līdz 17.06.2019. būvdarbu veicējs SIA “REATON, LTD” turpina Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas Valmieras ielā 19, Cēsīs, jaunbūves būvdarbus – tiek veikti pamatu, ārējo inženiertīklu izbūves un citi darbi.

