



Projekts Nr. 4.2.1.6/1/24/I/001 "Profesionālās izglītības iestāžu mācību vides modernizēšana nozarēm aktuālo prasmju apguvei"

Publicēts: 02.06.2026.




Projekta īstenošanas progress periodā no 03.12.2025. līdz 02.06.2026.

- Rīgas Stila un modes tehnikumā:
 - 20.05.2026. pieņemts ekspluatācijā Administratīvais korpuss Ūdeļu ielā 22, Rīgā, radot ērtu un mūsdienīgu mācību vidi;



- turpinās Mācību korpusa Ūdeļu ielā 22A, Rīgā, atjaunošanas darbi;



- projektēšanas darbu daļā ir saņemtas atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi un uzsākti atjaunošanas darbi;
- Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā uzsākta izstrādātā būvprojekta *“Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma ēkas pārbūve, Bauskas ielā 21, Daugavpilī”* ekspertīze;
- Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam ir noslēgts līgums par vides piekļūstamības ekspertu pakalpojumiem. Tiek gatavots darba uzdevums apvienotajam projektēšanas un būvdarbu iepirkumam par vides piekļūstamības nodrošināšanu.
- Valmieras tehnikuma izglītības programmas "Energētika un elektrotehnika" modernizēšanai iegādātas vēja, saules un enerģijas simulācijas sistēmas, multimedāla un datorizēta mācību un eksperimentu sistēma UniTrain, elektrotehnikas un elektronikas kursi. Noslēgti 3 līgumi par simulācijas iekārtu piegādi un elektronikas shēmu projektēšanai nepieciešamo licenču iegādi. Ir izsludināti vairāki iepirkumi iekārtām, kuru piegāde plānota 2026. gadā. Fotogrāfijā daļa no simulācijas iekārtām.



- Smiltenes tehnikuma Alsviķu struktūrvienībā turpinās darbs visos trīs būvniecības objektos. Ņemot vērā mācību korpusa jumta pārbūvē ēkas vēsturisko stāvokli, darbi ir izaicinoši – procesa gaitā ir atklājušies neparedzēti un papildu darbi, kas prasa ekspertu risinājumus. Neskatoties uz to, tiek pieņemtas nepieciešamās izmaiņas, lai nodrošinātu objekta sekmīgu pabeigšanu.





Smiltenes tehnikuma Alsviķu struktūrvienības mācību korpusa sanitāro mezglu pārbūves ietvaros Alūksnes novada Būvvaldē ir saskaņots paskaidrojuma raksts vienkāršotai telpu atjaunošanai un ir notikusi pirmā būvsapulce. Savukārt Smiltenes tehnikuma Alsviķu struktūrvienības dienesta viesnīcas telpu pārbūves ietvaros turpinās projektēšanas darbi.

- Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā:
 - turpinās izglītības programmas “Būvniecība” modernizēšana. Izsludināts iepirkums mērinstrumentu iegādei, turpinās tehnisko specifikāciju sagatavošana pārējam aprīkojumam;
 - noslēguma stadijā ir izglītības programmas “Metālapstrāde” modernizēšana. Noslēgti pēdējie līgumi par šāda aprīkojuma iegādi: metināšanas galds, asināšanas un punktmetināšanas iekārtas, lādētāji, metināšanas apģērbs un slīpmašīnas. Ar jaunajām iekārtām tiks aprīkota projekta ietvaros izveidotā metināšanas telpa;
 - turpinot mācību korpusa jumta seguma atjaunošanas darbus, 24.04.2026. saņemta atzīme no Aizkraukles novada būvvaldes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 30.04.2026. būves vieta nodota būvdarbu veicējam SIA Premium Properties, uzsākti jumta seguma demontāžas darbi;
 - 26.01.2026. noslēgts līgums ar SIA Būvfirma INBUV, lai nodrošinātu dienesta viesnīcas pārbūves dokumentācijas izstrādi, būvdarbus un autoruzraudzību.

Projektēšanas darbus plānots pabeigt 2026. gada jūlijā. Organizēts arī iepirkums, lai nodrošinātu būvuzraudzību būvdarbu veikšanas laikā, iepirkums ir līguma slēgšanas stadijā.

- Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā turpinās digitalizācijas darbi - tiek gatavotas tehniskās specifikācijas papildu aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai.
- Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā:
 - turpinās izglītības programmas “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli” modernizēšana. Tās ietvaros piegādāti komutatori un 60 datoru, monitoru komplekti. Kā arī ir noslēgti 3 piegāžu līgumi par dažādiem datora un tīkla piederumiem, kas sevī ietver specializētas mākslīgā intelekta trenēšanas un modelēšanas datoru komponentes, dažādas tīkla testēšanas iekārtas, IP videokameras, datu uzglabāšanas diskus u.c.;
 - izsludināts apvienotais projektēšanas un būvdarbu iepirkums stadiona atjaunošanai un modernizēšanai. Paredzētie darbi ietver skrejceļu atjaunošanu, drenāžas sistēmas renovāciju, apgaismojuma nomaiņu un citus ar objekta labiekārtošanu saistītos darbus.
- Saldus tehnikumā:
 - uzsākta izglītības programmas "Ugunsdrošība un ugunsdzēsība" modernizēšana, organizējot iepirkumu aprīkojuma un specializēta darba apgērba iegādei.
 - veikta plānotā izglītības programmas "Civilā drošība un aizsardzība" modernizēšanai nepieciešamā aprīkojuma saskaņošana Nozaru ekspertu padomē, notiek tehniskās specifikācijas izstrāde;
 - veikta mācību korpusa telpu un iekšējo inženiertīklu apsekošana, lai uzsāktu darba uzdevuma izstrādes procesu;
 - veikta novietnes apsekošana angāra tipa jaunbūves izveidei, noskaidrotas Saldus tehnikuma vajadzības, uzsākta darba uzdevuma sagatavošana.
- Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības vides piekļūstamības uzlabošanai veikta telpu un teritorijas apsekošana un vajadzību izpēte. Uzsākta darba uzdevuma izstrāde atklāta konkursa izsludināšanai.
- Darbības *“Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana mācību satura un procesa digitalizācijai, IKT pieejamības un kapacitātes nodrošināšanai”* izsludināts iepirkums *“Vispārīgā vienošanās par profesionālās izglītības iestāžu apsekošanu, tehnisko specifikāciju izstrādi un atzinumu sagatavošanu interneta datu pārraides jaudas uzlabošanai”*

Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 26 146 530,00 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 21 644 414,00 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 4 502 116,00 euro apmērā.

Projekta īstenošanas laiks – no vienošanās noslēgšanas brīža līdz 2029. gada 31. decembrim. Projekta darbību īstenošana uzsākta 2021. gada 12. maijā.