



Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (02.06.2020. – 27.08.2020.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

- 09.06.2020. tika pārtraukts 20.03.2020. izsludinātais būvdarbu iepirkums “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa 3. un 4. stāva pārbūve, Vānes ielā 4, Liepājā”, id.Nr.VIAA 2020/10 ERAF LVT, sakarā ar to, ka pretendentu finanšu piedāvājumi būtiski pārsniedza būvdarbiem atvēlēto budžetu;
- 22.07.2020. tika atkārtoti izsludināts būvdarbu iepirkums ar izslēdzamiem apjomiem “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa 3. un 4. stāva pārbūve, Vānes ielā 4, Liepājā”, id.Nr.VIAA 2020/36 ERAF LVT, kura ietvaros saņemti 6 piedāvājumi un notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana.