



Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (28.08.2020. – 25.11.2020.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

- 09.09.2020. tika pārtraukts 22.07.2020. atkārtoti izsludinātais būvdarbu iepirkums ar izslēdzamiem apjomiem “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa 3. un 4. stāva pārbūve, Vānes ielā 4, Liepājā”, id.Nr.VIAA 2020/36 ERAF LVT, jo iesniegtie piedāvājumi neatbilda nolikumā izvirzītajām prasībām, kā arī pārsniedza paredzamo līgumcenu;
- 17.09.2020. tika atkārtoti izsludināts būvdarbu iepirkums ar izslēdzamiem apjomiem “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa 3. un 4. stāva pārbūve, Vānes ielā 4, Liepājā”, id.Nr.VIAA 2020/41 ERAF LVT, notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana.