



---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Aktīvi turpinās Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums" mācību korpusa un mācību darbnīcas pārbūves darbi, kurus 2019. gada 2. jūlijā noslēgto būvniecības līgumu Nr.12.3.4./13 un Nr.12.3.4./14 ietvaros veic SIA "Torensberg", atbilstoši SIA "Ozola& Bula, arhitektu birojs" izstrādātajam būvprojektam. Savukārt pārbūves darbu kvalitāti uzrauga SIA "Fabrum" 2019. gada 8. jūlija līgumu Nr.12.3.4./15 un Nr.12.3.4./16 ietvaros. Ir pabeigti betonēšanas darbi un metāla konstrukciju montāža. Notiek mūrēšanas darbi, jumīku darbi, grīdu betonēšana inženiertīklu montāža, kā arī saliekamo dzelzbetona konstrukciju montāža.

Tāpat aktīvi turpinās arī tehnikuma stadiona pārbūves un sporta korpusa jaunbūves būvdarbi, kurus 2019. gada 16. septembra noslēgtā būvniecības līguma Nr.12.3.4./17 ietvaros veic Pilnsabiedrība "IMG & Buildimpeks", atbilstoši AS "Komunālprojekts" izstrādātajam būvprojektam. Būvdarbu kvalitātes uzraudzību veic SIA "Fabrum" būvuzraudzības līguma Nr.12.3.4./18 ietvaros. 2020.gada 3. jūlijā tehnikumā atzīmēja spāru svētkus multifunkcionālās sporta zāles piebūvei. Tas ir būvniecības procesa skaistākais brīdis, jo ēka ir ieguvusi kopskata veidolu. Jumta korē paceltais ozola zaru vainags simbolizē ēkas ilgmūžību un noturību.

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" projektu "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros" Nr.8.1.3.0/16/I/012 īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

30.07.2020