



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Būvniecības tehnikums”, 2017.gada 9.janvārī parakstot Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/011 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, uzsāka savu darbību projekta ietvaros.

Laika posmā no **2017.gada 23.oktobra līdz 2018.gada 23.janvārim** Daugavpils Būvniecības tehnikums (Pasūtītājs projekta ietvaros) sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (Sadarbības partneris projekta ietvaros) un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „REM PRO” (Projektētājs projekta ietvaros) strādāja ar tehnisko dokumentāciju projekta ietvaros:

1. 2017.gada oktobrī - novembrī sadarbībā ar Pasūtītāju, Sadarbības partneri un Projektētāju projekta ietvaros darbs ar Būvprojekta tehnisko dokumentāciju saistībā ar papildinātiem Būvprojekta sadaļām, kā arī aprēķinu pārbaude, saskaņojums. Darbs DROPBOXĀ ar papildinātiem Būvprojekta sadaļām (saskaņojums un precizējumi), kur tika izvērtēti un saskaņoti Projektētāja projekta ietvaros piedāvātie būvniecības objekta teritorijas apgaismojuma jaunie aprēķini ar jaunajiem gaismekļiem;
2. 2017.gada novembrī sadarbībā ar Pasūtītāju, Sadarbības partneri un Projektētāju projekta ietvaros darbs ar vēdināšanas sistēmas aprēķiniem;
3. 2017.gada novembra nobeigumā – decembra sākumā sadarbībā ar Pasūtītāju, Sadarbības partneri un Projektētāju projekta ietvaros darbs ar vēdināšanas iekārtu izmaksām (pārsniedz atvēlēto budžetu projekta ietvaros) un izmaiņām sakarā ar plāksņu tipa vēdināšanas iekārtu, saglabājot tās galvenos tehniskos rādītājus;
4. 2017.gada decembrī sadarbībā ar Pasūtītāju, Sadarbības partneri un Projektētāju projekta ietvaros darbs ar Būvprojekta tehnisko dokumentāciju sakarā ar gaisa aizkaru nepieciešamību pie ēkas galvenās ieejas. gaisa aizkaru ar ūdens apsildi (izvērtēšana, saskaņojums un nepieciešamie aprēķini);
5. 2017.gada decembrī – 2018.gada janvārī sadarbībā ar Pasūtītāju, Sadarbības partneri un Projektētāju projekta ietvaros Būvprojekta pamatdaļas gala pārbaude: Vispārīgā daļa, Arhitektūras daļa, Inženierisinājumu daļa, Ekonomikas daļa, Darba organizēšanas projekts. Tehniskās dokumentācijas sagatavošana iesniegšanai Būvekspertīzē.

Iepriekš minētie pasākumi tika veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projekta “Daugavpils Būvniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”, līguma Nr. 8.1.3.0/16/I/011 ietvaros, ar mērķi Daugavpils Būvniecības tehnikuma teritorijā izveidot mūsdienīgu un multifunkcionālu slēgta tipa poligona ēku - jaunbūvi, kurā būtu izvietotas praktisko apmācību telpas

(poligoni) un sporta zāle, kas ar tās apjomu un mērogu iekļautos esošajā pilsētvidē un esošajā Daugavpils Būvniecības tehnikuma ēku eksistējošā kompleksā.