



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Būvniecības teknikums”, 2017.gada 9.janvārī parakstot Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/011 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, uzsāka savu darbību projekta ietvaros.

Laika posmā no **2017.gada 21.jūlija līdz 2017.gada 20.oktobrim** Daugavpils Būvniecības teknikums (Pasūtītājs projekta ietvaros) sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (Sadarbības partneris projekta ietvaros) un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „REM PRO” (Projektētājs projekta ietvaros) strādāja ar tehnisko dokumentāciju projekta ietvaros:

1. 2017.gada jūlija nobeigumā - tika rīkota sapulce Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldē, kur projekta darba grupa (Pasūtītājs un Projektētājs projekta ietvaros) apsprieda Būvprojekta tehniskos jautājumus un iespējamās risinājumus par Būvprojekta būvniecības kārtām (Būvprojekta sadalījums četras kārtās) un autostāvieta; shematiska inženierisarinājumu gan ārējiem, gan iekšējiem tīkliem pārbaude un saskaņojums;
2. 2017.gada jūlija nobeigumā – augusta sākumā sadarbībā ar Pasūtītāju, Sadarbības partneri un Projektētāju projekta ietvaros tika pārbaudītas un precizētas Būvprojekta būvniecības kārtu (Būvprojekta sadalījums četras kārtās) provizoriskās tāmes (izmaksu pareizība un atbilstība tirgus cenām un projekta nosacījumiem); darbs ar tehniskiem dokumentiem (rasējumi dwg un pdf formātā) DROPBOXĀ;
3. 2017.gada augustā nobeigumā - sadarbībā ar Pasūtītāju, Sadarbības partneri un Projektētāju projekta ietvaros darbs ar precizēto labiekārtojuma plānu; darbs DROPBOXĀ ar ELT, EL, tajā skaitā arī gaismekļu veidiem un AVK rasējumiem (tehniskā pārbaude, saskaņojums, precizējumi un piezīmes);
4. 2017.gada septembrī - sadarbībā ar Pasūtītāju, Sadarbības partneri un Projektētāju projekta ietvaros darbs ar Būvprojekta tehnisko dokumentāciju saistībā ar papildus apgaismojuma stabiem (apgaismojuma stabu izvietojums), jauna AVK rasējumiem (Projektētāja projekta ietvaros piedāvāto iekārtu veidu un vēdināšanas cauruļu trasējumu, kā arī aprēķina pārbaude, saskaņojums). Darbs DROPBOXĀ ar jauna Būvprojekta AR rasējumiem (Būvprojekta tehnoloģijas sadaļas pārbaude, saskaņojums un precizējumi), kur tika izvērtēti un saskaņoti Projektētāja projekta ietvaros piedāvātie vestibila, kāpņu un gaitēņu apgaismojuma ķermeņi;
5. 2017.gada septembra nobeigumā – oktobra sākumā sadarbībā ar Pasūtītāju, Sadarbības partneri un Projektētāju projekta ietvaros darbs ar optimizācijas pasākumiem, lai samazinātu ēkas būvniecības izmaksas; Būvprojekta ģenerālplāna aktualizācija (tehniskā pārbaude, saskaņojums, precizējumi un piezīmes); Būvprojekta lietus ūdens un noteku veidu vietu precizējumi , galvenos konstrukciju risinājumu pārbaude, saskaņojums un precizējumi;

6. 2017.gada oktobra nobeigumā – sadarbībā ar Pasūtītāju, Sadarbības partneri un Projektētāju projekta ietvaros Būvprojekta laika grafika aktualizācija (saskaņojums un precizējumi); Būvprojekta AR sadaļas piedāvāto grīdas segumu paraugu izvērtēšana, izvēle un saskaņojums; darbs ar tehnisko dokumentāciju (garantētās barošanas bloka nepieciešamība); piedāvātā siltumtrases risinājuma pārbaude, saskaņojums un akceptēšana; darbs sakarā ar tehnisko dokumentāciju pārbaudi un akceptēšanu par ārējo ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus kanalizācijas risinājumiem; Projektētāja projekta ietvaros piedāvāta Būvtāfeles risinājuma pārbaude uz atbilstību un noformējumu, saskaņojums un akceptējums.

Iepriekš minētie pasākumi tika veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projekta “Daugavpils Būvniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”, līguma Nr. 8.1.3.0/16/I/011 ietvaros, ar mērķi Daugavpils Būvniecības tehnikuma teritorijā izveidot mūsdienīgu un multifunkcionālu slēgta tipa poligona ēku - jaunbūvi, kurā būtu izvietotas praktisko apmācību telpas (poligoni) un sporta zāle, kas ar tās apjomu un mērogu iekļautos esošajā pilsētvidē un esošajā Daugavpils Būvniecības tehnikuma ēku eksistējošā kompleksā.