



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (08.09.2018. – 05.12.2018.)

Daugavpils tehnikums turpina projektā “Daugavpils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001, paredzēto darbību īstenošanu.

SIA “Inteco Wood” turpina Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūves par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu darbus – veikti demontāžas darbi, uzsākta sienu mūrēšana un pārsedžu iezīmēšana.

