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Ievads

Lai nodrošinātu struktūrfonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši savai kompetencei, vienotajā programmdokumentā (turpmāk - VPD) un programmas papildinājumā (turpmāk – PP) noteiktajām prioritātēm, valsts aģentūra „Valsts izglītības attīstības aģentūra” (turpmāk – VIAA) iesniegšanai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.07.2008. līdz 30.09.2008.
Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu 2004.-2006.gada programmēšanas periodā, lai veiktu struktūrfondu uzraudzību atbilstoši VPD un PP.

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progresu, analīzē galvenās ieviešanas gaitā atklātās problēmas, kā arī sniedz priekšlikumus projektu ieviešanas efektivitātes uzlabošanai.

I Finanšu līdzekļu apguve

1.1.tabula. Finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā noslēgti līgumi ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.


	Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums
	Noslēgto līgumu skaits
	Attiecināmo izmaksu sadalījums, LVL
	Attiecināmās izmaksas
KOPĀ
	Kopējās izmaksas2

	
	
	
	
	
	Sabiedriskais finansējums
	Privātais finansējums


	
	

	
	
	
	
	
	Struktūr- fondi


	Nacionālais finansējums 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Valsts budžeta līdzekļi3
	Pašvaldību budžeta līdzekļi
	Cits finansējums
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K=F+G+H+I+J
	L

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	KOPĀ:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju (papildus iekļaujot informāciju par pieprasīto finansējumu apstiprinātajiem projektiem, kas vēl atrodas līgumslēgšanas procesā un par to, cik projektu līgumu vēl paredzēts apstiprināt)
	Šajā periodā neviens līgums ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju nav noslēgts.


Piezīmes:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
2 Ieskaitot neattiecināmās izmaksas.
3 Tai skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

1.3.tabula. Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), kuri pārskata periodā konstatēti kā atlikumi
	Aktivitāte/apakšaktivitāte
	Lauzti līgumi, LVL 

	Līguma grozījumi, LVL 

	Finanšu līdzekļu ietaupījums projektam beidzoties
	Neatbilstības, LVL 

	Neattiecināmie izdevumi, LVL 

	Korekcija, ja kaut kas ir ticis precizēts, LVL 
 
	Kopā, LVL
	Kopā, LVL

	 
	SF finans.
	Nac.publ.finans.
	SF finans.
	nac.publ.finans.
	SF finans.
	Nac.publ.finans.
	SF finans.
	Nac.publ.finans.
	SF finans.
	Nac.publ.finans.
	SF finans.
	 Nac.publ.finans
	 SF finans
	 Nac.publ.finans
	 

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N=B+D+F+H+J+L
	O=C+E+G+I+M
	P=N+O

	3.2.1.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	89125.92
	29709.33
	0.00
	0.00
	64535.12
	21511.62
	-337.66
	-112.55
	153323.38
	51108.40
	204431.78

	3.2.2.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	150.74
	50.24
	0.00
	0.00
	150.74
	50.24
	200.98

	3.2.3.1.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.2.3.2.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	31867.00
	10625.33
	0.00
	0.00
	19322.58
	6440.85
	-5508.47
	-1836.15
	45681.11
	15230.03
	60911.14

	3.2.4.1.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	8404.40
	2801.47
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	8404.40
	2801.47
	11205.87

	3.2.4.2.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	5870.04
	1956.03
	0.00
	0.00
	6.75
	2.25
	0.00
	0.00
	5876.79
	1958.28
	7835.07

	3.2.5.1.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	540.76
	180.25
	0.00
	0.00
	540.76
	180.25
	721.01

	3.2.5.2.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	12099.05
	4032.99
	0.00
	0.00
	711.43
	237.14
	0.00
	0.00
	12810.48
	4270.13
	17080.61

	3.2.5.3.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	6904.61
	2301.53
	0.00
	0.00
	6904.61
	2301.53
	9206.14

	3.2.6.1.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.2.6.3.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	36366.47
	12122.33
	0.00
	0.00
	17701.03
	5900.32
	-65.03
	-21.68
	54002.47
	18000.97
	72003.44

	3.2.7.1.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.2.7.2.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3507.01
	1169.69
	0.00
	0.00
	2398.08
	799.37
	-419.27
	-139.75
	5485.82
	1829.31
	7315.13

	3.3.6.1.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1574.25
	393.57
	36.14
	9.04
	7494.14
	1882.71
	0.00
	0.00
	9104.53
	2285.32
	11389.85

	3.3.6.2.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2330.28
	776.76
	0.00
	0.00
	2330.28
	776.76
	3107.04

	3.3.7.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2828.25
	707.08
	18.56
	4.64
	6703.19
	1765.06
	0.00
	0.00
	9550.00
	2476.78
	12026.78

	Kopā, LVL
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	191642.39
	63517.82
	54.70
	13.68
	128798.71
	41848.10
	-6330.43
	-2110.13
	314165.37
	103269.47
	417434.84


1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

	Korekcija, ja kaut kas ticis precizēts, LVL:

												
	 1)Pamatojoties uz lēmumu Nr.2008/497 no 22.07.2008., protokolu Nr.2008/8 no 03.06.2008. projektam L.Nr.2007/0015/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0007/0032 atceltas iepriekš konstatētās neattiecināmās izmaksas un atzītas par attiecināmām izmaksām 40.00LVL apmērā (attiecināmais ESF finansējums 30.00LVL un attiecināmais valsts budžeta finansējums 10.00LVL).
2)Pamatojoties uz lēmumu Nr.2008/479 no 07.07.2008. projektam L.Nr.2005/0254/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1/0056/0150 atceltas iepriekš konstatētās neattiecināmās izmaksas un atzītas par attiecināmām izmaksām 64.33LVL apmērā (attiecināmais ESF finansējums 48.25LVL un attiecināmais valsts budžeta finansējums 16.08LVL).
3)Pamatojoties uz lēmumu Nr.2008/489 no 11.07.2008. projektam L.Nr.2006/0224/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1/0054/0098 atceltas iepriekš konstatētās neattiecināmās izmaksas un atzītas par attiecināmām izmaksām 385.88LVL apmērā (attiecināmais ESF finansējums 289.41LVL un attiecināmais valsts budžeta finansējums 96.47LVL).
4) 2008.gada 15.augustā projektam LNr.2006/0178/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2/0087/0291 veikta attiecināmo finanšu līdzekļu korekcija, ESF finansējums palielināts par 419.27LVL, valsts budžeta finansējums palielināts par 139.75LVL. Informācija par šī projekta finanšu līdzekļu ietaupījumu projektam beidzoties bija iekļauta 2008.gada marta atskaitē.
 5)Pamatojoties uz lēmumu Nr.2008/600 no 25.09.2008., protokolu Nr.2008/11 no 06.08.2008. projektam L.Nr.2005/0140/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0057/0007 atceltas iepriekš konstatētās neattiecināmās izmaksas un atzītas par attiecināmām izmaksām 7344.62LVL apmērā (attiecināmais ESF finansējums 5508.47LVL un attiecināmais valsts budžeta finansējums 1836.15LVL).
 6)Pamatojoties uz lēmumu Nr.2008/590 no 23.09.2008., protokolu Nr.2008/9 no 04.07.2008. projektam L.Nr.2007/0058/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3/0092/0067 atceltas iepriekš konstatētās neattiecināmās izmaksas un atzītas par attiecināmām izmaksām 46.71LVL apmērā (attiecināmais ESF finansējums 35.03LVL un attiecināmais valsts budžeta finansējums 11.68LVL).


	


1.5.tabula. Finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā ir veiktas atmaksas struktūrfonda finansējuma saņēmējam vai valsts budžetam 1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.


	Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums
	Finanšu līdzekļu apguve, LVL
	KOPĀ

	
	
	
	
	Sabiedriskais finansējums
	

	
	
	
	
	Struktūrfondi
	Valsts budžeta līdzekļi2
	

	
	
	
	
	Kopā
	t.sk. valsts un pašvaldību budžetam veiktās atmaksas
	t.sk. pārējiem finansējuma saņēmējiem veiktās atmaksas
	Kopā
	t.sk. valsts un pašvaldību budžetam veiktās atmaksas
	t.sk. pārējiem finansējuma saņēmējiem veiktās atmaksas
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K=E+H

	1
	3.2.1.
	
	Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs
	433 861.74
	433 861.74
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	433 861.74

	2
	3.2.2.
	
	Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā
	919 734.22
	919 734.22
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	919 734.22

	3
	3.2.3.
	3.2.3.1
	Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem
	863 319.84
	863 319.84
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	863 319.84

	4
	3.2.3.
	3.2.3.2
	Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs
	1 349 787.66
	1 349 787.66
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1 349 787.66

	5
	3.2.4.
	3.2.4.1
	Mūžizglītības stratēģisko pamatnostādņu izstrāde, profesionālās tālākizglītības sadarbības tīklu veidošana un kapacitātes stiprināšana reģionos
	50 258.93
	50 258.93
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	50 258.93

	6.
	3.2.4.
	3.2.4.2
	Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs
	55 682.48
	51 118.04
	4 564.44
	1 521.48
	0.00
	1 521.48
	57 203.96

	7
	3.2.5.
	3.2.5.1
	Pedagogu tālākizglītības tīkla izveide
	162 902.05
	162 902.05
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	162 902.05

	8
	3.2.5.
	3.2.5.2
	Atbalsts akadēmiskā personāla un profesionālās izglītības pedagogu tehnoloģiskai praksei uzņēmumos
	152 979.83
	152 979.83
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	152 979.83

	9
	3.2.5.
	3.2.5.3
	Latviešu valodas apguve
	61 033.94
	61 033.94
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	61 033.94

	10
	3.2.6.
	3.2.6.1
	Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	11
	3.2.6.
	3.2.6.3
	Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem
	199 287.78
	173 383.51
	25 904.27
	8 634.75
	0.00
	8 634.75
	207 922.53

	12
	3.2.7.
	3.2.7.1
	Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā
	21 826.98
	21 826.98
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	21 826.98

	13
	3.2.7.
	3.2.7.2
	Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs
	25 737.89
	25 737.89
	0.00
	626.71
	626.71
	0.00
	26 364.60

	14
	3.3.6.
	3.3.6.1
	Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana
	163 464.92
	163 464.92
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	163 464.92

	15
	3.3.6.
	3.3.6.2
	Pedagoģiskās korekcijas pasākumu īstenošana ieslodzījumu vietās
	93 297.06
	93 297.06
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	93 297.06

	16
	3.3.7.
	
	Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā
	157 413.39
	157 413.39
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	157 413.39

	KOPĀ:
	4 113 554.75
	4 071 551.16
	42 003.59
	4 710 588.71
	4 680 120.00
	30 468.71
	10 782.94


1.6.tabula. Analīze un komentāri par 1.5.tabulā iekļauto informāciju

	Tabulā 1.5.Finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā ir veiktas atmaksas struktūrfonda finansējuma saņēmējam vai valsts budžetam tiek ņemti vērā:

1)Norakstītie neatbilstoši veiktie izdevumi  LVL 36.14 (Eiropas Sociālā fonda finansējuma daļa) uz  izdevumiem projekta ietvaros, pamatojoties uz protokolu Nr.I/08-1-3766 no 22.09.2008. projektam ar līguma Nr.2005/0003/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.6.1/ 0006/0018.

2) Norakstītie neatbilstoši veiktie izdevumi  LVL 18.56 (Eiropas Sociālā fonda finansējuma daļa) uz  izdevumiem projekta ietvaros, pamatojoties uz protokolu Nr.I/08-1-3767 no 22.09.2008. projektam ar līguma Nr.2005/0017/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7/ 0016/0012 

3.2.6.1.aktivitātē ir viens nacionālo programmu projekts, kuram noslēguma maksājuma tika veikts 02.04.2008.


Piezīmes:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
2 Tai skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

1.7.tabula. Finanšu līdzekļi, kuri pārskata periodā atgūti no struktūrfonda finansējuma saņēmēja kā neattaisnoti veiktie izdevumi1 

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.


	Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums
	 Struktūrfondi, LVL


	
	
	
	
	Pārskata periodā atgūtie finanšu līdzekļ
i

	No nākamā perioda ieturētie finanšu līdzekļi

	A
	B
	C
	D
	E*
	F

	1
	321
	321
	Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs
	-
	164,37

	2
	324
	3242
	Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs
	-
	6,75

	3
	325
	3253
	Latviešu valodas apguve
	-
	4226,48

	4
	3.3.6.
	3.3.6.1.
	Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana
	36.14
	1670,86

	5
	3.3.7.
	3.3.7.
	Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēma
	18.56
	-

	
	54,70
	6068,46


1.8.tabula. Analīze un komentāri par 1.7.tabulā iekļauto informāciju

	Izdevu iekļauti pārskata periodā atbilstoši lēmuma pieņemšanas datumam.
1) Kollona E aizpildīta, pamatojoties uz:

2) Pamatojoties uz VIAA 2008.gada 22.septembra protokolu par ESF ietvaros finansētā projekta neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšana Nr.I/08-1-3766  un 2008.gada 23.septembra grāmatvedības uzziņu Nr.2008/8 projektam Nr.2005/0003/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.6.1/0006/0018 veikta neatbilstoši veikto izdevumu 45.18LVL (t.sk. Eiropas sociālā fonda līdzfinansējuma daļa 36.14LVL, struktūrfonda saņēmēja līdzfinansējuma daļa 9.04LVL) norakstīšana uz izdevumiem projekta ietvaros.

3) Pamatojoties uz VIAA 2008.gada 22.septembra protokolu par ESF ietvaros finansētā projekta neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšana Nr.I/08-1-3767  un 2008.gada 23.septembra grāmatvedības uzziņu Nr.2008/7 projektam Nr.2005/0017/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7./0016/0012 veikta neatbilstoši veikto izdevumu 23.20LVL (t.sk. Eiropas sociālā fonda līdzfinansējuma daļa 18.56LVL, struktūrfonda saņēmēja  līdzfinansējuma daļa 4.64LVL) norakstīšana uz izdevumiem projekta ietvaros.




II Projektu ieviešanas apraksts

2.1.tabula. Projektu ieviešanas progress programmēšanas periodā (attiecināmo izmaksu sadalījums)1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-ktivitātes Nr.
	Programmas papildinājumā norādītais finansējums
	Projektiem piesaistītais finansējums, LVL3
	Pieejamais finansējums pārskata perioda beigās, LVL



	
	
	
	Pasākumam/ aktivitātei piešķirtais finansējums, LVL2

	Virssaistības
	
	

	
	
	
	Struktūr- fonda finansējums
	Nacionālais publiskais finansējums
	Privātais finansējums 4
	Struktūrfondi
	Nac. publ. finansējums
	Privātais finansējums
	Struktūr- fonda finansējums
	Nacionālais publiskais finansējums
	Privātais finansējums 5
	Struktūr- fonda finansējums
	Nacionālais publiskais finansējums
	Privātais finansējums 6

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M=D+G-J
	N=E+H-K
	O=F+I+L

	1
	321
	
	4295655.00
	1431860.00
	
	0,00
	0,00
	
	4229632.97

	1410083.44

	
	66022.03

	21776.56

	

	2
	322
	
	4671025,00
	1557008,00
	
	1361346.53
	453782.18
	
	6032371.28

	2010790.43

	
	0.25


	-0.25


	

	3
	323
	3231
	7447896,00
	2482632,00
	
	1360404,00
	453468,00
	
	8808299


	2936101

	
	1.00
	-1.00
	

	4
	323
	3232
	7676645.00
	2558880.00
	
	0,00
	0,00
	
	7560857.95

	2520288.99

	
	115787.05


	38591.01


	

	5
	324
	3241
	537750,00
	179250,00
	
	677700.00 
	225900.00
	
	1224778.12

	408259.37


	
	-9328.12


	-3109.37


	

	6
	324
	3242
	984206.00
	328068.00
	
	0,00
	0,00
	
	864059.95


	282034.74


	50295.99


	120146.05


	46033.26


	50295.99



	7
	325
	3251
	1027338.00
	342446.00
	
	0,00
	0,00
	
	1027339


	342446


	
	-1

	0
	

	8
	325
	3252
	2026406.00
	675466.00
	
	0,00
	0,00
	
	1946986.15

	649163.28


	
	79419.85


	26302.72


	

	9
	325
	3253
	742500,00
	247500,00
	
	375559,50
	125186,50
	
	1118059.5


	372686.5


	
	0.00
	0.00
	

	10
	326
	3261
	617250,00
	205750,00
	
	0,00
	0,00
	
	610588.57

	203529.52

	
	6661.43


	2220.48


	

	11
	326
	3263
	1979466.00
	659820.00
	
	0,00
	0,00
	
	1790523.92

	595084.29


	50656.2


	188942.08


	64735.71


	50656.2



	12
	327
	3271
	847478,00
	282493,00
	
	375000.00
	125000.00
	
	1222478.25

	407492.75

	
	- 0.25


	0.25
	

	13
	327
	3272
	729308.00
	243133.00
	
	0,00
	0,00
	
	673155.82


	223531.36


	19973.18

	56152.18


	19601.64


	19973.18

	14
	336
	3361
	783286,00
	231552,00
	
	67628.86
	16907.22
	
	855537.18

	217099.65

	
	- 4622.32

	31359.57

	

	15
	336
	3362
	900000,00
	300000,00
	
	0,00
	0,00
	
	900000


	300000


	
	0.00
	0.00
	

	16
	337
	
	1071695,00
	312918,00
	
	51798,74
	12949,68
	
	1089988.75

	299777.50

	19268.42

	33504.99

	26090.18

	19268.42


	KOPĀ:
	36337904.00
	12038776.00
	
	4269437.63
	1413193.58
	
	39954656.41

	13178368.82

	140193.79

	652685.22

	273600.76

	140193.79



2.2.tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

	Kopumā jāsecina, ka neattiecināto izmaksu pārdali par labu citiem projektiem viena pārskata perioda ietvaros ir grūti izsekot un atspoguļot, tādēļ pastāv risks, ka tabula nesniedz patiesu priekšstatu par pieejamo finansējumu pārskata perioda beigās. Turklāt, jāņem vērā, ka informācija ikmēneša ziņojumos par projektu atlikumiem ir krietni lietderīgāka, jo ļauj nekavējoties reaģēt uz nepieciešamajām izmaiņām aktivitātēm pieejamajā finansējuma sadalījumā. 


Piezīmes:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

2 Atbilstoši programmas papildinājumam vai vadības komitejas lēmumam kopējais publiskā finansējuma piešķīrums pasākumam/aktivitātei programmēšanas periodā, pārrēķināts latos pēc kursa 1EUR=0,702804LVL.

3projektiem, kas ir ieviešanas stadijā norāda līguma summas ar virssaistībām, savukārt tiem, kas jau noslēgušies – beigu saldo.
4 ZVFI līdzfinansētajiem projektiem.

5 ZVFI līdzfinansētajiem projektiem.

6 ZVFI līdzfinansētajiem projektiem.
2.3. tabula. Veiktās projektu atmaksas1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Pasākumam/ aktivitātei piešķirtais struktūrfonda finansējums, LVL2
	No 01.01.2004. veiktās atmaksas SFFS3 vai valsts budžetam, 

LVL


	No 1.01.2004. veikto atmaksu SFFS vai valsts budžetam īpatsvars kopējā finansējuma piešķīrumā (%), E/D*100
	Pārskata periodā veiktās atmaksas SFFS vai valsts budžetam,

LVL

	Pārskata periodā veikto atmaksu SFFS vai valsts budžetam īpatsvars kopējā finansējuma piešķīrumā (%), G/D*100%

	No 01.01.2004. projektu skaits, kuriem veikts gala maksājums

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1
	3.2.1.
	
	4 295 655.00
	2 929 901.34
	68.21
	433 861.74
	10.10
	27

	2
	3.2.2.
	
	4 671 025.00
	4 494 570.77
	96.22
	919 734.22
	19.69
	 

	3
	3.2.3.
	3.2.3.1
	7 447 896.00
	6 929 096.16
	93.03
	863 319.84
	11.59
	 

	4
	3.2.3.
	3.2.3.2
	7 676 645.00
	5 165 641.16
	67.29
	1 349 787.66
	17.58
	13

	5
	3.2.4.
	3.2.4.1
	537 750.00
	500 551.36
	93.08
	50 258.93
	9.35
	1

	6
	3.2.4.
	3.2.4.2
	984 206.00
	824 432.66
	83.77
	55 682.48
	5.66
	34

	7
	3.2.5.
	3.2.5.1
	1 027 338.00
	509 468.32
	49.59
	162 902.05
	15.86
	 

	8
	3.2.5.
	3.2.5.2
	2 026 406.00
	1 838 852.03
	90.74
	152 979.83
	7.55
	93

	9
	3.2.5.
	3.2.5.3
	742 500.00
	711 264.67
	95.79
	61 033.94
	8.22
	 

	10
	3.2.6.
	3.2.6.1
	617 250.00
	610 585.20
	98.92
	0.00
	0.00
	1

	11
	3.2.6.
	3.2.6.3
	1 979 466.00
	1 447 691.41
	73.14
	199 287.78
	10.07
	145

	12
	3.2.7.
	3.2.7.1
	847 478.00
	864 335.17
	101.99
	21 826.98
	2.58
	 

	13
	3.2.7.
	3.2.7.2
	729 308.00
	656 830.31
	90.06
	25 737.89
	3.53
	134

	14
	3.3.6.
	3.3.6.1
	783 286.00
	544 569.75
	69.52
	163 464.92
	20.87
	10

	15
	3.3.6.
	3.3.6.2
	900 000.00
	678 631.97
	75.40
	93 297.06
	10.37
	 

	16
	3.3.7.
	
	1 071 695.00
	671 738.68
	62.68
	157 413.39
	14.69
	16

	KOPĀ: 


	36 337 904.00
	29 378 160.96
	80.85
	4 710 588.71
	12.96
	474


2.4.tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

	3.2.6.1.aktivitātē ir viens nacionālo programmu projekts, kuram noslēguma maksājuma tika veikts 02.04.2008.


Piezīmes:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

2 Norādāms finansējums bez virssaistībām.  Atbilstoši programmas papildinājumam vai vadības komitejas lēmumam kopējais struktūrfonda finansējuma piešķīrums pasākumam/aktivitātei programmēšanas periodā, pārrēķināts latos pēc kursa 1EUR=0,702804LVL.

3 Struktūrfonda finansējuma saņēmējs.
2.5.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos1 2
	 Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	 

Projekta nosaukums
	 

Struktūr-fonda finansē- juma saņēmējs
	 

Projekta kopējās izmaksas, LVL
	 

Projekta kopējās attiecinā- mās izmaksas, LVL
	2004.gads
	2005.gads
	…..

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL 
	Nacionālais finansējums (LVL)
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums (LVL)

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	 Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	cits  finansējums

	Struktūrfonda nacionālo programmu projekti

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	.....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KOPĀ

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Struktūrfonda atklātu konkursu projekti

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	.....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	KOPĀ

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 


2.6.tabula. Analīze un komentāri par 2.5.tabulā iekļauto informāciju

	


Piezīmes:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
2 Aizpilda Lauku atbalsta dienests.
III Iznākuma rādītāji

3.1. tabula. Plānotie un sasniegtie iznākuma rādītāji pārskata periodā 1 
	Nr.p.k.
	Iznākuma rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvie- nība


	Programmas papildinājumā  noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms (

	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms 
	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	Pasākuma Nr. un nosaukums  

3.2. Izglītības un tālākizglītības attīstība

	1
	Projektu skaits, kuru ietvaros tiek  izstrādātas jaunas studiju programmas un uzsākta to īstenošana augstākās izglītības studiju programmas zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēsun profesionālās izglītības studiju programmas ekonomikai svarīgās nozarēs)
	Skaits
	120
	0
	0
	148
	123,3
	Projektu skaits ESF aktivitātēs 3.2.1. un 3.2.3.2.



	2
	Projektu skaits, kuru ietvaros tiek atbalstītas doktorantūras un pēcdoktorantūras studijas
	Skaits
	5
	0
	0
	5
	100
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.3.1. 

	3
	Projektu skaits, kas atbalsta mūžizglītību
	Skaits
	7
	0
	0
	8
	114

	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.4.1.; 3.2.6.1

	4
	Projektu skaits, kuru ietvaros izstrādātas  tālākizglītības programmas
	Skaits
	80

	0
	0
	38
	47,50
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.4.2.

	5
	Projektu skaits, kuru ietvaros paredzēta pedagogu un akadēmiskāpersonāla prakse uzņēmumos
	Skaits
	80

	0
	0
	98
	122,5
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.5.2.



	6
	Projektu skaits, kuru ietvaros paredzēta pedagogu un akadēmiskā personāla apmācība
	Skaits
	250
	0
	0
	4
	1,6
	Projektu skaits ESF aktivitātēs 3.2.2., 3.2.5.1.,  3.2.5.3.., 3.2.7.1.


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Projektu skaits, kuru ietvaros paredzēta studentu mācību prakse. 
	Skaits
	1200
	0
	0
	180
	15
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.6.3.,

	9
	Projektu skaits, kuru ietvaros paredzēts karjeras izvēles un konsultāciju sniegšanas nodrošinājums izglītības iestādēs

	Skaits
	200
	0
	0
	137
	69
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.7.2.  

	Pasākuma Nr. un nosaukums  

3.3. Sociālās atstumtības mazināšana

	10
	Projektu skaits, kas vērsti uz pedagoģiskās korekcijas programmu izstrādi un ieviešanu
	Skaits
	10
	0
	0
	29
	290
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.3.6.1. un 3.3.6.2



	11
	Projektu skaits, kas vērsti uz jauniešu ar speciālām vajadzībām  integrēšanu
	Skaits
	20
	0
	0
	36
	180
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.3.7.


3.2.tabula. Analīze un komentāri par 3.1.tabulā iekļauto informāciju

	G kolonnā norādītie sasniegtie rādītāju apjomi ir galīgi un līdz 2004-2006.gada plānošanas perioda beigām nav plānotas to izmaiņas 


Piezīme:

1Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
IV Veiktās darbības un secinājumi, priekšlikumi ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

4.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā  un secinājumi, priekšlikumi par pasākuma/aktivitātes ieviešanas efektivitāti

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Secinājumi par pasākuma/aktivitātes ieviešanas efektivitāti, atklātās problēmas, to cēloņi 
	Veiktās darbības un

priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai

	termiņš 

darbības ieviešanai

	A
	B
	C
	D
	E
	F

	nav
	nav
	nav

	nav
	nav
	nav


� Datums ar kuru līgums tiek lauzts.


� Datums, ar kuru tiek parakstīti līguma grozījumi.


� OLSI lēmuma par neatbilstību pieņemšanas datums.


� OLSI lēmuma par neattiecināmību pieņemšanas datums


� Ieskaitot neattiecināmās izmaksas un norādot, par kuru periodu.


� Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.





�  tajā skaitā SFFS paša atmaksātie finanšu līdzekļi … LVL apmērā ( ja attiecināms).


( Ņemot vērā, ka CFLA projektu progresu pārskatu periods nesakrīt ar ziņojuma pārskata periodu, CFLA nenorāda informāciju kolonnās E un F. 


� Saskaņā ar ES SF UK protokola Nr. P-2005/2 no 01.12.2005. 9. pielikuma 8.punktu


� Saskaņā ar ES SF UK protokola Nr. P-2005/2 no 01.12.2005. 9. pielikuma 9.punktu
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