
 

 

Rīgas Stila un modes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 īstenošanas progress 

(15.06.2023. – 14.09.2023.) 

Projekta Nr.8.1.3.0/20/I/001 “Rīgas Stila un modes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta 

mērķa 8.1.3 “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas 

laikā:  

- turpinās Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves 

darbi. Notiek inženierkomunikāciju izbūves darbi un apdares darbi, uzsākti labiekārtošanas 

darbi. Būvdarbu veicējs – SIA “Eltex”, būvuzraudzība – SIA “Prokrial”, autoruzraudzība SIA 

“Campaign”. Būvdarbu līguma izpildes termiņš – 11 mēneši.  

 

 

 
 

- atklāta konkursa “Mēbeļu piegāde Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcai” 

(id. Nr. VIAA 2023/11 ERAF RSMT) rezultātā 06.09.2023. noslēgts iepirkuma līgums ar SIA 

“BOLDERĀJA SERVISS” un uzsākta tā izpilde; 



- 30.08.2023. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināts atklāts konkurss “Interaktīvo 

tāfeļu piegāde Rīgas Stila un modes tehnikumam” (id. Nr. VIAA 2023/14 ERAF RSMT), 

piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 29.09.2023.; 

- uzsākta tirgus izpēte par projekta informatīvās plāksnes izgatavošanu. 

 

Projektam Nr.8.1.3.0/20/I/001 piesaistītā valsts budžeta finansējuma ietvaros 07.09.2023. lauzts 

būvdarbu līgums ar būvdarbu veicēju SIA “Build – Invest Latvia” par Rīgas Stila un modes tehnikuma 

ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu veikšanu Ūdeļu ielā 22a, Rīgā. 

Publikācijas sagatavošanas datums: 14.09.2023. 


